

Dat. UÚP	IČO	Název subjektu	Důvod	Částka
18.02.2025	27752968	ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.	nedodržení jízdního řádu řidičem	1 000,00
21.02.2025	45192120	Z-Group bus a.s.	úroky z prodlení	10 594,00
21.02.2025	45192120	Z-Group bus a.s.	úroky z prodlení	5 750,00
18.03.2025	28955196	ARRIVA vlaky s.r.o.	nedodržení úrovně řazení vlaků	125 000,00
19.03.2025	45192120	Z-Group bus a.s.	úroky z prodlení z důvodu překročení stáří autobusů	1 171 398,00
11.06.2025	29029210	Energy Benefit Centre a.s.	V rámci provádění stavby akce „Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí – Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu“ dle projektové dokumentace zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. (EBC) došlo vinou na straně projektanta, tj. společnosti EBC, ke zvýšení ceny předmětné stavby o částku celkem ve výši 465 383,11 Kč včetně DPH. Zvýšení ceny předmětné stavby ve smyslu odst. 9.4.1 Smlouvy je považováno za vadu, z jejíhož důvodu je oprávněn Zlínský kraj požadovat dle odst. 11.4. Smlouvy po společnosti EBC smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšení investičních nákladů (tedy z částky 229 756,08 Kč vč. DPH). V souladu s odst. 11.4. Smlouvy pak smluvní pokuta činí z těchto zvýšených investičních nákladů částku ve výši 22 975,61 Kč. Zvýšení ceny předmětné stavby ve smyslu odst. 9.4.2 Smlouvy je považováno za vadu, z jejíhož důvodu je oprávněn Zlínský kraj požadovat dle odst. 11.5. Smlouvy po společnosti EBC smluvní pokutu ve výši 100,- Kč včetně DPH za každých 1 000,- Kč včetně DPH z hodnoty zvýšení investičních nákladů (tedy z částky 235 627,03 Kč vč. DPH). V souladu s odst. 11.5. Smlouvy pak smluvní pokuta činí z těchto zvýšených investičních nákladů částku ve výši 23 000,- Kč. Celkem tak smluvní pokuta činí 45 975,61 Kč.	45 975,61
02.07.2025	70994226	České dráhy, a.s.	nedodržení úrovně řazení vlaků	20 000,00
02.07.2025	06738346	Transdev Morava s.r.o.	řidič bez stejnokroje	1 000,00
02.07.2025	25945408	ARRIVA autobusy a.s.	neobsloužení zastávky	3 500,00
02.07.2025	28955196	ARRIVA vlaky s.r.o.	nefunkční informační systém	330 000,00
29.07.2025	60734485	S-projekt plus, a.s.	smluvní sankce za nedodržení termínu předání díla (projektová dokumentace pro provádění stavby)	31 702,00
02.07.2025	27752968	ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.	zpoždění spojů, neobsloužení zastávky	113 000,00
04.11.2025	61383783	Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú.	V rámci plnění předmětu Smlouvy doložil dodavatel v 18ti případech měsíční průběžnou zprávu, která obsahovala nepravdivé informace týkající se počtu vykazovaných hodin činností. V předmětných měsících příslušní pracovní koordinátoři/asistenti čerpali dovolenou, byli v pracovní neschopnosti nebo ošetřovali člena rodiny, a tudíž nerealizovali předmět plnění Smlouvy. Přičemž však Rytmus v jednotlivých průběžných měsíčních zprávách vykazoval a fakturoval jejich odpracovanou dobu – realizaci předmětu plnění Smlouvy. Tímto byly porušeny podmínky Smlouvy a podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Podpora sociálních služeb v práci s klientem – oblast pracovního uplatnění“. Na základě zjištěných skutečností je tak společnost Rytmus povinna zaplatit Zlínskému kraji smluvní pokutu celkem ve výši 360 000,- Kč (v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 2. Smlouvy je smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každou měsíční průběžnou zprávu, ve které byly uvedeny zkreslené nebo nepravdivé, zejména co se týče počtu vykazovaných hodin činností a druhu práce).	360 000,00
05.11.2025	28955196	ARRIVA vlaky s.r.o.	nefunkční informační systém	278 000,00
05.11.2025	28955196	ARRIVA vlaky s.r.o.	nefunkční informační systém	355 500,00
13.11.2025	27752968	ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.	zpoždění spojů, neobsloužení zastávky	7 000,00

18.11.2025	29029210	Energy Benefit Centre a.s.	V rámci provádění stavby akce „Sociální služby Vsetín, p. o. - Domov pro seniory Liptál“ dle projektové dokumentace zpracované společností EBC došlo vinou na straně projektanta, tj. společnosti EBC, ke zvýšení ceny předmětné stavby o částku celkem ve výši 22 157 369,82 Kč včetně DPH. Zvýšení ceny předmětné stavby ve smyslu odst. 9.4. Smlouvy je považováno za vadu, z jejíhož důvodu je oprávněn Zlínský kraj požadovat dle odst. 11.3. a 11.4. Smlouvy po společnosti EBC smluvní pokutu. Zvýšené investiční náklady zaviněné chybou společnosti EBC dle odst. 9.4.1. činí 15 249 244,64 Kč včetně DPH, což představuje navýšení ceny stavby o 6,48%. V souladu s odst. 11.3. Smlouvy pak smluvní pokuta činí 10% hodnoty zvýšených investičních nákladů, tedy částku ve výši 1 524 924,46 Kč. Zvýšené investiční náklady zaviněné chybou společnosti EBC dle odst. 9.4.2. činí částku ve výši 6 908 125,18 Kč včetně DPH, což představuje navýšení ceny stavby o 2,94%. V souladu s odst. 9.4.2. Smlouvy se nejedná o vadu díla (navýšení ceny stavby nepřekročilo dosud 3 %) a není tedy uplatněna smluvní pokuta.	1 524 924,46
28.11.2025	45192120	Z-Group bus a.s.	zpoždění spojů	5 000,00
18.12.2025	72513632	Ivan Šrubař	Smluvní pokuta vznikla z důvodu, že Prodávající nedodal 49 kusů stolků ve sjednaném termínu ani v následné dodatečné lhůtě 14 dnů určené k odstranění vad. Stolky byly opakovaně předány s vadami, které znemožňovaly jejich převzetí a užívání k určenému účelu, a vady nebyly odstraněny ani po opakovaných výzvách. Prodlení tak překročilo 30 dní, což podle Kupní smlouvy zakládá nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Zlínský kraj proto v souladu se smlouvou uplatnil smluvní pokutu v celkové výši 76 625,67 Kč.	76 625,67
31.12.2025	28955196	ARRIVA vlaky s.r.o.	nefunkční informační systém	449 500,00
31.12.2025	70994226	České dráhy, a.s.	nefunkční dveře soupravy	3 500,00
31.12.2025	25945408	ARRIVA autobusy s.r.o.	nedodržení jízdního řádu řidičem, nefunkční informační panel vnitřní	43 500,00
31.12.2025	27752968	ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.	nedodržení jízdního řádu řidičem, chybějící informační materiály	150 000,00
31.12.2025	06738346	Transdev Morava s.r.o.	nedodržení jízdního řádu řidičem, řidič bez stejnokroje	53 500,00
31.12.2025	45192120	Z-Group bus a.s.	nedodržení jízdního řádu řidičem, nefunkční informační panel vnitřní	40 000,00
31.12.2025	49606395	TQM-holding s.r.o.	nedodržení jízdního řádu řidičem, nefunkční signalizační zařízení	23 000,00