

Zlínský kraj	
24-03-2026	0398-26Z-P01
31559/2026	
počet příloh.....	počet listů.....

**Příjemce:**

Zlínský kraj  
Odbor školství, mládeže a sportu  
tř. Tomáše Bati 21  
761 90 Zlín

**Žadatel:**

DSK Rybníček z.s.  
Salašská 2182  
686 03 Staré Město  
IČO: 227 23 153  
Zastoupený: Ing. Davidem Mištúrikem  
Ve Starém Městě, dne 24. 3. 2026

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a změnu smlouvy č. D/3160/2025/ŠK**

Vážení,

obracím se na Vás jako statutární zástupce spolku **DSK Rybníček z.s.** se žádostí o změnu termínu ukončení realizace projektu „**Výstavba – dostavba Sportparku Rybníček – tělocvična**“, který je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. **D/3160/2025/ŠK**.

Žádáme o posunutí závazného termínu dokončení projektu:

- **Původní termín:** 30. 6. 2026
- **Nový navrhovaný termín:** 31. 12. 2026

**Odůvodnění žádosti:**

K posunu termínu dochází z objektivních administrativně-technických důvodů na straně stavebníka. V průběhu realizace vyvstala nutnost řešit stavební řízení v režimu **změny stavby před dokončením**. Toto dodatečné schvalovací řízení prodlužuje harmonogram stavebních prací natolik, že původně stanovený termín (červen 2026) není reálné dodržet při zachování všech technologických a legislativních postupů.

Věříme, že výše uvedené důvody shledáte jako opodstatněné a umožníte nám projekt úspěšně dokončit v novém termínu formou uzavření dodatku k předmětné smlouvě.

Děkuji za vyřízení žádosti.

S pozdravem



**Ing. David Mištúrik**  
prezident DSK Rybníček z.s.