

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

Spis/ 356/2025

Spisová zn.:

Počet listů/příloh: 0/0

Vyřizuje:

Ing. Jiří Pavlíček

Telefon:

572525251

E-mail:

jiri.pavlicek@mesto-uh.cz

Datum:

31.05.2026



muuhvp25v011b4

Zlínský kraj**Ing. Radim Holíš****hejtman****třída Tomáše Bati č. p. 21****760 01 Zlín**

Žádost o prodloužení realizace dotačního projektu

Vážený pane hejtmane,

obracím se na Vás s žádostí o prodloužení doby realizace projektu financovaného z dotačních prostředků Zlínského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/3598/2025/STR, kde v bodu 2.2 je stanovena doba realizace do 31.5.2026.

Město Uherské Hradiště obdrželo od Zlínského kraje investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci akce „Energetické úspory Aquaparku Uherské Hradiště – stěna“. Předmětem tohoto projektu byla rekonstrukce prosklené fasádní stěny, terasy a šaten budovy Aquaparku Uherské Hradiště, příspěvkové organizace města a jedné z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit Zlínského kraje.

Předmětné dílo bylo dle smlouvy předáno dne 31.3.2026 a ihned poté byly zahájeny kroky k získání kolaudačního souhlasu. Avšak při vydávání souhlasů ke kolaudaci od jednotlivých dotčených orgánů a při zajištění kolaudačního souhlasu došlo k administrativním průtahům, které nebylo možné z naší strany ovlivnit. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude realizována 2.6.2026 s tím, že do konce měsíce června se předpokládá vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

V návaznosti na výše uvedené okolnosti a vzhledem k případným budoucím rizikům, bychom rádi požádali o prodloužení termínu ukončení realizace našeho projektu, a to do 30.7.2026.

Vážený pane hejtmane, omlouvám se za vzniklé komplikace a pevně věřím ve zdárné vyřešení celé vzniklé situace.

S uctivým pozdravem

Ing. Stanislav Blaha
starosta města