P07 Aktualizace opatření Akčního plánu 2027

OPATŘENÍ 2.1.1.5	**Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb**
CÍL	**Vznik 10 lůžek** nového zařízení sociální služby Chráněné bydlení Květná (ID 3815405), poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, p. o.; **snížení o 10 lůžek** kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (ID 1254323), poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, p. o.
POPIS	Změna byla schválena pro rok 2023. Opatření přecházelo do následujících let, a to z důvodu nerealizace výstavby nového objektu chráněného bydlení způsobeného čekáním na výzvu pro získání finančních investičních prostředků z IROP+. Zlínský kraj v roce 2024 vydal poskytovateli sociálních služeb na jeho záměr *Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb* pro účely podání žádosti do 58. výzvy IROP+. V září 2025 započala výstavba objektu určeného službě chráněné bydlení. Poskytovatel sociálních služeb zpřesnil předpokládaný termín zahájení poskytování sociální služby k 1. 1. 2027. Související rozvojové záměry: RZ_2023_057, RZ_2023_054, RZ_2024_214, RZ_2024_213, RZ_2026_272, RZ_2026_273
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2027	- 4 160 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření	
Schváleno ZZK dne xxx. Č. usnesení xxx	Poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o. avizoval posun termínu realizace opatření k 1. 4. 2027 s ohledem na dokončování stavby a kolaudaci objektu.

OPATŘENÍ 2.1.8.4	**Zajištění dostupnosti služeb sociální péče v ambulantní formě pro cílovou skupinu senioři a OZP**
CÍL	**Navýšení o 3,60 úvazku** v PP sociální služby Denní stacionář (ID 6962438) pro cílovou skupinu senioři a osoby s demencí; **snížení o 3 lůžka** kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka (ID 1254323); poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, p. o.

POPIS	Změna byla schválena pro rok 2026 na základě podaných rozvojových záměrů. Transformace služby je vázaná na rekonstrukci objektu pavilonu, proto realizace opatření přechází do roku 2027. Předpokládaný termín realizace záměru je k 1. 7. 2027. Související rozvojové záměry: RZ_2026_278, RZ_2026_279
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2027	271 200 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření	
Schváleno ZZK dne xxx. Č. usnesení xxx	Poskytovatel Sociální služby města Kroměříže, p.o. avizoval posun termínu realizace opatření k 1. 10. 2027. Důvodem je čekání na stavební povolení k rekonstrukci objektu pavilonu J. a následná rekonstrukce objektu.

OPATŘENÍ 2.1.8.7	**Zajištění dostupnosti služeb sociální péče v ambulantní formě pro cílovou skupinu OZP**
CÍL	**Vznik 8,00 úvazků** v PP nové sociální služby druhu denní stacionáře Charity Zlín. Zajištění dostupnosti služeb druhu sociální služby denní stacionáře pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a chováním náročným na péči.
POPIS	Vznik nové sociální služby byl schválen pro rok 2027 o celkové kapacitě 8,00 úvazků v PP z důvodu zajištění potřeb osob s nejtěžšími formami kombinovaného a mentálního postižení, a to včetně osob s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči. Předpokládaný termín realizace je k 1. 7. 2027. Související rozvojový záměr: RZ_2027_mim_397
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Charita Zlín
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2027	8 296 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby

Změna barvy opatření

OPATŘENÍ 2.1.13.7	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	**Snížení o 2,08 úvazku v PP** sociální služby Centrum Archa (ID 8709161); **navýšení o 1,94 úvazku v PP** MOSTY služby následné péče (ID 8975321).
POPIS	Změna byla schválena pro rok 2027 na základě podaných rozvojových záměrů v rámci mimořádné výzvy. Poskytovatel NA CESTĚ, z.s. podal rozvojový záměr na ukončení poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve výši 2,08 úvazku. Uvolněná kapacita bude po dohodě s poskytovatelem snížena na kapacitu 1,94 a v této výši převedena do stávající sociální služby poskytovatele – služby následné péče. Ke změně dochází z důvodu změny potřeb uživatelů a zájemců o sociální službu. Předpokládaný termín realizace změny: 1. 1. 2027 Související rozvojové záměry: RZ_2027_mim_391 a RZ_2026_mim_390
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	NA CESTĚ, z.s
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	SO ORP Vsetín, SO ORP Valašské Meziříčí
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2027	-45 220 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby

OPATŘENÍ 2.1.14.4	Změny v sociálních službách, které nevyvolají změnu kapacity zařazené v sítích kraje a jejich financování
CÍL	**Navýšení o 1 lůžko** sociální služby Centrum bydlení Rožnovsko, Chráněné bydlení Krásno (ID 5484955); **snížení o 1 lůžko** sociální služby Centrum bydlení Rožnovsko, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm (ID 2141770); poskytovatel Sociální služby Vsetín, p.o.
POPIS	Změna byla schválena pro rok 2027 na základě podaných rozvojových záměrů. V Centru bydlení Rožnovsko, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm se lůžko snižuje z důvodu snižování počtu dvoulůžkových pokojů a zvýšení komfortu uživatelů. Lůžko bude využito v Centru bydlení Rožnovsko, Chráněné bydlení Krásno, kde probíhá rekonstrukce prostor pro zřízení jednolůžkového pokoje. Předpokládaný termín realizace změny: 1. 1. 2027 Související rozvojové záměry: RZ_2027_397 a RZ_2027_398
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Vsetín, p.o.

PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2027	0 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření	
Schváleno ZZK dne xxx. Č. usnesení xxx	Poskytovatel Sociální služby Vsetín, p.o. avizoval posun termínu realizace opatření k 1. 6. 2027. Důvodem je probíhající rekonstrukce prostoru.

OPATŘENÍ 2.3.8	**Zajištění dostupnosti sociálních služeb v pobytové formě pro cílovou skupinu OZP**
CÍL	**Vznik 2 lůžek** sociální služby Centrum bydlení Rožnovsko, Chráněné bydlení Krásno (ID 5484955), poskytovatel Sociální služby Vsetín, p. o.; **zachování uvolněné kapacity 2 lůžka** pobytových služeb pro cílovou skupinu OZP v SO ORP Valašské Meziříčí.
POPIS	Změna byla schválena pro rok 2026 na navýšení kapacity chráněného bydlení o 2 lůžka na cílovou kapacitu 10 lůžek. Na realizaci záměru bude využita uvolněná kapacita sociální služby Chráněné bydlení JOHANNES (ID 3139989), kde došlo k 1. 4. 2024 ke snížení kapacity o 2 lůžka na cílových 10 lůžek z důvodu přestěhování sociální služby do nového objektu. Poskytovatel zpřesnil termín realizace navýšení kapacity v návaznosti na probíhající rekonstrukci objektu k 1. 1. 2027. Související rozvojové záměry: RZ_2026_439
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2027	1 476 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření	
Schváleno ZZK dne xxx. Č. usnesení xxx	Poskytovatel Sociální služby Vsetín, p.o. avizoval posun termínu realizace opatření k 1. 6. 2027. Důvodem je probíhající rekonstrukce objektu.