Příloha č. 0936-26Z-P02

primátor statutárního města Zlína

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MMZL 221996/2026
VYŘIZUJE: Mgr. Monika Valeriánová
TEL.: [redacted]
E-MAIL:
DATUM: 24.08.2026

Krajský úřad Zlínského kraje
Mgr. Lenka Mazalová
Odbor kultury a památkové péče
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Oznámení podstatné změny v projektu „Obnova fasády Městského divadla, Zlín – I. etapa“

Vážená paní Mazalová,

na základě Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. D/3725/2025/KUL (dále jen „Smlouva“) na projekt **„Obnova fasády Městského divadla, Zlín – I. etapa“** obdrželo statutární město Zlín finanční podporu od Zlínského kraje.

Tímto Vás žádáme o možnost uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě. Důvodem této žádosti je upřesnění parametrů projektu a jeho celkového rozpočtu na základě výsledků zadávacího řízení.

Zdůvodnění žádosti:
V době podání žádosti o dotaci (srpen 2025) byla zpracována projektová dokumentace a byly řešeny způsoby opravy hlavní budovy Městského divadla Zlín (MDZ). V této době ještě nebyla zahájena veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací.
Po zvážení všech okolností schválila Rada města Zlína na svém jednání dne 16.02.2026 zadání veřejné zakázky. Ta byla soutěžena ve čtyřech variantách s předpokládanou hodnotou od 40 mil. do 113 mil. Kč bez DPH. Pro každou variantu byl vypracován samostatný soupis prací a projektová dokumentace.
Po předložení nabídek byla vybrána nejvhodnější varianta a nabídka v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. Rada města Zlína na svém jednání dne 25.05.2026 na základě závěru jednání komise pro zadávací řízení schválila variantu, která byla ekonomicky nejvýhodnější a obsáhla celkovou rekonstrukci MDZ.

Aktuální finanční parametry projektu:
Rozpočet na stavební práce (celková obnova MDZ): 94 223 398 Kč včetně DPH
Celkové předpokládané výdaje projektu: 101 814 385 Kč včetně DPH

S ohledem na rozsah prací je nutné posunout termín ukončení realizace projektu na 27.02.2028.

Ve vazbě na shora uvedené zdůvodnění žádáme o možnost uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Přehled změn shora uvedené Smlouvy:

1. Bod 1. Předmět smlouvy, odst. 1.2 – doplnění textu: jedná se o celkovou obnovu hlavní budovy MDZ.
2. Bod 2. Doba realizace, odst. 2.2 Doba realizace končí dnem: 27.02.2028 (původní termín 31.12.2026).

3. Bod 4. Financování projektu, odst. 4.4 předložení závěrečné zprávy do 31.03.2028 (původní termín 31.01.2027).

Závěrem mi dovolte předem poděkovat za Váš vstřícný přístup a kladné vyřízení naší žádosti.

S přáním pěkného dne

[redacted]

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor