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1.  Úvod 

Akční plán Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 obsahuje aktivity, jejichž realizace je 

zajištěna (plánována) ze zdrojů Zlínského kraje, s výrazným využitím finančních zdrojů z prostředků EU 

(strukturální fondy a další podpůrné nástroje), případně z podpůrných nástrojů na úrovni ČR, a také 

z prostředků partnerů podílejících se na tvorbě SMART Regionu ZK. 

 

2.  Metodika zpracování  

V akčním plánu je pro každou aktivitu navržen výstup prostřednictvím kvantifikace indikátorů, seznam 

možných rizik a souhrnný nákladový výhled za přípravnou a realizační fázi. Tyto informace slouží pro následný 

monitoring a hodnocení naplňování implementace SMART řešení.  

Součástí akčního plánu jsou akční karty, které plní roli detailní vizitky prioritizované aktivity (ze strategické 

části). Akční karty jsou vhodným podkladem pro vytvoření projektové karty (plánu) pro realizaci aktivity (či 

žádost o dotační prostředky). Akční karta obsahuje deset charakteristik (parametrů) a její struktura je 

vysvětlena v kapitole 5. 

V návaznosti na Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 je dokument Strategie rozvoje chytrého regionu 

Zlínského kraje 2030 zpracován také s platností do roku 2030, zároveň se počítá s aktualizací dokumentu v 

průběhu tohoto období, nejpozději v roce 2025. Pokud to však bude vyžadovat provázanost s dalšími 

dokumenty, bude aktualizace tohoto dokumentu provedena dříve.  

 

3.  Harmonogram realizace aktivit 

Níže následuje Tabulka 1 zobrazující časový horizont jednotlivých aktivit. Jsou zde zohledněny časové 

návaznosti s tím, že realizaci každé aktivity (realizace je vyznačena barvou) předchází přípravná fáze (6–12 

měsíců). U čtyř aktivit, konkrétně 2.1.1.2 (Rozšiřovat systematickou spolupráci s UTB a dalšími výzkumnými a 

vzdělávacími institucemi k podpoře vzniku a šíření inovativních řešení na základě výzkumu a vývoje), 3.1.2.1 

(Vytvořit strategii ICT kraje a krajského úřadu pro střednědobý horizont), 3.7.1.3. (Podporovat využívání 

nástrojů v rozvoji inovací v rámci ZLINNOVATION) a 3.7.2.1 (Vytvořit propojený turistický portál krajské a 

oblastních destinačních společností pro komunikaci akcí) může realizace začít již v průběhu roku 2021, 

protože již přípravná fáze byla realizována, nebo je velmi krátká, popř. aktivita již probíhá1.  

Jak bylo zmíněno, (tmavší) barva zobrazuje časový horizont realizace dané aktivity, oproti tomu světlá barva 

zobrazuje určitou udržitelnost (stále probíhající aktivitu), která generuje pravidelné náklady (jedná se např. o 

údržbu datového skladu, jeho správu a aktualizaci, pokračující (rozšiřující se) spolupráce ZK s výzkumnými a 

vzdělávacími organizacemi či kontinuální organizace kulatých stolů apod.).  

Z tabulky 1 je patrné, že několik aktivit probíhá kontinuálně po celou dobu platnosti Strategie. Aktivity 

z Priority 3 (tematické aktivity) vyžadují obvykle časový fond na realizaci 2-3 roky, popř. jsou pak aktivity 

střednědobé, tj. realizace trvá 8-9 let.  

                                                           
1 Toto platí pro aktivitu 2.1.1.2 (Rozšiřovat systematickou spolupráci s UTB a dalšími výzkumnými a vzdělávacími 

institucemi k podpoře vzniku a šíření inovativních řešení na základě výzkumu a vývoje), kdy již probíhá spolupráce mezi 

ZK a UTB, s tím, že v roce 2021 dojde k jejímu rozšíření (vč. nových partnerství s jinými výzkumnými organizacemi) a 

zacílení na SMART řešení.  
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Vyjma jedné aktivity mají všechny průřezové aktivity z Priority 1 a Priority 2, jak z logiky vyplývá, časový rámec 

realizace v souladu s platností Strategie (v roce 2021 probíhá přípravná fáze aktivit). Odlišuje se aktivita 

1.2.2.1, neboť se jedná o vytvoření datového skladu a systému sběru dat pro rozvoj území jako základ 

analytické a strategické práce, včetně jejich vyhodnocování a poskytování dalším územním jednotkám. Toto 

„vytvoření“ je jednorázová činnost, s tím že následný časový fond pro provoz, rozšiřování, aktualizace 

systému a udržitelnost projektu by měl přesahovat platnost této Strategie. 

Tab.  1: Časový horizont jednotlivých aktivit 

    Časový rámec realizace dané aktivity 

SC 
Číslo 

aktivity 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.1 

1.1.1.1                      

1.1.2.1                      

1.1.3.1                      

1.2 1.2.2.1                      

2.1 

2.1.1.1                      

2.1.1.2                      

2.1.2.1                      

3.1 

3.1.1.1      

3.1.2.1      

3.1.2.2        

3.1.2.3      

3.2 
3.2.1.1        

3.2.2.1        

3.3 

3.3.1.1     

3.3.2.1        

3.3.3.1        

3.4 
3.4.1.1        

3.4.2.1         

3.5 

3.5.1.1       

3.5.1.2      

3.5.2.1      

3.5.3.1        

3.6 
3.6.1.1       

3.6.2.1        

3.7 

3.7.1.1        

3.7.1.2      

3.7.1.3      

3.7.2.1      

Zdroj: zpracovatel Strategie; poznámky k tabulce: SC = specifický cíl;  
Názvy aktivit jsou uvedeny níže v akčním plánu. 

 Aktivity jsou rozděleny dle priorit. Sytě barevně je znázorněn časový rámec realizace aktivit, kdy u více 
než 1/3 je časový horizont realizace průběžný (do roku 2030) a je pravděpodobné (především u Priorit 1 
a 2), že bude pokračovat i v aktualizované Strategii (např. se jedná o tvorbu síťování, osvětu, 
marketingové komunikace, činnost ambasadora pro koordinaci SMART řešení). 

 Každé realizaci (zvýrazněnou barevně) předchází přípravná fáze (6-12 měsíců). 

 Světlejší barva ukazuje potřebnou udržitelnost realizace aktivity, která generuje náklady, s nimiž je 
kalkulováno v rámci indikativního rozpočtu. 
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4.  Aktivity – indikátory, rizika, časový a finanční rámec 

Tab. 2: Akční plán s aktivitami, cílovými hodnotami indikátorů, riziky, časovým a finančním rámcem realizace  

Akční plán je barevně rozdělen dle doby platnosti, tj. období realizace aktivity:  

• Krátkodobý plán (období realizace aktivity je 1-2 roky) = šedá barva. 

• Střednědobý plán (období realizace aktivity je 3-7 let) = modrá barva. 

• Dlouhodobý plán (období realizace aktivity je 8–10 let, tj. do roku 2030) = zelená barva. 

• „Kombinovaný“ plán (jedná se o 5 aktivit, které mají krátkodobou časovou realizaci (např. vytvoření či implementace digitální platformy), ale následně 

aktivita pokračuje (udržitelnost) - generuje náklady – až do konce platnosti Strategie = žlutá barva. 

Specifický cíl Aktivita Očekávané cílové hodnoty indikátorů Možná rizika dané aktivity CČN2 
Finanční 
zdroje3 
(odhad) 

1.1 Široké 
partnerství a 
koordinace aktivit 
na území kraje s 
využitím SMART 
řešení 

1.1.1.1 Vytvořit a realizovat 
systém spolupráce s 
nejvýznamnějšími aktéry pro 
SMART řešení v rámci 
quadruple helix (tj. s 
reprezentanty měst a obcí, 
zejména s těmi, které 
realizují SMART řešení, 
podnikatelské a výzkumné 
sféry, veřejného sektoru – 
MAS, NSZM, dalšími NNO). 

• Nastavení funkčního systému řízení jako východisko 
realizace veškerých (partnerských) aktivit: ANO / NE 

• Počet vzájemných kulatých stolů na podporu síťování 
a zvýšení efektivity při koordinaci aktivit (tematicky 
zaměřené): 1 / ročně 

• Počet nápadů / námětů, zaslaných od členů 
partnerské sítě na komunikační platformu: 5-10 / 
ročně 

• Počet nápadů / námětu, zaslaných od členů 
partnerské sítě na komunikační platformu, které byly 
realizovány jako SMART projekty: 50–60 %  

• Neochota aktérů pro SMART 
řešení zapojení se do projektu 

• Vytvoření nefunkčního 
systému spolupráce, 
nefungující komunikační 
platforma 

• Nečinnost, nízká motivace a 
slabá zpětná vazba při realizaci 
kulatých stolů 

Do roku 
2030 

0,05 mil. 
Kč 

                                                           
2 CČN = celková časová náročnost (součet přípravné i realizační části), pokud je uveden údaj „do roku 2030“, jedná se o aktivitu napříč platností Strategie. 
3 Jsou zde započítány náklady na přípravnou a realizační fázi. V některých případech realizační fáze trvá napříč doby platnosti Strategie (do roku 2030).  Finanční zdroje jsou uvedeny 
na celou dobu trvání aktivity, konkrétně u aktivit 3.6.2.1, 3.7.1.3, 3.1.2.2, 1.2.2.1, 2.1.1.2 je kalkulováno s náklady, které vznikají i po implementaci aktivity (v rámci udržitelnosti dané 
aktivity do konce doby platnosti Strategie). 
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1.1.2.1 Koordinovat aktivity 
krajem zřizovaných / 
založených organizací s 
využitím jejich vnitřních 
SMART přístupů 

• Vytvořená metodika – návod – pro krajem zřízené / 
založené organizace pro získání dovedností vytvářet 
SMART Region díky zavádění SMART řešení: ANO/NE 

• Počet krajem zřízených / založených organizací, které 
podle poskytnutého návodu (poradenství) vytvořily 
svůj SMART koncept (přihlásily se ke konkrétním 
aktivitám a partnerské účasti v „učící se“ síti).  

• Počet SMART projektů s využitím koordinovaného 
přístupu a partnerství organizací zřízených / 
založených krajem: 20 % krajem zřízených či 
založených organizací / ročně 

• Počet kulatých stolů na podporu zapojení krajem 
zřízených / založených organizací do projektů a 
dalších aktivit rozvíjejících SMART Region: 4 / ročně 

• Neochota krajem zřízených 
organizací v oblasti zavádět 
SMART řízení, principy práce či 
řešení 

• Složitě vytvořený návod 
(metodika) pro krajem zřízené 
organizace, která spíše přináší 
více práce, než úsporu 

• Malý akcent na kontinuální 
diskuze a následnou kontrolu 
udržitelnosti aktivity (že se 
SMART principy dodržují 
dlouhodobě a stabilně) 

Do roku 
2030 

1,5 mil. 
Kč 

1.1.3.1 Vytvořit pozici 
„ambasadora SMART 
řešení“ na krajském úřadě, 
který bude mentorovat 
vytváření chytrého regionu 
ZK včetně podpory a 
motivace k plnění akčního 
plánu této Strategie. 

• Obsazená pozice „ambasadorem SMART řešení“, 
který naplňuje potřebné požadavky ZK: ANO / NE 

• Počet dohodnutých spoluprací a připravovaných 
projektů: (N/A) 4 

• Nekompetentnost 
ambasadora 

• Nízká úroveň kompetencí pro 
koordinaci SMART řešení a 
budování partnerství (dlouhé 
procesy schvalování, 
administrativa) 

• Nedostatek financí pro 
zabezpečení řádné motivace 
k výkonu ambasadora 
 

Do roku 
2030 

12 mil Kč 

1.2 Koncepční 
přístup 
k plánování a 
realizaci SMART 
řešení  

1.2.2.1 Vytvořit datový sklad 
a systém sběru dat pro 
rozvoj území jako základ 
analytické a strategické 
práce, včetně jejich 
vyhodnocování a 

 Počty integrovaných systémů a databází ZK 90 % (do 
dvou let) 

 Počet příjemců dat (N/A)  

 

 Nezapojení organizací kraje do 
projektu 

 Nezajištění finančních zdrojů 

 Nedostatečná ochrana proti 
kybernetickým rizikům  

2 roky 

(následné 
trvání 

aktivity do 
roku 2030 – 

správa, 

15,8 mil. 
Kč 

                                                           
4 N/A = nelze nyní odhadnout výstupní kvantifikaci ani v určitém intervalu. Potřeba bližší zmapování či více dat, která lze získat až při realizaci aktivit. 
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poskytování dalším 
územním jednotkám. 

 Nevyužití DS (poskytování dat 
ve vhodné formě) pro subjekty 
mimo KÚZK 

aktualizace, 
rozvoj) 

2.1 Silné 
povědomí o 
atraktivitě 
chytrého regionu 
ZK 

2.1.1.1 Definovat prioritní 
osvětová témata s ohledem 
na jednotlivé cílové skupiny 
a možné vývojové změny. 

 Počet vytvořených osvětových akcí 1 / za dva roky 

 Počet vytvořených osvětových programů pro online 
osvětu: 1/ ročně 

 Nízká odezva na provedenou 
osvětu danou cílovou skupinou 

 Nevhodně zvolená osvětová 
témata 

 Nevyužívání online osvětových 
programů (pasivita) 

Do roku 
2030 

1,1 mil. 
Kč 

2.1.1.2 Rozšiřovat 
systematickou spolupráci s 
UTB a dalšími výzkumnými a 
vzdělávacími institucemi k 
podpoře vzniku a šíření 
inovativních řešení na 
základě výzkumu a vývoje 

 Počet implementačních SMART řešení založených na 
spolupráci kraje s výzkumným sektorem: 4 / za 
období platnosti Strategie 

 Počet podpořených projektů kraje s UTB / 
s výzkumnými organizacemi ve SMART řešeních 
(např. TAČR): 1 / za dva roky 

 Nefunkční / nízká spolupráce 
kraje s výzkumně-vývojovými 
institucemi (specializované na 
určitou SMART oblast) 

 Změna priorit vedení kraje 
týkající se omezení podpory 
vědy a výzkumu v oblasti 
SMART řešení 

1 rok 
vytvoření 
systému 

spolupráce 
a následně 

pokračování 
aktivity do 
roku 2030 

1,3 mil. 
Kč 

2.1.2.1 Systematicky 
budovat pozitivní image 
kraje prostřednictvím PR 
strategie kraje postavené na 
příkladech SMART řešení a 
zapojením pracovníků KÚZK 
do nadregionálních struktur 
v oblasti SMART Region. 

 Počet vytvořených marketingově – komunikačních 
kampaní související s implementací SMART řešení: 
velké kampaně 2 / rok, jinak kontinuálně tiskové 
zprávy, videa, příspěvky na soc. sítě: 50-100 / rok 

 Výsledek dotazníkového průzkumu o změně image 
kraje na pozitivní image chytrého kraje ZK: nárůst 
pozitivního smýšlení o ZK díky zavádění SMART řešení 
meziročně o 10 %, počet respondentů min. 25 %. 
Počet opakujících dotazníkových šetření 3x / deset let 

 Počet vytvořených PR článků zaměřující se na příklady 
dobré praxe v oblasti SMART řešení v nadregionální 
úrovni: 5 / ročně 

 Chybně nastaven obsah a 
komunikační kanály v rámci 
kampaně 

 Málo pozitivních ukázek 
příkladů dobré praxe (absence 
potřebných dat) 

 Nevyhodnocování zpětné 
vazby o úspěchu kampaně 

Do roku 
2030 

6 mil. Kč 

3.1 Kvalitní ICT a 
vybudovaná e-
governance 

3.1.1.1 Udržovat a rozvíjet 
systém 21Net jako službu 
KÚZK subjektům na území 

 Přípolože chrániček 5 000 metrů/ ročně 

 Výměna/ nákup chrániček/ vláken 5 000 metrů ročně 

 Menší množství 
rekonstruovaných silnic II. a 
III. tříd pro zajištění přípoloží 

 Nezapojení obcí do projektu 

Min. 5 let 
10,5 mil. 

Kč 
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 ZK, primárně veřejnému 
sektoru. 

 Nezajištění finančních zdrojů 

 Technická realizovatelnost 

 Nesouhlasná stanoviska 
různých úřadů či 
předpokládaných partnerů 

3.1.2.1 Vytvořit strategii ICT 
kraje a krajského úřadu pro 
střednědobý horizont. 

 Vytvořená a následně implementovaná ICT strategie: 
ANO / NE 

 Podprůměrné zpracování 
Strategie 

 Nízká její aplikovatelnost. 

1,5 roku 
0,8 mil. 

Kč 

3.1.2.2 Rozvíjet systémy pro 
elektronickou komunikaci 
(mezi krajským úřadem a 
občany/podnikateli 

 Počet komunikačních toků v rámci systému 
elektronické komunikace (N/A) 

 Počet vyřešených životních situací občanů / 
podnikatelů (N/A) 

 Počet registrovaných občanů / podnikatelů, 
využívající systém elektronické komunikace – každý 
rok nárůst počtu registrovaných o 10 % klientů KÚZK  

 Neochota / neznalost 
úředníků využívat 
elektronickou komunikaci 

 Nízký počet registrovaných 
občanů / podnikatelů, 
využívající systém elektronické 
komunikace, a s tím spojené 
nízké využívání 

1 rok 
implementa
ce, následná 

správa a 
rozšiřování, 
aktualizace 

do roku 
2030 

1,3 mil. 
Kč 

3.1.2.3 Vytvořit systémy pro 
podporu osvěty a vzdělávání 
úředníků územních 
samosprávných celků v 
oblasti využívání prvků e-
governmentu. 

 Počet měst, obcí – které mají zavedený krajský systém 
pro podporu osvěty a vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků v oblasti využívání prvků e-
governmentu: min. nárůst 10 měst / obcí ročně 

 Počet absolvovaných vzdělávacích programů – počet 
úředníků, kteří absolvovali vzdělávání v daném 
systému (v rámci 1. roku 80 % úředníků KÚZK) 

 Nezavedené prvky e-
government, není tedy „co 
školit“ 

 Neochota zaměstnanců 
veřejné správy se tímto 
způsobem vzdělávat 

 Špatně sestavené (a s nízkou 
informační hodnotou) 
vzdělávací programy 

8 let 
1,2 mil. 

Kč 

3.2 Dostupná, 
ekologická a 
bezpečná SMART 
mobilita 

3.2.1.1 Implementovat 
inteligentní systémy řízení a 
monitoringu dopravy na 
území ZK ve spolupráci s 
městy a obcemi. 

 Počet zapojených obcí do projektu: 10 

 Počty prezentovaných výstupů pro veřejnost do GIS 
KÚZK nebo jiných veřejně přístupných rozhraní: 5  

 Nezapojení správců dopravní 
cesty do aktivity.  

 Nezapojení měst a obcí do 
aktivity.  

 Nezapojení akademické a 
podnikatelské sféry do 
aktivity. 

4 roky 

12,250 
mil Kč + 
1,8 mil. 

Kč ročně 
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 Nevytvoření dopravní řídící 
ústředny. 

 Nemožnost využití 
navazujících projektů (big 
data). 

3.2.2.1 Rozpracovat typová 
opatření a aktivity SMART 
mobility v koncepci: 
„Inteligentní řešení pro 
řízení dopravy Zlínského 
kraje“. 

 Počet popsaných typových opatření: 6 

 Počet zapojených aktérů na území kraje: 10 
 

 Nedostatek finančních 
prostředků u všech aktérů 
aktivity 

 Nezapojení ŘSD do aktivity  

 Nezapojení měst a obcí do 
aktivity  

4 roky 
3,55 mil. 

Kč 

3.3 Kvalitní 
SMART 
environment 
včetně 
ekosystémových 
služeb 

3.3.1.1 Systematicky 
pomáhat městům a obcím 
(finančně, metodicky) v 
oblasti chytrého 
hospodaření s odpady, při 
respektování hierarchie 
nakládání s odpady 
(předcházení vzniku odpadů, 
recyklace, materiálové 
využití, energetické využití, 
odstranění až není-li využití 
možné) s důrazem na 
osvětu. 

Předcházení vzniku odpadů 

 Počty a výstupy ze seminářů a kampaní: 6/rok 

 Dobré evidence projektů praxe u samospráv: 2/rok) 

 Vytvoření webu vč. kalkulátorů, využití VaV kapacit na 
území ZK (ANO/NE) 

Recyklace 

 Vytvořená evidence vzniku druhotných surovin, 
nastavení kritéria preference recyklovaných výrobků 
a recyklátu ve veřejných zakázkách v ZK (ANO/NE) 

Materiálové využití 

 Vytvořená aplikace ke sledování a hodnocení 
materiálového využití: ANO/NE 

 Navýšení kapacity zařízení v % t/rok 

Energetické využití 

 Vytvořená aplikace ke sledování energetického 
využití ostatních odpadů: ANO/NE 

Moderování diskuse a odborné poradenství pro 
samosprávu 

 Počet realizovaných konzultací se zachycením 
výsledků: 20 / rok 

 Chybně nastavená procesní 
analýza v tom důsledku 
nevhodně nastavený cílový 
koncept řešení aplikace 

 Nedostatečná kvalita a 
granularita dat pro reálně 
nastavitelné mechanismy 
rozhodování  

 Nevyužití reálných dat 
k rozhodovacím 
mechanismům o využití 
odpadů, tzn. AS-IS 
rozhodování  

 

 

2,5 roku 

3,5 mil. 
Kč 
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3.3.2.1 Adaptovat se na 
změny klimatu (realizace 
příslušných opatření 
Strategie rozvoje ZK 2030 s 
využitím SMART nástrojů) 

 Krizová místa jsou kategorizována, popsána a 
zmapována: ANO/NE 

 Realizace aktivit podporující adaptaci na změny 
klimatu s využitím matematických modelů a 
s definovanými krizovými místy: ANO/NE 

Používány inteligentní technologie a principy 
v kategoriích 

 Počet opatření: interval 15–30 opatření 

 Měření reálných přínosů a dopadů: vyhodnocování 1 
/ rok 

 Nápravná opatření: vyhodnocení 1 / rok atd. 

 Špatně využitelný existující 

analytický model pro 

matematické modely změn 

klimatu a další modelové 

vrstvy 

 Nestejná kvalita dat a 

granularita dat pro komplexní 

modelování 

 

2,5 roku 

3,5 mil. 
Kč 

 

3.3.3.1 Systematicky tvořit 
území ZK jako krajinu – 
komplexní ekosystém a 
prostředí pro rozvoj měst a 
obcí – ve spolupráci s 
výzkumnými organizacemi a 
orgány ochrany přírody 
v regionu 

 Vytvořený soubor nejdůležitějších ekosystémových 
služeb interval: 15–30 opatření 

 Datová analýza, definované a zdůvodněné 
ekosystémové služby vč. začlenění v rámci politiky 
krajiny: ANO/NE 

 Hodnocení ekosystémových služeb evaluační model 
s hodnocením ekosystémových služeb na stanovené 
časové bázi: vyhodnocování 1 / rok 

 Nestejná kvalita dat a 

granularita dat pro komplexní 

modelování 

 Špatně nastavený evaluační 

model s nízkou vypovídací 

hodnotou 

1,5 roku 
0,8 mil. 

Kč 

3.4 Vybudovaný 
SMART 
energetický 
systém 

3.4.1.1 Systémově 
přistupovat (ICT nástroj vč. 
provázání databází) v rámci 
en. managementu, provést 
pasportizaci budov, vytvořit 
vazbu na energetické audity 
a PENB, a z toho prioritizovat 
opatření en. úspor, 
analyzovat data s vazbou na 
rozhodovací mechanismy 
investic kraje. 

 Vytvořena databáze pasportů budov – SW nástroj 
v adekvátní kvalitě dat k dispozici: ANO/NE 

 Nastaven SW nástroj en. managementu – SW nástroj 
k dispozici, HW v potřebné míře doplněn: ANO/NE 

 Definována a v rámci SW nástroje en. Managementu 
implementována jednoduchá typová en. úsporná 
opatření vč. přednastavených návrhových a 
kalkulačních mechanismů: interval 10 – 20 opatření) 
– SW nástroj k dispozici: ANO/NE 

 Definována a v rámci SW nástroje en. managementu 
nastavena kritéria datového rozhodování – SW 
nástroj k dispozici: ANO/NE 

 Procesně nastaveny rozhodovací mechanismy 
investic kraje ve vazbě na en. úsporná opatření 
především v připravovaných projektech en. úsporné 

 Nákladnost SW a HW řešení 

v navrhované podobě 

(customizace a komplexita) 

 Chybějící dodavatel řešení na 

trhu 

 Chybějící politická shoda nad 

procesním nastavením 

rozhodovacích mechanismů 

investic kraje ve vazbě na en. 

úsporná opatření 

 

2 roky 

7,5 mil. 
Kč 
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výstavby objektů – procesy nastaveny a důsledně 
vyžadováno plnění: ANO/NE 

3.4.2.1 Komplexně 
podporovat efektivní 
využívání alternativních 
zdrojů energie v městech a 
obcích. 

 Realizován výběr vhodných budov / lokalit k realizaci 
OZE – vytvořena přístupná databáze, definovány 
okrajové podmínky k realizaci OZE: ANO/NE 

 Počet realizovaných projektů Instalace / doplnění FVE 
a fototermiky na budovách kraje (N/A) 

 FVE formou služby – počet realizovaných projektů 
(N/A)  

 Analyzován rozvoj chytrých sítí vč. určení potenciálu 
programu rozvoje komunitní energetiky – počet 
realizovaných projektů, počet žádostí v dotačních 
programech (Moder. Fond, OPŽP atd.) 

 Vytvořená aplikace ke sledování energetického 
využití ostatních odpadů, počet realizovaných 
projektů: ANO/NE 

 Počet realizovaných diskuzí a odborných konzultací se 
zachycením výsledků konzultace: 4 / ročně 

 Neochota samospráv 

realizovat projety s využitím 

OZE 

 Politická i faktická 

nepřipravenost na realizaci 

„rychlých“ projektů s využitím 

např. Fondu obnovy (čerpání 

do 2024) nebo 

Modernizačního fondu (výzvy 

již na začátku 2021) 

 Chybějící politická shoda a 

nedostatek fin. prostředků pro 

realizaci krajských programů 

(podpora OZE pro samosprávy, 

komunitní energetika) 

4 roky 

30 mil. 
Kč 

 

3.5 Rozvinuté 
vzdělávání, 
kultura, sport a 
občanská 
společnost 
efektivně 
využívající SMART 
nástroje 

3.5.1.1 Podporovat obnovu 
techniky ve školách, 
kulturních, paměťových a 
vzdělávacích institucích jako 
součást nového přístupu ke 
vzdělávání a využití zdrojů 
informací pro vzdělávání 
populace již od předškolního 
věku. 

 Počet projektů na obnovu techniky ve školách: každý 
rok obnova až 12,5 % zastaralé techniky (předem 
analýza a zhodnocení) všech škol zřízených krajem 

 Počet projektů obnovy zastaralé techniky v 
kulturních, paměťových a vzdělávacích institucích: 
každý rok obnova 12,5 % zastaralé techniky na 
daných institucích 

 

 Nedostatek financí na realizaci 
aktivity 

 Opomíjení potřeb obnovy 
techniky i v kulturních, 
paměťových a vzdělávacích 
institucích 

8 let 
100 mil. 

Kč 

3.5.1.2 Podporovat 
vzdělávání formou e-
learningu či interaktivními 
nástroji pro všechny 
generace (vč. dětí a seniorů) 

 Počet podpořených implementovaných SMART 
edukativních prvků: nízké desítky / ročně 

 Počet studentů/absolventů SŠ, kteří prošli 
programem „práce s talenty a kariérní směřování“ 
(N/A) 

 Neochota škol zavádět 
moderní edukativní SMART 
nástroje do výuky 

 Nízká dovednost 
pedagogických pracovníků 

9 let 
22,5 mil. 

Kč 
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a zavádět prezenční i 
distanční edukativní SMART 
nástroje do výuky (s 
akcentem na práci s talenty a 
kariérní směřování). 

 Počet podpořených projektů (sdílené využití SMART 
edukativních nástrojů) v rámci partnerství několika 
SŠ, SŠ a ZŠ/MŠ: 2 / ročně 

 Počet podpořených projektů s důrazem na využívání 
SMART nástrojů při kariérním poradenství 
realizovaných ve středních a malých městech: 3 / 
ročně 

 Počet podpořených vytvořených vzdělávacích 
programů využívajících SMART prvky pro seniory / 
pro předškolní děti / pro mládež / pro dospělé: 4 / 
ročně konané na SŠ zřízené krajem (podpora na 
tvorbu programů s prvky SMART) 

 Počet registrovaných do systému vzdělávacích 
programů využívajících SMART prvky (N/A) 

využívat tyto formy při 
vzdělávání 

 Nízký akcent na práci s talenty 
a kariérní směřování 

 Neochota občanů napříč 
generací využívat, případně 
registrovat se do systému 
vzdělávacích programů 
využívajících SMART prvky  

 Nízká osvěta  - komunikace – 
jak daný e-learningový nástroj 
využívat 

3.5.2.1 Podporovat 
využívání SMART řešení 
kulturních, paměťových a 
vzdělávacích institucí jako 
nezbytné podmínky 
atraktivity regionu a 
příležitosti pro všechny 
obyvatele. 

 Finanční podpora pro využívání SMART řešení v 
kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí: 
ANO/NE  

 Počet podporovaných kulturních akcí, kdy jsou 
využita chytrá řešení: 1-2 /ročně 

 Počet podporovaných projektů realizovaných 
kulturními či paměťovými institucemi ve spolupráci se 
zahraničím, spadající do oblasti SMART kultura: 1 / za 
2 roky 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Nedostatek personálních 
zdrojů 

 Nízké dotační možnosti pro 
realizaci projektu ve spolupráci 
se zahraničím 

8 let 
40 mil. 

Kč 

3.5.3.1 Vytvořit systém 
podpory komunitních center 
a místních knihoven 
zabývajících se 
mezigenerační spoluprací a 
využívání SMART řešení pro 
seniory (např. k získání 
digitálních dovedností). 

 Počet komunitních center ve ZK, které využívají 
systém podpory pro mezigenerační spolupráci a 
využívání SMART řešení v rámci nabídky e-služeb: 
meziroční nárůst o 15 % v rámci ZK 

 Počet občanů, kteří díky vytvořenému systému, 
využívají inovativní e-služby (N/A) 

 Počet nabízených e-služeb s ohledem na potřeby 
občanů (šíře a adekvátnost nabídky e-služeb) (N/A) 

 Nabídka e-služeb není 
v souladu s poptávkou 

 Nízký růst počtu komunitních 
center ve ZK, které využívají 
systém podpory pro 
mezigenerační spolupráci a 
využívání SMART řešení 

4 roky 
0,3 mil. 

Kč 

3.6 Provázaná 
zdravotní a 
sociální péče 

3.6.1.1 Zpracovat a 
realizovat koncept eHealth v 
krajských nemocnicích ZK, se 

 Zpracovaný koncept eHealth pro krajské nemocnice 
ZK: ANO/NE 

 Nedůvěra občanů v eHealth 

 Kybernetické útoky 
4 roky 

6, 2 mil. 
Kč 
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s využitím 
digitálních 
prostředků 

zapracováním rozvoje 
telematiky 
(telemonitoringu, 
telekonzultací a dalších 
prvků nových řešení – např. 
zavedení orientačních a 
navigačních systémů ve 
zdravotnických zařízeních. 

 Počet realizovaných projektů zavedení SMART řešení 
v oblasti eHealth: 2 / ročně 

 Počet pacientů využívající pravidelný vzdálený 
monitoring (N/A) 

 Počet pacientů zaregistrovaných do služby mHealth 
(N/A) 

 Počet pacientů, kteří využili telemedicínu (konzultace 
s lékařem pomocí chatu či videa) (N/A) 

 Počet projektů pro podporu prevence pomocí 
digitalizace 1 / ročně 

 Podprůměrně zpracovaný 
koncept eHealth pro krajské 
nemocnice ZK 

3.6.2.1 Provázat (datově, 
informačně a procesně) 
sociální a zdravotní péči v 
regionu. 

 Implementace systému pro procesní provázanost 
sociální a zdravotní péče v regionu: ANO/NE 

 Počet zdrojů – poskytovatelů dat v oblasti sociální a 
zdravotní péče na integrační datové platformě (N/A) 

 Počet příjemců dát (sociální a zdravotnické zařízení) 
v ZK v rámci provázaného systému (N/A) 

 Nefungující systém pro 
provázanost sociální a 
zdravotní péče v regionu 

 Málo informačních zdrojů – 
nízký objem dat pro 
provázanost 

 Kybernetické útoky 

2,5 roku 

A následně 
udržovat 

aktivitu do 
roku 2030 
(správa, 

aktualizace, 
kulaté stoly) 

0,8 mil. 
Kč 

3.7 Rozvinuté 
SMART podnikání, 
moderní formy 
ekonomiky a 
cestovní ruch 

3.7.1.1 Zřídit / rozvíjet 
současné hmotné zázemí 
pro podporu podnikání ve 
ZK. 

 Počet zřízených /rozšířených podnikatelských center: 
8 

 Počet aktivit realizovaných v nových centrech pro 
podporu podnikání (projektů, vznik inovativních 
firem, workshopů apod.): 80 / ročně (v každém městě 
10 /ročně) 

 Nedostatek financí na zřízení 
hmotného zázemí pro podporu 
podnikání 

 Podprůměrná aktivita v rámci 
podnikatelského centra 

3 roky (vč. 1 
roku 

přípravné 
fáze) 

50 mil. 
Kč 

3.7.1.2 Podporovat 
alternativní typy financování 
(jako je PPP, crowdfunding, 
sponzoring apod.). 

 Počet projektů, kde jsou využité alternativní typy 
financování: 1-2 / ročně 

 Objem vygenerovaných prostředků alternativního 
financování –  

 Počet odborných poradenství pro podporu 
alternativních typů financování: 2 / ročně 

 Nevhodnost projektů pro 
alternativní typy financování 

 Neochota subjektů zapojit se 
do projektů s alternativním 
typem financování (např. 
podniky do PPP) 

Do roku 
2030 

0,5 mil. 
Kč 

3.7.1.3 Podporovat 
využívání nástrojů v rozvoji 

 Počet a růst zapojených subjektů do platformy 
ZLINNOVATION: (N/A)  

 Návštěvnost webu platformy ZLINNOVATION: (N/A) 

 Nefunkčnost dané platformy 
(jak z hlediska neshod mezi 

1 rok a 
následně 
podpora 

0,5 mil. 
Kč 
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inovací v rámci 
ZLINNOVATION 

partnery, tak nefunkčnost i 
online platformy) 

 Nízká, špatně zacílená, či 
neúspěšná komunikace dané 
platformy 

 Nízká poptávka po nabízených 
službách. 

udržitelnosti 
ve smyslu 
organizace 

kulatých 
stolů, 

rozšiřování 
platformy 

3.7.2.1 Vytvořit propojený 
turistický portál krajské a 
oblastních destinačních 
společností pro komunikaci 
akcí 

 Vytvořený propojený turistický portál: ANO / NE 

 Počet dalších subjektů cestovního ruchu 
spolupracující v rámci turistického portálu: každý rok 
nárůst o 15 % 

 Nefunkční / nevyužívaný 
turistický portál díky absenci 
aktivní správy 

 Neochota k vzájemné 
spolupráci 

1 rok 
1,3 mil. 

Kč 

Zdroj: zpracovatel Strategie 
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5.  Akční karty 

Níže je uvedena struktura a popis parametrů akční karty. Následuje 28 akčních karet pro prioritizované 

SMART řešení, která jsou výstupem strategické části. 

ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY Číslo a název aktivity 

OPATŘENÍ Číslo a název opatření  

SPECIFICKÝ CÍL Uveden specifický cíl  

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Uvedení časového odhadu daného řešení – rozděleného na přípravu a na 
realizaci.  

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

Subjekt, který bude přímo provádět dané činnosti. 

Možní partneři aktivity 
Zde budou uvedeni spolupracující subjekty, ti, co budou zapojeni do 
činnosti realizátora. 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Popis aktivity, jaké kroky projekt představuje, jaké jsou důvody k realizaci. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

Indikátory, pro následné sledování jejich naplňování, a pro hodnocení a monitoring projektu. 

Plánovaný nepeněžní přínos – benefity pro chytrý kraj 

Kvalitativní benefity (i vedlejší pozitivní externality) či synergické efekty, které se nedají příliš dobře 
kvantifikovat (číselně ohodnotit). 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Uvedení celkové částky, jedná se o součet níže dvou 
částek 

tis. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  Uvedení částky na přípravnou fázi tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   Uvedení částky na realizační fázi tis. Kč 

Možné finanční zdroje Např. rozpočet kraje, národní dotace, dotace EU, sponzoring, crowdfunding 
apod. 

Komentář Doplňující informace – tento řádek zde bude, jen v případě, že to bude relevantní 
a bude potřeba něco doplnit, např. kdyby byl územní dopad jen na část kraje, a 
ne na celý, nebo další okolnosti projektu (třeba návaznost již na stávající atd.) 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

1.1.1.1 Vytvořit a realizovat systém spolupráce s 
nejvýznamnějšími aktéry pro SMART řešení v rámci quadruple 
helix (tj. s reprezentanty měst a obcí, zejména s těmi, které 
realizují SMART řešení, podnikatelské a výzkumné sféry, 
veřejného sektoru – MAS, NSZM, dalšími NNO). 

OPATŘENÍ 
1.1.1 Systematické budování strategického partnerství pro vznik 
spolupracujícího „SMART ekosystému“ 

SPECIFICKÝ CÍL 
1.1 Široké partnerství a koordinace aktivit na území kraje s využitím SMART 
řešení 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 měsíců – tvorba metodiky, setkávání se s vedením organizací 

Realizace: napříč platnosti této Strategie (do roku 2030) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor strategického rozvoje kraje ve spolupráci s ostatními odbory/ 

Možní partneři aktivity 
Podnikatelská a výzkumná sféra, MAS, NSZM (Národní síť Zdravých měst), 
SMS, SPOV, SMO, NNO, Energetická agentura ZK, TIC, Czechinvest 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je vytvořit silné partnerství pro spolupráci s nejvýznamnějšími aktéry pro SMART řešení. Tato 
aktivita je velmi důležitá. Spolupráce přináší společné řešení problémů a přemýšlení nad zlepšováním 
poskytovaných služeb a integrovaných SMART řešení. 

Předně je zapotřebí vydefinovat:  

1. Složení „partnerské sítě SMART Region“ včetně definování aktivit členů (s ohledem na Personální 
kapacitu pro řízení a implementaci včetně její agendy). 

2. Benefity pro motivaci být členem této sítě.  
3. Formální status, typy členství. 
4. Procesy – organizace a komunikace. 

Ad1) Je potřeba vydefinovat, jakou roli budou členové mít. V rámci partnerství se ZK by členové měli generovat 
náměty na naplňování strategických cílů chytrého regionu ZK (tzv. Think tank, neboli subjekty, které slouží jako 
zdroj informací, koncepcí, nápadů v oblasti veřejné správy, vytvářejí multidisciplinární síť expertů a přispívají 
ke kultivaci debaty o veřejném sektoru (rozvoji) a artikulaci veřejného zájmu).  

Ad2) Pro jejich účast v rámci systému spolupráce je vhodné (nezbytné) nabídnout aktérům benefity, určitou 
motivaci, pro jejich aktivitu. Záleží na daném subjektu, pro výzkumný sektor je motivací možnost podílet se na 
inovativním řešení, napomáhat k implementaci díky vlastnímu výzkumu (využití jejich výzkumu v praxi). 
Podnikatelská sféra má jiné benefity, např. pozitivní důsledky projektu na rozvoj podnikání v kraji apod. 
V budoucnu by působení v této partnerské síti mělo být určitou prestiží (což by samo o sobě bylo pro člena 
motivující).  

Ad3) Pro vhodnou spolupráci ZK s aktéry pro SMART řešení je důležité neopomenout nadefinování statusu 
daného ekosystému. Nebude se jednat o subjekt s právním statusem, jedná se o dobrovolné uskupení 
odborné veřejnosti z různých sektorů /sfér/.  

Ad4) Procesy – vydefinování: jaká bude využívaná komunikační platforma (tematické osobní setkání – kulaté 
stoly 1x/ročně, online komunikace – na základě zasílání návrhů a námětů aktérů). Daná komunikační platforma 
bude plnit roli i v rámci sdílení příkladů dobré praxe, informací od členů daného systému či poskytování zápisů 
a záznamů z diskuzí.     

Priorita 1: Partnerství, síťování a tvorba prostředí 
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Následně v rámci koordinační činnosti kraje dané partnery oslovit vždy podle řešeného tématu. Provádět 
komunikaci (kulaté stoly) pro získání námětů / nápadů na SMART projekty od členů partnerské sítě. Vzájemně 
se domluvit na participaci na řešení, což zvyšuje výkonnost implementace SMART řešení. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Nastavení funkčního systému řízení jako východisko realizace veškerých (partnerských) aktivit. 

 Počet vzájemných kulatých stolů na podporu síťování a zvýšení efektivity při koordinaci aktivit 
(tematicky zaměřené). 

 Počet nápadů / námětů, zaslaných od členů partnerské sítě na komunikační platformu. 

 Počet nápadů / námětu, zaslaných od členů partnerské sítě na komunikační platformu, které byly 
realizovány jako SMART projekty. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvyšování kvality služeb poskytovaných krajem, díky tomu zvyšování vzdělanosti, kvality zdravotní a sociální 
péče, kultury a dopravních služeb pro občany Zlínské kraje, díky koordinovanému přístupu a vzájemné 
spolupráci. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  40 - 50 

(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie) 

tis. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  6 

(tvorba procesu fungování systému, zjišťování zájmu, 
diskuze s vedením potencionálně partnerských organizací) 

Náklady jsou tvořeny určitou administrativou a organizací 
(kalkulováno je 1 000 Kč / měsíc dle délky trvání této fáze)  

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   40 

(dle rozsahu projektů a vzájemných aktivit, především 
v podobě tvorby kulatých stolů a rozšiřování /využívání/ 
komunikační platformy procesní řízení a vzájemnou 
komunikaci) 

 Celkové náklady za realizaci kulatých stolů v prostorách 
KÚZK s lehkým občerstvením v rámci období do 2030 
(1x/ročně)                                                                 30 tis. 
Kč                                                  

 Vícenáklad na realizaci akce mimo KÚZK, nebo odměna 
pro externího prezentátora dobré praxe SMART řešení                                                         
                                                                                    10 tis. 

Kč 

 Náklady realizace online diskuzí s aktéry pro SMART 
řešení                                                                                 0 Kč 
(zahrnuto již v mzdových nákladech ambasadora a 
zaměstnanců odborů) 

tis. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK 

Komentář Je potřeba tuto aktivitu považovat za zásadní krok k vytvoření „SMART 
ekosystému“, doporučujeme akcentovat spolupráci s UTB (a dalšími subjekty 
výzkumné sféry) a vzápětí zefektivnit a zintenzivnit (především pro získání 
zpětných vazeb) komunikaci s městy a obcemi a zabraňovat ad hoc zavádění 
moderní technologie, díky nabízení společných projektů ne větším území 
s mnoha benefity (nižší náklady, diverzifikace rizika, využití personální kapacity -  
odborníka – z kraje, možno využít poradenství a implementované systémy, které 
budou navzájem kompatibilní, což je důležité pro sběr a vyhodnocení dat). 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
1.1.2.1 Koordinovat aktivity krajem zřizovaných / založených 
organizací s využitím jejich vnitřních SMART přístupů. 

OPATŘENÍ 1.1.2 Koordinace aktivit v území 

SPECIFICKÝ CÍL 
1.1 Široké partnerství a koordinace aktivit na území kraje s využitím SMART 
řešení 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 měsíců – tvorba metodiky, setkávání se s vedením organizací 

Realizace: napříč platnosti této Strategie (do roku 2030) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /věcně příslušné odbory/ 

Možní partneři aktivity 

Organizace zřízené krajem, UTB 

Potenciálně v budoucnu: zájmové skupiny v soukromém a neziskovém 
sektoru, představitelé měst a obcí 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je vytvořit návod (stručnou metodiku), aby krajem zřizované / založené organizace 
implementovaly ve své činnosti principy SMART, aby uměly vytvořit jednoduché SMART koncepce a podle nich 
pracovat, řídit procesy a znát základní principy práce. Motivem je daným organizacím ukázat, že lze fungovat 
efektivně, transparentně a koordinovaně.  

Důležitost aktivity je ve vzájemném inspirování se (sdílení dobré praxe), rozšiřování spolupráce na společných 
projektech s využitím digitalizace či vytvoření stručné metodiky pro zavádění SMART řešení do činností 
zakládaných a zřizovaných organizací. 

Je zapotřebí nejprve zmapovat zájem o realizaci aktivit u organizací zřízené / založené krajem, postupně je 
motivovat k participaci na implementaci chytrých řešení, připravovat vhodné metodiky a z toho, co se v praxi 
osvědčí vytvořit model znázorňující, jakým způsobem může každá organizace přispět do „spolupracujícího 
SMART ekosystému.  

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Vytvořená metodika – návod – pro krajem zřízené / založené organizace pro získání dovedností 
vytvářet SMART Region díky zavádění SMART řešení. 

 Počet krajem zřízených / založených organizací, které podle poskytnutého návodu (poradenství) 
vytvořily svůj SMART koncept (přihlásily se ke konkrétním aktivitám a partnerské účasti v „učící se“ 
síti).  

 Počet SMART projektů s využitím koordinovaného přístupu a partnerství organizací zřízených / 
založených krajem. 

 Počet kulatých stolů na podporu zapojení krajem zřízených / založených organizací do projektů a 
dalších aktivit rozvíjejících SMART Region.  

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvyšování kvality služeb poskytovaných organizacemi zřizovaných / založených krajem, a v důsledku toho 
zvyšování vzdělanosti, kvality zdravotní a sociální péče, kultury a dopravních služeb pro občany Zlínského kraje, 
díky koordinovanému přístupu a vzájemné spolupráci. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  1,5 

(náklady jsou závislé na rozsahu poradenských (poskytnutí 
návodu, jak být SMART) a koordinačních aktivit; hodnota 
finančních zdrojů je uvedena za celé časové období 
platnosti Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,2 mil. Kč 
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(zmapování procesů všech zapojených aktérů, zjištění 
možnosti sdílení a spolupráce, identifikace plýtvání, 
duplicity a redundance dat, případně jejich nevyužívání)  

Náklady na realizační fázi   1,22 

(dle rozsahu poskytnutí metodologické koordinace a 
poradenství, jak danou organizaci řídit, rozvíjet a 
organizovat, aby aktivity naplňovaly principy SMART) 

 Vytvořená metodika (návod)                               100 tis. 
Kč 

 Náklady za kulaté stoly za celé období do roku 2030 
(4x/ročně)                                                               120 tis. 
Kč 

 Náklady za poradenství směrem ke krajem zřízeným či 
založeným organizacím za celé období do roku 2030 
(100 tis./ročně) 

1 mil. Kč                                                                                              
(dle množství krajem zapojených zřízených / 
založených organizací) 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, dotační tituly podporující rozvoj partnerství a komunikaci, za 
pomocí digitalizace  
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

1.1.3.1 Vytvořit pozici „ambasadora SMART řešení“ na 
krajském úřadě, který bude mentorovat vytváření chytrého 
regionu ZK včetně podpory a motivace k plnění akčního plánu 
této Strategie 

OPATŘENÍ 1.1.3 Vytvoření systému poradenství pro SMART řešení 

SPECIFICKÝ CÍL 
1.1 Široké partnerství a koordinace aktivit na území kraje s využitím SMART 
řešení 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 3 – 6 měsíců 

(vypsat výběrové řízení na pracovní pozici „ambasadora SMART řešení“ a 
vybrat vhodného kandidáta) 

Realizace: napříč platnosti této Strategie  

(přičemž v průběhu let se bude jeho role mírně měnit dle fáze rozvoje 
chytrého regionu ZK) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor strategického rozvoje kraje/ 

Možní partneři aktivity 

Organizace zřízené / zakládané krajem, zástupci vědecké a výzkumné sféry  

Potenciálně v budoucnu: zájmové skupiny v soukromém a neziskovém 
sektoru, představitelé měst a obcí 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je vytvořit, a především obsadit, pozici „ambasadora SMART řešení“ na krajském úřadě, který 
bude mentorovat vytváření chytrého regionu ZK včetně podpory a motivace k plnění akčního plánu této 
Strategie. Daný ambasador musí mít kvalifikační i zkušenostní předpoklady, mít dovednosti jak v oblasti 
koordinačního řízení, tak i komunikace. Tento mentor pro rozvoj SMART Regionu ZK musí vidět souvislosti a 
vzájemné efekty při zavádění SMART řešení. Rovněž musí disponovat i znalostí cizího jazyka pro budování 
partnerství i za hranicemi státu, sdílení zahraniční příkladů dobré praxe či komunikací s veřejnou správou 
v rámci EU.  

Ambasador SMART řešení je pozice v gesci Odboru strategického rozvoje kraje, přičemž její hlavní náplní 
(nejedná se o konečný výčet) bude: 

 Koordinovat veškerá SMART řešení na všech úrovní řízení (na politické i odborné úrovni), nastavit 
systém spolupráce. 

 Předávat ve spolupráci s garanty pracovních výborů informace výborům zastupitelstva. 

 Koordinovat spolupráci s UTB a přípravu výzkumných projektů. 

 Vyhledávat nové příležitosti (např. v podobě finančních zdrojů) pro rozvoj SMART Regionu. 

 Spravovat, aktualizovat a dohlížet na věcnou správnost integrační datové platformy (včetně sběru, 
hodnocení a poskytování dat). 

 Poskytovat návod (metodologii), poradenství či mentoring krajem zřízeným a zakládaným 
organizacím, aby byly SMART.  

 Koordinovat rozvoj spolupráce na národní i zahraniční úrovni. 

 Koordinovat monitoring a evaluaci akčního plánu. 

 Koordinovat rozsah (vč. poskytování informací o realizovaných příkladech dobré praxe ZK) pro 
vytváření vhodné marketingové komunikace. 

Pro výběr vhodného pracovníka je zapotřebí správně nadefinovat jak poptávající služby ze strany ZK, tak i 
motivační pobídky ze strany kraje, včetně dostatečného finančního ohodnocení a benefitů.  

Ambasador by měl disponovat: 

 Dovednostmi projektového manažera. 

 Zkušenostmi mentora a školitele. 
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 Znalostmi z oblasti marketingu a komunikace. 

 Komplexní odbornosti a zkušeností z oblasti koordinační a komunikační činnosti SMART projektů. 

 Schopností adaptace na stres způsobené konfliktními situacemi. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Obsazená pozice „ambasadorem SMART řešení“, který naplňuje potřebné požadavky ZK. 

 Počet dohodnutých spoluprací a připravovaných projektů. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Rozvoj chytrého regionu – rozvoj spolupráce, zvýšení kvality nabízených služeb a koordinovaná implementace 
SMART řešení (přinese to pro kraj pozitivní důsledky vč. kladné zpětné vazby, nebude se jednat o nezdařilé 
projekty). 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  12 

(náklady jsou závislé na výši finančního ohodnocení 
ambasadora; daný finanční údaj je kalkulován pro celé 
období platnosti Strategie). 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  2 - 5 

(definování potřeb vztahující se k vytvoření nové pracovní 
pozice „ambasadora SMART řešení“, realizace výběrového 
řazení, výběr pracovníka)  

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   12   

(dáno mzdovými náklady, kdy je kalkulováno nákladem 
100 000 Kč měsíčně (vč. odvodů atd.); ostatní náklady – 
realizace kulatých stolů, osvěta, marketing, výjezdní 
zasedání apod. jsou započítány v rámci jiných aktivit) 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK 

Komentář Je důležité, aby daná osoba byla „nadšenec“ a „vizionář“, ale zároveň je zapotřebí 
realistické smýšlení a organizační schopnosti, důslednost a znalost procesu 
implementace Strategie. I když bude interním zaměstnancem KÚZK, je důležité, 
aby měl nadhled.  
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

1.2.2.1 Vytvořit datový sklad (DS) a systém sběru dat pro 
rozvoj území jako základ analytické a strategické práce, včetně 
jejich vyhodnocování a poskytování dalším územním 
jednotkám. 

OPATŘENÍ 1.2.2 Rozvíjení koncepčního přístupu pro digitální společnost 

SPECIFICKÝ CÍL 1.2 Koncepční přístup k plánování a realizaci SMART řešení 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 10 měsíců (vytvoření detailní specifikace vč. cílového konceptu) 

Realizace: 6 – 12 měsíců (vytvoření a implementace datového skladu pomocí 
integrační davové platformy (dále jen IDP), integrace zdrojů a konzumentů), 
následně její správa a aktualizace (do roku 2030) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /odbor strategického rozvoje a odbor Kancelář ředitele/, oddělení 
informatiky 

Možní partneři aktivity 
Ostatní odbory, UTB, výzkumné organizace, organizace zřízené krajem (vč. 
TIC), obce a města, MAS, 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Integrační datová platforma (IDP) spojuje, třídí, vyhodnocuje data z vytvořeného datové skladu (DS) a 
připravuje k využití pro relevantní konzumenty. Stejně tak každý nově pořizovaný SW musí být podmíněn 
otevřeností dat a komunikačním rozhraním s platformou, tj. požadavek na obousměrnou otevřenost datových 
toků navíc podmíněn finančně (beznákladová komunikace).  IDP umožní sběr dat z různých dostupných zdrojů 
v ZK vč. připojených a propojených technologií, jejich zpracování a přehledné zobrazení pro interní i externí 
uživatele. 

IDP nenahrazuje specializované SW a systémy zajišťující činnosti KÚZK, ale má zajistit jejich širší využitelnost. 
Jednotný IDP zajistí efektivní a bezpečné ukládání všech dat ZK (v rámci jednotného datového skladu) a umožní 
jejich využití pro všechny procesy nutné k zajištění digitální společnosti. DS musí agregovat data z jednotlivých 
zdrojů dat. Dimenze agregací budou jak časové, tak zdrojové – agregace z různých zdrojů dat.   

IDP bude umožňovat kombinaci dat z existujících systémů ZK, z připojených senzorických sítí, data udržována 
uživateli přímo přes IDP a data z dalších budoucích systémů. Za data ze senzorické sítě jsou považována data, 
která jsou přímo zasílána do DS, anebo jsou zasílána nepřímo přes další systém, který není určen k primárnímu 
zpracování dat ze senzorů. IDS bude zpracovávat data z mnoha různých oblastí – např. mobilita, energetika, 
veřejná správa (a služby pro občany), potenciál pro další rozvoj a další. 

IDP musí být otevřenou platformou zajišťující integraci a interoperabilitu v ZK. Otevřeností se v tomto kontextu 
rozumí schopnost pracovat s různými systémy bez ohledu na dodavatele těchto systémů (vendorsky 
otevřená), zpravidla přes API rozhraní. IDP musí umět zpracovávat data ze stávajících provozních databází, 
datových úložišť a skladů. Dále musí být schopná v reálném čase zpracovávat data z IoT periferií. Musí dále 
obsahovat efektivní rozhraní, které umožní poskytnout uživatelům informace dle úrovně jejich oprávnění a 
dovolí vytvářet institucím a široké veřejnosti vlastní aplikace ze sbíraných dat. Platforma musí být responsivní. 

Pro optimální využití DS a IDP je nezbytné nastavit parametry údržby pořizovaných a skladovaných dat. Musí 
být jmenován odpovědný správce DS a IDP odpovědný za věrohodnost dat DS. Rovněž musí být nastaveny 
principy pro údržbu stávajících zdrojů dat a připojování nových zdrojů dat. Obdobně musí být nastavena 
pravidla pro konzumenty dat. Bez těchto odpovědností není možné dlouhodobě DS provozovat a dosahovat 
věrohodných výsledků.     

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počty integrovaných systémů a databází ZK. 

 Počet příjemců dat. 
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Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zjednodušení a zefektivnění činností všech aktérů v kraji díky jednotnému datovému skladu, který je základ 
pro integrační datovou platformu. Jedná se o stavební kámen budování SMART Regionu (vhodně pracovat 
s big daty, vytvářet sady open dat) 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  18,2 

 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,6 

(příprava technického zadání – specifikace) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   15,2 

(technické práce pro přípravu prostředí) 

 Zavedení DS/IDP                                                     1,2 mil. 
Kč 

 Instalace/implementace datového skladu (spojeného 
s IDP)                                                                        14 mil. 
Kč 
pozn. cena instalace a implementace závisí na ceně 
licencí databází a serverů) 

 Správa, aktualizace, rozšiřování                  20 tis Kč/ročně 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK /IROP  

Komentář Pro ušetření času a nákladů je možná spolupráce s akademickým sektorem 
(Masarykova univerzita v Brně testuje IDP s DS ve Žďáru nad Sázavou).  

Základní funkcí bude zobrazení dashboardu. Na něm musí být možné zobrazit 
všechna data, která jsou v IDP uložena, s výjimkou formátů nestrukturovaných 
dat, u kterých nebylo požadováno zobrazení/přehrání/poslech. Dashboard bude 
složen z několika modulů – widgetů. IDP musí podporovat alespoň tyto typy 
widgetů: graf (čárový, sloupcový, koláčový), textová/číselná hodnota s 
popiskem/veličinou, tabulka s vybranými daty (množina dat s definovanými 
atributy a posuvníkem), mapa s datovou vrstvou (heatmapa, historie polohy.), 
ovládací prvky (tlačítko, přepínač, textové pole, posuvník s definovaným 
rozsahem hodnot), informace o senzorech a zdrojích dat (datum a čas posledního 
záznamu), vložený HTML obsah z externího webu. 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
2.1.1.1 Definovat prioritní osvětová témata s ohledem na 
jednotlivé cílové skupiny a možné vývojové změny. 

OPATŘENÍ 2.1.1 Vytvoření systému pro komplexní osvětu v rámci SMART Regionu 

SPECIFICKÝ CÍL 
2.1 Silné povědomí o atraktivitě Zlínského kraje prostřednictvím PR Strategie 
využívající SMART řešení          

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 – 10 měsíců – analýza a zhodnocení tematických potřeb osvěty, 
diskuze s UTB a dalšími výzkumnými a vzdělávacími institucemi k podpoře 
vzniku a šíření inovativních řešení, komunikace s městy a obcemi, s MAS.  

Realizace: průběžně do roku 2030 a pak následně dle aktualizace Strategie 
SMART Region ZK.  

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor strategického rozvoje kraje ve spolupráci s Oddělením 
komunikace/ a vztahů s veřejností 

Možní partneři aktivity 

Ostatní obory dle zaměření osvěty /různé formy vzdělávacích akcí pro 
širokou veřejnost za účelem podpory digitalizace a obecně akceptace SMART 
přístupů ze strany občanů/ (např. Odbor dopravy a silničního hospodaření, 
odbor kultury a památkové péče a další), oddělení informatiky, UTB a jiné 
vysokoškolské organizace, odborníci ze soukromé sféry (externí, např. ze 
zahraničí) 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Osvěta pro rozvoj SMART Region je nezbytným prvkem. Je potřeba šířit informace směrem k (odborné) 
veřejnosti, ale i k dalším aktérům a zájmovým skupinám. Jinak by při zavádění chytrých řešení mohlo dojít 
k nepochopení a nezájmu, což by znamenalo neúspěch daného projektu. Při osvětě je důležité: 

 Správně osvětu zacílit (dle cílových skupin bude mít osvěta jiné podoby). 

 Vytvořit obsah na míru dané skupiny s ohledem na cíl osvěty (Získat dovednost ve využívání aplikace? 
Zvýšit povědomí o aktivitách kraje v oblasti SMART Region pro získání pozitivního přístupu? Ukázat 
možnosti a příležitosti díky SMART aktivitám pro zlepšení kvality života v regionu?). 

 Zvolit vhodné osvětové kanály – digitální (online platforma), společenské / volnočasové akce, konference, 
workshopy, lze využít i např. soutěže, což přinese i pozitivní motivaci k zapojení se. 

 Důležité je průběžný monitoring, a hlavně evaluace efektu daná osvětou (zjištění např. dotazníkovým 
šetřením či rozhovory se starosty, nebo zkoumáním změny trendu zájmu občanů a zájmových skupin o 
oblast SMART řešení). 

Osvětová témata musí reflektovat celou komplexitu chytrého regionu, je potřeba ji neprovádět jen pro jednu 
oblast (např. jen pro dopravu, nebo jen pro e-government), je důležité při osvětě ukazovat všech sedm 
principů SMART řešení s důrazem na provázanost a více kladných efektů pro danou cílovou skupinu. V praxi 
to znamená, že pokud výstupem z diskuze s vedením měst a obcí vznikne potřeba osvěty v oblasti elektronické 
komunikace a sběru dat, je potřeba vytvořit ucelené penzum informací, které ukáže, že elektronická 
komunikace není pouze o diskuzi úředníka s občanem, ale promítá se i do dalších oblastí, jako je zdravotnictví, 
sociální péče, vzdělávání a další. U sběru dat výše uvedené platí dvojnásob. Není efektivní, aby města sbírala 
data pouze o zatíženosti dopravní komunikace, je potřeba sbírat data ze všech oblastí SMART, vzájemně je 
propojovat, i s okolními městy / obcemi a krajem, vyhodnocovat a díky tomu realizovat SMART opatření. 

Návrhy na osvětová témata (pro přesné definování témat a cílů je nutná analýza s diskuzí cílových skupin a 
jejich potřeb): 

 Pojďme zlepšit naše zdraví a naše prostředí – jezděme na kole 

 Pojďme se naučit podnikat v digitální společnosti – podpořme inovativní business 

 Pojďme efektivněji komunikovat s veřejnou správou – komunikace z domova pomocí portálu občana 

Priorita 2: Lidé a osvěta 
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 Pojďme se vzdělávat chytře – jak propojit inovační vzdělávací nástroje s praxí 

 Vytvořme si příjemné místo k životu s mnoha příležitostmi – chytrá komunitní centra a podnikatelské 
inkubátory 

 Ve spolupráci je síla – ukažme si, jak můžeme spolupracovat při zavádění SMART řešení 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet vytvořených osvětových akcí. 

 Počet vytvořených osvětových programů pro online osvětu. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení informovanosti všech aktérů SMART Regionů, což přispěje k novým příležitostem rozvoje a k pozitivní 
motivaci pro zavádění SMART řešení. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  1,0 – 1,2 

(daný finanční údaj je kalkulován pro celé období platnosti 
Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,1 – 0,2 

(zjištění potřeb, vytvoření zásobníku témat, prioritizovat je 
a následně připravit projektový plán)  

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   1 

(realizace osvětových aktivit spojené s kampaní, vytváření 
informačních kanálů a různých akcí) 

 Tvorba obsahu osvětové kampaně (celkem 5 
osvětových kampaní)                                                                  150 
tis. Kč 

 Realizace – šíření – osvětové akce (1 akce / 2 roky) 
750 tis. Kč                        

 Online osvětová akce (1 akce / 10 tis Kč/ rok)  
100 tis. Kč 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, dotační tituly podporující rozvoj tematických oblastí, kde se dá 
zařadit i vzdělávání (osvěta)5. 

Komentář Osvěta by měla probíhat v souladu s komunikačním plánem kraje v oblasti 
rozvoje SMART Regionu a reflektovat připravované či realizované SMART 
projekty, aby daná osvěta neměla prvky nahodilosti.  

 

 

  

                                                           
5 Např. Ve Vsetíně získali dotaci z Evropských fondů na tvorbu koncepce SMART City, přičemž součástí tvorby 
byly i workshopy především pro zaměstnance městského úřadu, ale byly otevřené i pro veřejnost. 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
2.1.1.2 Rozšiřovat systematickou spolupráci s UTB a dalšími 
výzkumnými a vzdělávacími institucemi k podpoře vzniku a 
šíření inovativních řešení na základě výzkumu a vývoje. 

OPATŘENÍ 2.1.1 Vytvoření systému pro komplexní osvětu v rámci SMART Regionu 

SPECIFICKÝ CÍL 
2.1 Silné povědomí o atraktivitě Zlínského kraje prostřednictvím PR Strategie 
využívající SMART řešení          

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 2 měsíce 

(uzavření dohody o rozšíření spolupráce v oblasti vědy a výzkumu 
inovativních SMART řešení, vč. specifikování krajské fin. alokace a výstupů ze 
strany UTB) 

Realizace: průběžně do roku 2030 a pak následně dle aktualizace Strategie 
SMART Region ZK.  

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor strategického rozvoje kraje /, TIC, EAZK 

Možní partneři aktivity Výzkumné organizace, UTB, subjekty v rámci vytvořené partnerské sítě  

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Spolupráce mezi UTB a ZK již probíhá více než 15 let (nejen) prostřednictvím TIC. Obě strany vzájemně 
spolupracovaly v rámci Implementace krajského akčního plánu (IKAP 1) či spolupracují na transferu znalostí 
absolventů škol směrem do praxe. Proto cílem této aktivity je rozšiřovat spolupráci s UTB směrem k aktivitám 
budování SMART Regionu včetně vytvoření partnerství i s jinými výzkumně-vývojovými institucemi. Přičemž 
zaměření spolupráce by primárně bylo na oblast implementace této Strategie a následně výzkumně-vývojová 
činnost pro tvorbu inovací v oblasti SMART řešení (aplikovaná následně v praxi). 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet implementačních SMART řešení založených na spolupráci kraje s výzkumně-vývojovým 
sektorem 

 Počet podpořených projektů kraje s UTB / výzkumnými organizacemi ve SMART řešeních (např. TAČR) 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb díky zavádění inovativních řešení. 
Vytvoření pozitivního brandu kraje: chytrý a inovativní region. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  1,2 – 1,5 

(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie)  

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  10 - 20 

(vytvoření vzájemných dohod – realizace kulatých stolů) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   1,2 – 1,5 

(realizace společných inovativně – výzkumných projektů 
v oblasti SMART řešení a jejich aplikace v praxi) 

 Finanční alokace UTB a dalším vědecko-vývojovým 
organizacím pro podporu výzkumné činnosti v oblasti 
SMART řešení                                                     0,75 – 1 mil. 
Kč  

 Podpora aplikace inovativních řešení v praxi (do roku 
2030)                                                           200 – 300 tis. Kč 

mil. Kč 
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Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, dotační tituly podporující rozvoj výzkumné a vědecké činnosti (např. 
TAČR) 

Komentář Osvěta by měla probíhat v souladu s komunikačním plánem kraje v oblasti 
rozvoje SMART Regionu a reflektovat připravované či realizované SMART 
projekty, aby daná osvěta neměla prvky nahodilosti.  
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

2.1.2.1 Systematicky budovat pozitivní image kraje 
prostřednictvím PR strategie kraje postavené na příkladech 
SMART řešení a zapojením pracovníků KÚZK do 
nadregionálních struktur v oblasti SMART Region. 

OPATŘENÍ 
2.1.2 Komunikace realizovaných aktivit pro rozvoj SMART Regionu doma i za 
jeho hranicemi 

SPECIFICKÝ CÍL 
2.1 Silné povědomí o atraktivitě Zlínského kraje prostřednictvím PR Strategie 
využívající SMART řešení          

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 měsíců  

(vytvoření konkrétního marketingového plánu k implementaci Strategie + 
k implementaci a udržitelnosti realizace SMART řešení) 

Realizace: průběžně do roku 2030 a pak následně dle aktualizace Strategie 
SMART Region ZK.  

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /oddělení komunikace a vztahů s veřejností (ve spolupráci s Odborem 
strategického rozvoje kraje – ambasadorem SMART řešení), EAZK 

Možní partneři aktivity 
Ostatní obory dle zaměření marketingovo-komunikační kampaně, oddělení 
informatiky, města a obce, UTB a jiné vysokoškolské organizace, odborníci ze 
soukromé sféry (externí, např. ze zahraničí). 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je systematicky budovat pozitivní image kraje, především pomocí PR strategie, ale i díky jiným 
komunikačním kanálům. Tento marketing by měl být postaven na informování občanů a zájmových skupin o 
úspěších Zlínského kraje v oblasti SMART řešení, sdílet příklady dobré praxe a samozřejmě neopomenout 
propojení marketingu s osvětou (viz aktivita 2.1.1.1). Stejně jako při osvětě je zapotřebí 

 Vhodně marketingovou komunikaci zacílit 

 Vytvořit efektivní, stručné a jednoduché sdělení 

 Zvolit různé formy kanálů, dle dostupnosti směrem k cílovým skupinám 

Jednotlivé kroky vycházejí z tvorby marketingovo – komunikačního plánu, který je metodologicky uchopen 
v této Strategii v kapitole 14.5. (kap. Marketingovo-komunikační plán) 

Důležité je nevyvolat v příjemci komunikace pocit, že se jedná o plýtvání časem a peněz, že je to pouze „nová 
technologická hračka“ nebo, že to přináší více práce (popř. byrokracie). Je zapotřebí věcně ukázat 
jednoduchost a smysluplnost určitého SMART řešení. 

Návrhy na hlavní „message“ (zprávu) z marketingu mohou být např. následující: 

 3.1.2.2: Rozvíjet systémy pro elektronickou komunikaci – komunikujte s veřejnou správou pohodlně, 
efektivně a z pohodlí domova. Vyřešíte vše pomocí několika kliknutí. Pojďte to zkusit, vaši sousedi si 
to chválí. /a nyní by tam bylo zapotřebí dát informaci, údaj, o využívání komunikačního elektronického 
portálu za určitou dobu, o množství vyřízení životních událostí apod./ 

 8.2.3.1 Rozvíjet cyklistickou dopravu (včetně výstavby infrastruktury) zejména pro cestu do 
zaměstnání – víme, jak vám zpříjemnit cestu do práce, zároveň si zlepšujte „fyzičku“ a navíc pomáháte 
životnímu prostředí kolem vás, 3v1 díky novým cyklostezkám v rámci chytré dopravy přímo pro vás. 
Neváhejte, sedněte na kolo a dojeďte vaše známé. /opět by následoval údaj o délce a trase 
cyklostezek a o množství její využívání za určitý časový úsek – měření pomocí čidel/ 

 3.5.1.2 Podporovat vzdělání formou e-learningu či interaktivními nástroji pro všechny generace – 
připadá vám, že vaše vnučka mluví cizím jazykem? Slyšíte jen eshop, YouTube, Facebook? Chcete se 
dozvědět, co je pro vnučku v rámci digitální doby tak důležité? Pojďte se podívat na videa, stačí 
kliknout na odkaz a všemu porozumíte. Zkuste to, vaši spoluobčané to zkusili a nyní si umí zaplatit 
složenku nebo koupit mouku na pečení online. Zkuste si a volejte si přes počítač vnučce každý 
den…/opět by následoval údaj o využití elearningu vyfiltrované dle věku podle cílové skupiny/ 
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 3.7.1.3 Podporovat využívání nástrojů v rozvoji inovací v rámci ZLINNOVATION – Máš nápad? Jsi 
podnikavý a kreativní? Chceš si naplnit sny, uplatnit se a přitom nejezdit za „velkou louži“? Tak se 
staň součástí již veliké komunity inovativních mladých lidí, a dokaž nemožné. /a následovala by 
ukázka úspěšných zajímavých projektů, zajímavá čísla – množství podpořených projektů, ziskovost 
projektů, nebo i téměř nulové číslo neúspěšných projektů atd./ 

Pro tvorbu pozitivní image kraje je zapotřebí sbírat dat, hodnotit a šířit, ve spolupráci s městy, obcemi, MAS 
apod., a postavit tak PR na reálných podkladech využívání SMART řešení s vytvářenými benefity pro občany. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet vytvořených marketingově – komunikačních kampaní související s implementací SMART řešení. 

 Výsledek dotazníkového průzkumu o změně image kraje na pozitivní image chytrého kraje ZK. 

 Počet vytvořených PR článků zaměřující se na příklady dobré praxe v oblasti SMART řešení 
v nadregionální úrovni. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení informovanosti občanů a díky tomu i větší odezva na využívání SMART řešení 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  6 

(kalkulováno na celou dobu platnosti Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,1 - 0,2 

(vytvoření strategie pro budování pozitivní image kraje 
díky implementaci prioritizovaných SMART řešení) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   5-10 

(realizace marketingových kampaní – kalkulováno je 
přibližně s 0,6 mil. Kč /ročně na realizaci kampaní související 
se Strategií a implementace aktivit) 

 PR činnost                                                320 tis. Kč / ročně 
(tvorba tiskových prohlášení, PR akce pro novináře, 
organizace PR akcí pro občany s ukázkou SMART řešení) 

 Offline reklama                                        140 tis Kč/ročně 
(letáky, billboardy) – konkrétně produkce (tvorba) + 
distribuce (nájem ploch apod.) 

 Online reklama                                          40 tis. Kč/ročně 
(správa webu, sociálních sítí, částečně PPC, tvorba 
videospotů, tvorba newsletterů apod.) 

 Využití médií                                              100 tis Kč/ročně 
(lokální i v rámci ČR) 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.1.1.1 Udržovat a rozvíjet systém 21Net jako službu KÚZK 
subjektům na území ZK, primárně veřejnému sektoru. 

OPATŘENÍ 
3.1.1 Rozvoj /vytvoření/ dostatečně dimenzované ICT infrastruktury pro 
bezpečný rozvoj digitálních služeb, rozvíjení práce s daty a posilování 
odolnosti území 

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Kvalitní ICT a vybudovaná e-governance 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: do 6 měsíců zavedení principů přípoloží pro investiční akce  

Realizace: přípolože do zajištění odpovídající hustoty sítě do obcí II. stupně; 
metodická podpora do zajištění odpovídající hustoty sítě do obcí II. stupně. 
Odhad: min. do roku 2030 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor Kanceláře ředitele – oddělení informatiky/ ve spolupráci s 
Odborem investic a Odborem dopravy a silničního hospodářství (přípolože), 
obce v kraji 

Možní partneři aktivity 
Poskytovatelé telekomunikační infrastruktury, investoři do infrastrukturních 
(liniových) staveb (rekonstrukce silnic, veřejného osvětlení, produktovodů)  

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Pro informační společnost je kvalitní a robustní datové propojení všech aktérů nezbytné jak pro běžnou 
činnost, tak i pro mimořádné události. V návaznosti na současně probíhající krizi dochází k významnému 
navyšování požadavků na datovou komunikace. Vzhledem k dobrým zkušenostem s užíváním 21NET ve 
stávajícím rozsahu a narůstajícímu požadavku na datovou komunikaci je nutné zajistit odpovídající rozšiřování 
komunikační síť.  

Metodická podpora rozšíření sítě 21NET do obcí II. stupně ve Zlínském kraji. Zkušenosti kraje s budováním sítě 
se mohou využít pro následnou metodickou podporu. Pro tuto aktivitu je nezbytné vhodnou formou motivovat 
obce k výstavbě vlastních optických sítí například formou podmínění dotací do obnovy chodníků a dalších 
liniových staveb přípoloží optických tras do míst, kde je bude možné dále napojit na síť 21NET.   

Přípolože chrániček popřípadě optických vláken při rekonstrukcích vhodných komunikací II. a III. třídy.  kraj 
neprovádí. Jedním z důvodů je, že projekce takových staveb probíhá dlouhodobě a změna projektu na 
poslední chvíli nemusí být jednoduchá. Dalším aspektem může být nejasná situace v návaznosti na dotační 
tituly. 

Další aktivitou pro výstavbu optických tras je přípolož při budování železničních tratí. Infrastrukturu ICT lze 
rozvíjet i podél železničních tratí budovaných Správou železnic (SŽ). Probíhá příprava realizace pro trať 
Otrokovice Vizovice. 

Nákup/ pronájem chrániček/ vláken (dark fiber) – poskytovatelé komunikačních služeb obvykle pronájem 
chrániček ani dark fiber neposkytují. Nejvhodnějším postupem je výměna volných chrániček/ vláken. Pro tuto 
aktivitu je nezbytné mít k dispozici volné zdroje  

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počty obcí II. stupně připojené do 21NET. 

 Kilometry položených chrániček. 

 Kilometry optického vlákna. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zlepšení služeb pro obyvatele ZK.  

Priorita 3: Podpora SMART řešení a jejich integrace do fungujícího celku 
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Odhadované náklady na 
aktivitu 

  10,5 

(kalkulováno na celou dobu platnosti Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,25 

(zavedení opatření na KÚZK) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   cca 5,25 (za 5 let) 

 přípolože chrániček (10 tis. metrů)         300 tis Kč/ ročně 

 optická vlákna (5 tis. metrů)                     500 tis Kč/ ročně 

 metodická podpora                                   250 tis. Kč/ ročně 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, obce, SFDI pro liniové stavby – přípolože, IROP 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.1.2.1 Vytvořit strategii ICT kraje a krajského úřadu pro 
střednědobý horizont.  

OPATŘENÍ 3.1.2 Tvorba dostupného a přátelského úřadu 

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Kvalitní ICT a vybudovaná e-governance 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 4 -6 měsíce 

Realizace: 12 měsíců 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /odbor Kanceláře ředitele – oddělení informatiky/ 

Možní partneři aktivity Ostatní odbory, organizace zřízené krajem (TIC) 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Pro vytvoření strategii ICT kraje, krajského úřadu a krajských organizací budou implementovány dokumenty a 
předpisy přijaté na národní úrovni i EU. Evropské směrnice, nařízení a strategie a další dokumenty, jejichž 
základní dopady především formulují a shrnují evropské vize a cíle v oblasti elektronizace veřejné správy a 
rozvoje ICT. Národní dokumenty poskytující východiska a rámce pro strategické uvažování, a stanovují 
podmínky formulováním pravidel, priorit a opatření (Digitální Česko, Strategický rámec rozvoje veřejné správy, 
Strategie využití (ICT) pro moderní SMO). 

Strategie ICT bude vypracována pro oblasti 

• Řízení ICT, začlenění ICT do struktur KÚZK, personální zajištění  

Infrastruktura 
• Elektronizace úřadu 

Elektronické služby občanům 
• ICT gramotnost a vzdělávání 

• Kybernetická bezpečnost  

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Vytvořená a následně implementovaná ICT strategie. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zlepšení digitálních služeb pro obyvatele ZK. Zefektivnění interních elektronizovaných procesů KÚZK. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  0,8 

(kalkulace je za danou jednorázovou aktivitu) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,05 

(projektová příprava) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   0,5 – 0,8 

(zpracování strategie) 

 Náklady za zpracování Strategie ICT pro Zlínský kraj                                                         
500- 800 tis. Kč                                   

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, IROP 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.1.2.2 Rozvíjet systémy pro elektronickou komunikaci (mezi 
krajským úřadem a občany/podnikateli.   

OPATŘENÍ 3.1.2 Tvorba dostupného a přátelského úřadu 

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Kvalitní ICT a vybudovaná e-governance 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: cca 6 měsíců (vytvoření specifikace daných systémů (nových nebo 
jejich rozvíjení), definovaní komunikačních partnerů pro využívání 
elektronické komunikace s krajským úřadem) 

Realizace: cca 6 měsíců (implementace systémů pro elektronickou 
komunikaci KÚZK) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /odbor Kanceláře ředitele – oddělení informatiky/ ve spolupráci s 
oddělením personálních věcí a vzdělávání a oddělení podpory řízení. 

Je potřeba součinnost všech odborů (jedná se o aktivitu napříč úřadem) 

Možní partneři aktivity UTB 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Jedná se o vytvoření digitálního prostředí pro komunikaci krajského úřadu ZK s občany či podnikateli. 
Zásadním důvodem pro realizaci je v roce 2020 schválený zákon o právu občana na digitální službu, který ZK 
musí naplnit. Může se jednat o portál občana (který napomáhá k řešení životních situací občanů, ale jeho 
implementace je časově závislá na dokončení projektu „státního Portálu občana“, aby bylo využíváno jedno 
řešení), či zavedení jiných aplikací pro elektronickou komunikaci, např. pro získávání informací o poškozeném 
krajském majetku, získávání zpětné vazby od občanů (hodnocení), vzájemná elektronická komunikace KÚZK 
s podnikateli nad rozvojem SMART Regionu. Cílem této aktivity by mělo být vytvoření přátelského úřadu bez 
nutnosti dojíždění. Výstupem je zjednodušená cesta občanů / podnikatelů k informacím pro vyřešení životních 
situací. Tento systém bude plnit roli agregátora návodů i přímo způsobů řešení životních situací z různých 
odborů.    

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet komunikačních toků v rámci systému elektronické komunikace. 

 Počet vyřešených životních situací občanů / podnikatelů. 

 Počet registrovaných občanů / podnikatelů, využívající systém elektronické komunikace. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zlepšení efektivity a dostupnosti krajského úřadu ZK (vytvoření úřadu pro 21. století), což je součástí e-
governmentu pro rozvoj SMART Regionu.  

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  1,5 

(jedná se o kalkulaci na komunikační platformu – portál 
s jednotlivými moduly poskytující služby pro občana) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,2 

(vytvoření specifikace elektronických komunikačních 
systémů – konkrétně modulů) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   1 – 1,5 

(implementace / rozvíjení / rozšíření daného 
elektronického komunikačního systému) 

 Implementace systému                                           1 mil. 
Kč 

mil. Kč 
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 Rozšiřování a udržování funkčnosti a aktuálnosti 
systému                                                                   300 tis. 
Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, dotace zaměřené na zvyšování komunikace s občany pomocí 
digitalizace (MMR, fondy EU nejlépe ve spojení s aktivitou 3.1.2.2) 

Komentář Při tvorbě aktivity je potřeba detailně zhodnotit dva faktory: 

 Potřebnost a využitelnost systému – kdo bude cílová skupina, jaké e-
služby v rámci komunikace je efektivní nabídnout 

 Návaznost na státní Portál občana – jak lze systémy propojit, jaká je 
potřeba modifikace  

 
V současnosti je v rozpočtu ZK plánovaná tvorba Portálu úředníka (interní 
elektronizace KÚZK), přičemž dílčí část tohoto projektu je právě vytvoření 
samostatného modulu v podobě komunikačního systému směrem ven z úřadu (k 
občanům / podnikatelům). 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.1.2.3 Vytvořit systémy pro podporu osvěty a vzdělávání 
úředníků územních samosprávných celků v oblasti využívání 
prvků e-governmentu. 

OPATŘENÍ 3.1.2 Vytvoření dostupného a přátelského úřadu 

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Kvalitní ICT a vybudovaná e-governance 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 měsíců (přípravy systému – vzdělávacího prostředí a tvorba 
seznamu vzdělávacích programů včetně jejich obsahů a cílů) 

Realizace: průběžně do roku 2030 a pak následně dle aktualizace Strategie 
SMART Region ZK (včetně případného rozšiřování v závislosti na 
implementace SMART řešení, nejen v oblasti e-governmentu) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /oddělení personálních věcí a vzdělávání/ ve spolupráci s odborem 
strategického rozvoje kraje a oddělením informatiky  

Možní partneři aktivity Vzdělávací organizace, města a obce 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem je poskytnout vzdělávání úředníkům v oblasti moderních prvků e-governmentu, v budoucnu i v dalších 
oblastech SMART Regionu. Tato osvěta pro úředníky územních samosprávných celků přinese pozitivní 
motivaci ve využívání digitálních řešení pro komunikaci s občany či systémy pro interní elektronizaci. Aktivity 
implementace prvků e-government nebudou úspěšné bez aktivního zapojení hlavních uživatelů – úředníků a 
šíření daných řešení na celém území ZK. Proto jejich systematické vzdělávání e-learningovou formou je velmi 
důležité. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet měst, obcí – které se zapojily do krajského systému pro podporu osvěty a vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků v oblasti využívání prvků e-governmentu. 

 Počet absolvovaných vzdělávacích programů – počet úředníků, kteří absolvovali vzdělávání v daném 
systému.  

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Růst efektivity e-governmentu, vzdělanější úředníci – vzdělanější společnost - chytrý kraj. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  1 – 1,4 

(kalkulováno na celou dobu platnosti Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  50 

(příprava systému definováním obsahu, procesu a způsobu 
šíření vzdělávání) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   1 – 1,4 

(záleží na rozsahu vzdělávacích programů; vzhledem 
k digitalizaci vzdělávání má parametr: množství zapojených 
měst a obcí marginální nákladový dopad v části distanční 
výuky) 

 Vytvoření vzdělávacích programů (kombinující 
distanční a prezenční výuku), zahrnující interaktivní 
videa, příklady dobré praxe, aktuality ve SMART oblasti 
a prezentace (formou e-learningu). Bude se jednat o 
tvorbu 1 vzdělávacího programu za dva roky, přičemž 
náklady na vytvoření jednoho výukového komplexního 

tis. Kč 
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programu v oblasti SMART Region / City jsou v rozsahu 
100 – 150 tis. Kč. Níže je uvedená částka za období 
2030                                     500-750 tis. Kč                                       

 Realizace prezenční výuky, která bude jednodenní, kdy 
expert, člen partnerské sítě chytrého regionu ZK, 
v rámci krajem zorganizované akce bude prezentovat 
SMART řešení dané oblasti pro vedení měst a obcí a 
vedoucí zaměstnance odborů (2 prezenční akce / 
ročně). Náklady (do roku 2030) zahrnují organizaci, 
pohoštění, komunikaci (PR), odměnu prezentátorovi, 
příp. moderátorovi, pokud by se jednalo o workshop     

500 – 700 tis. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, dotace EU (OP Z+)  
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.2.1.1 Implementovat inteligentní systémy řízení a 
monitoringu dopravy na území ZK ve spolupráci s městy a 
obcemi 

OPATŘENÍ 3.2.1 Rozvoj inteligentní dopravní infrastruktury a provozování dopravních 
sítí 

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Dostupná, ekologická a bezpečná SMART mobilita a ve Zlínském kraji s 
ohledem na snižování emisí a klimatické dopady 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 12 měsíců 
Realizace: 36 měsíců 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor dopravy a silničního hospodářství/ 

Možní partneři aktivity Akademická sféra (UTB), podnikatelský sektor, provozovatelé navigačních 
systémů 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem opatření je zkvalitnění využívání dopravní infrastruktury, snížení dopravních kongescí, zvyšování 
bezpečnosti provozu, ekologie dopravy, ekonomiky provozu a zatraktivnění veřejné hromadné dopravy osob. 
V rámci aktivity budou zřizovány a využívány dopravní senzory, meteorologické senzory, video systémy a 
monitorovací zařízení kvality komunikací.    

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet zapojených obcí do projektu. 

 Počty prezentovaných výstupů v prostředí GIS (např. formou mapových služeb KÚZK) pro veřejnost nebo 
jiných veřejně přístupných rozhraní. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení bezpečnosti motorové i nemotorové dopravy, snížení ekologické zátěže dopravou. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Náklady jednorázově                                                          
12,250 

Náklady ročně                                                                        
1,800 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  koordinace aktivit aktérů (ŘSD, města, obce)                     250 tis. Kč 

Náklady na realizační fázi 
  Centrální řídící jednotka                                                         10,0 

(datové komunikace podle počtu napojených systémů) 

 Implementace big dat pro aktivitu                                  2,0 

 Metodické řízení obcí (ročně)                                           0,2 

 Dotační podpora obcí (ročně)                                          1,0  

 Personální zjištění (ročně)                                                 0,6 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, TA ČR, IROP, SFDI 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.2.2.1 Rozpracovat typová opatření a aktivity SMART mobility 
v koncepci: „Inteligentní řešení pro řízení dopravy Zlínského 
kraje“. 

OPATŘENÍ 3.2.2 Vytvoření podmínek pro udržitelnou SMART mobilitu. 

SPECIFICKÝ CÍL 
3.2 Dostupná, ekologická a bezpečná SMART mobilita a ve Zlínském kraji s 
ohledem na snižování emisí a klimatické dopady. 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 12 měsíců 

Realizace: 36 měsíců 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor dopravy a silničního hospodářství/ 

Možní partneři aktivity 
Akademická sféra (UTB), PČR, ŘSD, města na území kraje, podnikatelský 
sektor, Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI) a poskytovatel 
dat NDIC (Národní dopravní informační centrum). 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Zpracovat koncepci „Inteligentní řešení pro řízení dopravy Zlínského kraje“. Koncepce musí popsat a zhodnotit 
stávající možné zdroje dat, které je možné použít pro řízení dopravy na území Zlínského kraje. Dále je nutné 
zajistit dlouhodobě věrohodné zpracování dat, jejich ukládání podle principů big dat. Takto zpracovaná data 
budou následně určena k distribuci pro jednotlivé konzumenty dat. 

Dále je nutné zajistit dlouhodobě věrohodné zpracování dat, jejich ukládání podle principů big dat. Takto 
zpracovaná data budou následně určena k distribuci pro jednotlivé konzumenty dat. 

Pro práci s daty v souladu s principy big dat, jejich zpracováním (zejména validací) efektivním ukládáním pro 
další zpracování a jejich okamžitá distribuce pro oprávněné konzumenty musí být dlouhodobě a pravidelně 
zajištěny technicky (technologicky) a personálně. Validaci datových rozhraní na vstupech i výstupech bude 
provádět analytik s potřebnou kompetencí. Data budou zpracovávána Centrální řídící jednotkou, která bude 
zpracovávat data pro monitoring a řízení dopravy. Bude navázána na systém big dat KÚZK, musí být možné 
implementovat nestandardizované výstupy z dopravních čidel, meteo čidel a čidel znečištění ovzduší. 
Centrální řídící jednotka bude schopná zpracovávat také data ze systému (JSDI/NDIC). 

Cílem aktivity bude popis konkrétních návrhových parametrů služby Inteligentních dopravních systémů (ITS 
Inteligent transport system) pro cestující a řidiče, pro správce infrastruktury, veřejnou správu a IZS, nebo pro 
provozovatele dopravy a jejich postupné zavádění. Pro ověření principů zpracovaných v koncepci by bylo 
vhodné ověření na menším území kraje (Transport test grid). Po úspěšném ověření principů v rámci Transport 
test grid bude možné technologie nasadit na celém území kraje. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet popsaných typových opatření. 

 Počet zapojených aktérů na území kraje včetně krajských organizací. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení bezpečnosti motorové i nemotorové dopravy. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Náklady                                                                                   3,55 
 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  koordinace aktivit aktérů (ŘSD, města, obce)                 0,25 mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   zpracování koncepce (příprava koncepce je financována z 
OPZ (95 % EU, 5 % Zlínský kraj)                                         0,075 
personální zajištění (validace datových rozhraní 0,6 mil. 
Kč/ročně)                                                                                 1,8 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, IROP, SFDI, OPZ 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.3.1.1 Systematicky pomáhat městům a obcím (finančně, 
metodicky) v oblasti chytrého hospodaření s odpady, při 
respektování hierarchie nakládání s odpady (předcházení 
vzniku odpadů, recyklace, materiálové využití, energetické 
využití, odstranění až není-li využití možné) s důrazem na 
osvětu. 

OPATŘENÍ 3.3.1 Rozvoj SMART hospodaření s odpady na principu 3R (reduce, reuse, 
recycle) 

SPECIFICKÝ CÍL 3.3 Kvalitní SMART environment včetně ekosystémových služeb 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 6 měsíců (procesní analýza, příprava cílového konceptu řešení, 
VŘ na nákup aplikace) 

Realizace cca 24 měsíců (realizace souboru aplikací, seminářů, nastavení a 
způsob zapojení samospráv v logistice odpadů, nákup SW řešení aplikace vč. 
customizace atd.) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor stavebního řádu a životního prostředí/  

Možní partneři aktivity 
Správní subjekty odpadových hospodářství na území měst a obcí, 
průmysloví znečišťovatelé, veřejnost 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je realizace souboru opatření v oblasti chytrého hospodaření s odpady s uplatněním 
inteligentních technologií při respektování hierarchie nakládání s odpady. Jedná se zejména o návrh 
systémového přístupu v oblastech: 

 Předcházení vzniku odpadů (osvětové semináře, diskuse s největšími znečišťovateli, spoty, sociální 
sítě, příklady dobré praxe, využití kampaní nebo např. projektu TA ČR/Hledání nových způsobů 
informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů, motivační aplikace pro 
veřejnost (podobně např. Bezodpadová výzva, Jaktridit.cz, apod.) 

 Recyklace (zavedení povinného třídění dle legislativy, preference recyklovaných výrobků a recyklátu 
ve veřejných zakázkách, podpora recyklace v rámci dotačních programů, příprava standardů 
recyklace pro sekundární plasty, osvětové a propagační materiály o uplatnění druhotných surovin, 
evidence vzniku druhotných surovin) 

 Materiálové využití (aplikace ke sledování a hodnocení materiálového využití např. efektivity 
sběrných dvorů, způsob využití třídicích linek, technologií na úpravu PET lahví a technických plastů, 
technologií na zpracování obalových složek odpadů, magnetické separace kovových částí apod.) 

 Energetické využití (aplikace ke sledování energetického využití ostatních odpadů, které nejsou 
vhodné pro materiálové využití; staveb nebo modernizací zařízení pro tepelné zpracování odpadních 
kalů z ČOV, bioplynových stanic vč. rekonstrukce na stanice s výrobou biometanu, apod.) 

 Moderování diskuse a odborné poradenství pro samosprávu ohledně logistiky odpadů (slučování do 
větších subjektů s cílem optimalizace svozu odpadů), jednání se svozovými společnostmi, nastavení 
cenové politiky poplatků vč. způsobů motivace, digitalizace nakládání s odpady, využívání karty 
občana s elektronickou peněženkou apod. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

Indikátory, pro hodnocení a monitoring projektu: 

 Předcházení vzniku odpadů – počty a výstupy ze seminářů a kampaní, evidence projektů dobré praxe 
u samospráv, vytvoření webu vč. kalkulátorů, využití VaV kapacit na území ZK. 

 Recyklace – vytvořená evidence vzniku druhotných surovin, nastavení kritéria preference 
recyklovaných výrobků a recyklátu ve veřejných zakázkách v ZK. 
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 Materiálové využití – vytvořená aplikace ke sledování a hodnocení materiálového využití (ANO/NE), 
navýšení kapacity zařízení v % t/rok. 

 Energetické využití – vytvořená aplikace ke sledování energetického využití ostatních odpadů. 

 Moderování diskuse a odborné poradenství pro samosprávu – počty realizovaných konzultací se 
zachycením výsledků. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení efektivity hospodaření s odpady na základě datových analýz, zvyšování energetické účinnosti, 
deklarace moderního přístupu kraje a samospráv k životnímu prostředí 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Jednotky (< 5 MKč) 

(daný finanční údaj je kalkulován pro celé období platnosti 
Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,2 – 0,4  

(procesní analýza, příprava cílového konceptu řešení, VŘ na 
nákup aplikace) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   2 - 4,5 

(realizace souboru aplikací, seminářů, nastavení a způsob 
zapojení samospráv v logistice odpadů, nákup SW řešení 
aplikace vč. customizace atd.)  

mil. Kč 

Možné finanční zdroje OPŽP, PO 3 / SC 3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití 
odpadů (je vycházeno ze stávajícího OPŽP (n+3) a návrhů OPŽP 2021+) 
NPŽP / Výzvy v kategorii Odpady a zátěže 
TA ČR / Program Prostředí pro život 
Spolupráce a využití start-up firem z Podnikatelského inkubátoru TIC ZK 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 3.3.2.1 Adaptovat se na změny klimatu (realizace příslušných 
opatření Strategie rozvoje ZK 2030 s využitím SMART nástrojů) 

OPATŘENÍ 3.3.2 Podpora modro – zelené infrastruktury, ochrana zdrojů vod před 
znečištěním, využití vody jako součást cirkulární ekonomiky 

SPECIFICKÝ CÍL 3.3 Kvalitní SMART environment včetně ekosystémových služeb 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 6 měsíců (posouzení existujícího analytického modelu a 
mapových podkladů, definice cílů, nástrojů a subjektů k vytvoření 
matematického modelování) 

Realizace cca 12–24 měsíců (matematické modelování, vznik databáze 
krizových míst, typologie využívání inteligentních technologií a principů) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor stavebního řádu a životního prostředí/ 

Možní partneři aktivity Odbory ŽP měst (popř. obcí), UTB (FT / Environmentální inženýrství) 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je realizace souboru opatření v oblasti adaptace na změny klimatu s využitím SMART nástrojů 
v členění odpovídajícím Národnímu akčnímu plánu adaptace na změnu klimatu, tzn.: 

 Dlouhodobé sucho 

 Povodně a přívalové povodně 

 Zvyšování teplot 

 Extrémní meteorologické jevy 
o Vydatné srážky 
o Extrémně vysoké teploty (vlny veder) 
o Extrémní vítr 

 Přírodní požáry 
Cílem je zvýšení úspěšnosti adaptace na změny klimatu – využití existujícího analytického modelu a mapových 
podkladů, doplnění o matematické modely změn klimatu a další modelové vrstvy (např. riziko povodní, riziko 
sucha, riziko extrémních meteorologických jevů, tepelné ostrovy apod.), následně kategorizace a mapování 
krizových míst. 

 Následně návrh využívání inteligentních technologií a principy např. v kategoriích: 
o Dostatek vody – protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině a v zastavěném území, 

zachytávání vody v krajině 
o Příjemné životní prostředí v zastavěném území – zlepšování stavu veřejné zeleně a veřejného 

prostoru v intravilánu, eliminace tepelných ostrovů, budování zelených cest, výstavby zelených 
střech a zelených fasád, využívání inteligentně řízených stínících elementů na budovách, 
rekuperační jednotky, využití zelených střešních ploch apod.) 

o Zdravá krajina – zavádění prvků druhové pestrosti krajiny, lesní a luční hospodaření na bázi 
environmentálně udržitelných standardů, předcházení vzniku eroze půdy, stabilita a 
rozmanitost ekosystémů apod. 

o Předcházení a řešení rizikových jevů – plán reakce na extrémní jevy ve formě konkrétních 
opatření (včasná výstraha, krizové štáby, typové plány, omezování spotřeby apod.) 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Stávající analytický model a mapové podklady jsou doplněny o matematické modely změn klimatu a další 
modelové vrstvy. 

 Krizová místa jsou kategorizována, popsána a zmapována. 

 Používány inteligentní technologie a principy v kategoriích – počty opatření, měření reálných přínosů a 
dopadů, nápravná opatření atd. 
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Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Cílené zlepšení stavu životního prostředí na základě matematického modelování (a nikoliv empiricky), 
komunikační potenciál Plánu adaptace na změny klimatu, deklarace moderního přístupu kraje a samospráv 
k životnímu prostředí 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Jednotky (< 5 MKč) 

(daný finanční údaj je kalkulován pro období dvou let) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  Stovky (< 0,5 MKč) 

(posouzení existujícího analytického modelu a mapových 
podkladů, definice cílů, nástrojů a subjektů k vytvoření 
matematického modelování) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   Jednotky (< 5 MKč) 

(matematické modelování, vznik databáze krizových míst, 
typologie využívání inteligentních technologií a principů) 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje NPŽP / Výzvy v kategorii Příroda a krajina 
Programy LIFE 2020 
TA ČR / Program Prostředí pro život 
Spolupráce a využití UTB / výzvy v oblasti vědy a výzkumu 

 

 

  



 
 

43 
 

ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.3.3.1 Systematicky tvořit území ZK jako krajinu – komplexní 
ekosystém a prostředí pro rozvoj měst a obcí – ve spolupráci s 
výzkumnými organizacemi a orgány ochrany přírody v regionu 

OPATŘENÍ 3.3.3 Využití ekosystémových služeb 

SPECIFICKÝ CÍL 3.3 Kvalitní SMART environment včetně ekosystémových služeb 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 6 měsíců (zadání a zdroje / subjekty k vytvoření datové analýzy, 
definice cílů, nástrojů) 
Realizace cca 6 - 12 měsíců (definice zásad politiky krajiny, ekosystémových 
služeb, evaluačního modelu) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor stavebního řádu a životního prostředí/ 

Možní partneři aktivity 
Odbory ŽP měst (popř. obcí), AOP, CHKO, UTB (FT / Environmentální 
inženýrství), další VŠ: PF UK / Ústav pro životní prostředí, FŽP ČZU, FŽP / UJEP, 
FTOP / VŠCHT, PF / JU, PF /MU, atd. 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je realizace souboru opatření v oblasti tvorby území ZK jako komplexního ekosystému dle principů 
Strategického rámce Česká republika 2030: 

 Vytvoření opatření pro tvorbu krajiny ZK vč. určení závaznosti při rozhodování ZK i samospráv při 
rozhodování. 

 Vytvoření následného souboru nejdůležitějších ekosystémových služeb na území ZK na základě 
relevantní datové analýzy. 

Dílčí cíle: 

 Růst podílu trvalých travních porostů a snižování podílu orné půdy.  

 Růst podílu půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství. 

 Zvýšení vhodné ekosystémové obnovy po kůrovcových kalamitách a běžné obnovy lesa po těžbě 
(rozšíření podpory výsadby stanovištně původních a melioračních dřevin). 

 Zachování prostupnosti krajiny pro migraci volně žijících živočichů. 

 Hodnocení ekosystémových služeb. 

Nastavení souboru opatření v rámci spolupráce s Akademií věd, UTB, resp. odbornými fakultami ve formě 
odborných výstupů na základě komplexní datové analýzy stavu ekosystémových služeb 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Vytvořený soubor nejdůležitějších ekosystémových služeb interval. 

 Datová analýza, definované a zdůvodněné ekosystémové služby vč. začlenění v rámci politiky krajiny. 

 Hodnocení ekosystémových služeb evaluační model s hodnocením ekosystémových služeb na stanovené 
časové bázi. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Cílené zlepšení stavu životního prostředí, deklarace moderního přístupu kraje a samospráv k životnímu prostředí 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Stovky (< 1  MKč) tis. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  Desítky 
(zadání a zdroje / subjekty k vytvoření datové analýzy, 
definice cílů, nástrojů, tvorba politiky) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   Stovky (< 1  MKč) 
(definice zásad politiky krajiny, ekosystémových služeb, 
evaluačního modelu) 

tis. Kč 

Možné finanční zdroje NPŽP / Výzvy v kategorii Příroda a krajina. Spolupráce a využití UTB. 



 
 

44 
 

ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.4.1.1 Systémově přistupovat (ICT nástroj vč. provázání 
databází) v rámci en. managementu, provést pasportizaci 
budov, vytvořit vazbu na energetické audity a PENB, a z toho 
prioritizovat opatření en. úspor, analyzovat data s vazbou na 
rozhodovací mechanismy investic kraje. 

OPATŘENÍ 
3.4.1 Optimalizace energetického hospodaření v území s ohledem na efektivní 
využití zdrojů, bezpečnost a spolehlivost zásobování energií a dosahování 
úspor  

SPECIFICKÝ CÍL 3.4 Vybudovaný SMART energetický systém 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 8–12 měsíců (procesní analýza, příprava cílového konceptu SW 
řešení, VŘ na nákup licence) 

Realizace cca 12-24 měsíců (nákup licence SW řešení, customizace, procesy a 
metodika rozhodovacích mechanismů investic) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor kancelář ředitele/, Energetická agentura Zlínského kraje 

Možní partneři aktivity Odbor investic, Odbor strategického rozvoje kraje 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je nastavení a prohloubení současného systémového přístupu k en. managementu. Jedná se 
zejména o návrh systémového přístupu ve vybraných oblastech, především:  

 Podrobná pasportizace budov s vazbou na energetické audity a PENB vč. nastavení hodnocení 
udržitelnosti budov, certifikace budov atd. 

 Realizace a správa adekvátního SW nástroje en. managementu, doplnění HW části, datový sklad vč. 
provázání databází a nástrojů datové analytiky a vč. možnosti upozornění na nestandardní stavy. 

 Na základě datových analýz nastavení jednoduchých typových en. úsporných opatření vč. 
přednastavených návrhových a kalkulačních mechanismů (např. dle znalosti vhodných střešních ploch a 
velikosti spotřeby návrh velikosti FVE vč. kalkulace a financování). 

 Prioritizace en. úsporných opatření z hlediska vícekriteriálního datového rozhodování (např. technický 
stav budovy / potenciál úspor / kalkulace celého životního cyklu (LCC) budovy / financování / vazba na 
další investiční opatření (komplexnost) / návrh na rozhodnutí. 

 Procesní provázání en. úsporných opatření na rozhodovací mechanismy investic kraje především 
v připravovaných projektech en. úsporné výstavby objektů v pasivním a nulovém standardu, tzn. 
posuzování všech výstavbových projektů z hlediska vícekriteriálního datového rozhodování. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

Indikátory, pro hodnocení a monitoring projektu: 

 Vytvořena databáze pasportů budov – SW nástroj v adekvátní kvalitě dat k dispozici (ANO/NE) 

 Nastaven SW nástroj en. managementu – SW nástroj k dispozici, HW v potřebné míře doplněn (ANO/NE) 

 Definována a v rámci SW nástroje en. managementu implementována jednoduchá typová en. úsporná 
opatření vč. přednastavených návrhových a kalkulačních mechanismů – SW nástroj k dispozici (ANO/NE) 

 Definována a v rámci SW nástroje en. managementu nastavena kritéria datového rozhodování – SW 
nástroj k dispozici (ANO/NE) 

 Procesně nastaveny rozhodovací mechanismy investic kraje ve vazbě na en. úsporná opatření především 
v připravovaných projektech en. úsporné výstavby objektů – procesy nastaveny a důsledně vyžadováno 
plnění (ANO/NE) 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 
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Zvýšení efektivity en. hospodaření na základě datových analýz, zvýšení energetické odolnosti a soběstačnosti, 
deklarace moderního přístupu kraje a samospráv k životnímu prostředí 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Vyšší jednotky (< 10 MKč) mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  Stovky 

 (procesní analýza, příprava cílového konceptu SW řešení, 
VŘ na nákup licence) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   Vyšší jednotky (< 10 MKč) 

(nákup licence SW řešení, doplnění HW části, customizace, 
procesy a metodika rozhodovacích mechanismů investic)  

mil. Kč 

Možné finanční zdroje MPO / EFEKT / Opatření 2C, 2D 
IROP 2021+ / očekáváná prioritní osa Zlepšení výkonu veřejné správy 
Spolupráce a využití start-up firem z Podnikatelského inkubátoru TIC ZK 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.4.2.1 Komplexně podporovat efektivní využívání 
alternativních zdrojů energie v městech a obcích. 

OPATŘENÍ 3.4.2 Podpora a motivace k energetické soběstačnosti a k úsporám 

SPECIFICKÝ CÍL 3.4 Vybudovaný SMART energetický systém 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 12 měsíců (konsolidace dat en. managmentu, PENB, pasportů; 
definování programu a podmínek krajské podpory OZE pro samosprávy, 
komunitní energetiky a využívání brownfieldů) 

Realizace cca 12 - 36 měsíců (výzvy v rámci střednědobého programu podpory 
OZE, pro samosprávy a komunitní energetiky, realizace FVE na nevyužívaných 
brownfieldech) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor stavebního řádu a životního prostředí/ 

Energetická agentura Zlínského kraje 

Možní partneři aktivity 
Odbory ŽP měst (popř. obcí), příspěvkových organizací a firem s obchodním 
podílem samospráv) 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je realizace OZE na budovách či drobných stavbách v lokalitách kraje, příspěvkových organizací a 
nastavení podpory pro podporu rozvoje OZE na budovách samospráv (měst, obcí, příspěvkových organizací a 
firem s obchodním podílem samospráv). Jedná se zejména o návrh systémového přístupu ve 
vybraných oblastech, především:  

 Výběr vhodných budov / lokalit k realizaci OZE na základě dat v rámci managementu hospodaření 
s energiemi, PENB, en. auditů a pasportů budov 

 Instalace / doplnění FVE a fototermiky v majetku kraje (koncept Zelené nemocnice, ÚSS, Zdravé školy) 
k napájení vlastní spotřeby budov 

 Využívání nástrojů FVE formou služby – nabídka vhodných střech / ploch pro dlouhodobý program 
realizace ve formě dlouhodobé sužby splácené dodávkou do vlastní spotřeby (ve spolupráci 
s podnikatelským sektorem) 

 Analýza rozvoje chytrých sítí vč. určení potenciálu programu rozvoje komunitní energetiky (občanské 
energetické společenství, resp. společenství pro obnovitelné zdroje energie) s podmíněným cílem vyšší 
penetrace OZE  

 Podpora realizace FVE na nevyužívaných brownfieldech kraje s využitím finančních prostředků např. 
z Modernizačního fondu  

 Podpora energetického využití odpadů (zařízení pro tepelné zpracování odpadních kalů z ČOV, 
bioplynových stanic vč. rekonstrukce na stanice s výrobou biometanu apod.) 

 Moderování diskuse a odborné poradenství pro samosprávu v oblasti zavádění OZE (posuzování 
vhodnosti, podklady pro dotační žádosti) 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Realizován výběr vhodných budov / lokalit k realizaci OZE – vytvořena přístupná databáze, definovány 
okrajové podmínky k realizaci OZE. 

 Instalace / doplnění FVE a fototermiky na budovách v majetku kraje (koncept Zelené nemocnice, ÚSS, 
Zdravé školy) k napájení vlastní spotřeby - počet realizovaných projektů, počet žádostí v dotačních 
programech (Moder. Fond, OPŽP, atd.). 

 FVE formou služby – počet realizovaných projektů. 

 Realizovány FVE na nevyužívaných brownfieldech – počet realizovaných projektů, počet žádostí 
v dotačních programech (Moder. Fond, OPŽP, atd.). 

 Analyzován rozvoj chytrých sítí vč. určení potenciálu programu rozvoje komunitní energetiky – počet 
realizovaných projektů, počet žádostí v dotačních programech (Moder. Fond, OPŽP, atd.). 
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 Podporováno energetické využití odpadů – vytvořená aplikace ke sledování energetického využití 
ostatních odpadů, počet realizovaných projektů. 

 Moderování diskuse a odborné poradenství pro samosprávu – počty realizovaných konzultací se 
zachycením výsledků konzultace. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zlepšení životního prostředí snižováním spotřeby, zvýšení energetické odolnosti a soběstačnosti, deklarace 
moderního přístupu kraje a samospráv k životnímu prostředí. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  Desítky (< 50 MKč) mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  Jednotky  

(konsolidace dat en. managementu, PENB, pasportů; 
definování programu, podmínek, alokace krajské podpory 
OZE pro samosprávy, komunitní energetiky a využívání 
brownfieldů) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   Desítky (< 50 MKč) 

(výzvy v rámci střednědobého programu podpory OZE, pro 
samosprávy a komunitní energetiky, realizace FVE na 
nevyužívaných brownfieldech) 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje OPŽP, PO 5 / SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie, popř. 5.3 Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov 
Modernizační fond / Výzva Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny 
Finanční nástroje (program InvestEU) 
ČMZRB / finanční nástroje (zvýhodněné úvěry, záruky, příspěvky na úhradu úrokové 
sazby, atd.) 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.5.1.1 Podporovat obnovu techniky ve školách, kulturních, 
paměťových a vzdělávacích institucích jako součást nového 
přístupu ke vzdělávání a využití zdrojů informací pro 
vzdělávání populace již od předškolního věku. 

OPATŘENÍ 
3.5.1 Podpora inovativních způsobů vzdělávání pro všechny typy a úrovně 
škol a celoživotní vzdělávání 

SPECIFICKÝ CÍL 3.5 Rozvinuté vzdělávání, kultura, sport a občanská společnost efektivně 
využívající SMART nástroje 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 6 -12 měsíců (konsolidace dat stavu techniky ve středních 
školách a kulturních, paměťových a vzdělávacích institucích včetně zjištěn 
potřeb pro vzdělávání populace od předškolního věku) 

Realizace: napříč platnosti Koncepce 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor školství, mládeže a sportu/ 

ZK /odbor kultury a památkové péče/ 

Možní partneři aktivity Školy zřízení krajem, kulturní, paměťové a vzdělávací instituce 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Důvodem pro realizaci aktivity je potřeba modernizovat vybavení výše uvedených organizací, aby se nadále 
mohly implementovat nástroje pro inovativní vzdělávání a edukativní SMART nástroje. Dané vybavení musí 
reflektovat technologickou dobu, potřeby žáků či účastníků vzdělávací akce a zároveň být kompatibilní se SW 
(v současné době se hojně využívají např. MS Office 365). Také je potřeba techniku přizpůsobit pro vzdělávání 
dětí (předškoláci).  

Nejprve je potřeba zjistit současný stav dané technicky, poté vytvořit plán modernizace s ohledem na cíle, 
potřeby a cílovou skupinu. Je vhodné využít dotační zdroj a danou technologii implementovat. Neopomenout 
vyhodnotit tuto aktivitu.   

Pozn. Je důležité neopomenout specifika odvětví kultury. SMART řešení v kultuře by obecně měla zefektivnit 
podmínky pro práci a vlastní práci v organizacích (zázemí, vzdělání pracovníků, technologie, SMART inovativní 
přístup k návštěvníkům) a zatraktivnit výstupy – výstavy, koncerty, hry, workshopy. A tomu by měla napomoci 
obnova techniky (HW i SW), je ale důležité předem vyhodnocovat potřeby v souvislostech a provázanostech 
(zvýšení návštěvníků). Za chytrá řešení v regionálních paměťových a kulturních institucích lze považovat také 
různé multimediální a interaktivní prvky nacházející se v těchto institucích a objektech. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet projektů implementace nové techniky (obnova techniky) ve školách. 

 Počet projektů implementace nové techniky (obnova techniky) v kulturních, paměťových a 
vzdělávacích institucích (a zejména využití této techniky v programech a akcích pro veřejnost). 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Chytrý kraj nemůže být chytrý se zastaralou (nefunkční) ICT a to platí i pro školství, kulturu či jiné typy 
vzdělávání (celoživotní, předškolní). Díky nové technice, vzdělaným lidem a kvalitnímu obsahu, se zvýší 
efektivita a možnosti vzdělávání (a získávání informací), což napomůže k rozvoji digitální společnosti.   

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  100 

(jedná se o pětileté období) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,2 – 0,4 

(vytvořit seznam subjektů, provést inventarizaci, vytvořit 
projektový plán s ohledem na velikost subjektu, potřeby, 
cíle a zaměření, vyhledat možné zdroje (popř. usilovat o 

mil. Kč 
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tvorbu nových dotačních možností), vytvořit veřejnou 
zakázku na dodavatele) 

Náklady na realizační fázi   80 - 100 

(jedná se o hrubý odhad v závislosti na množství potřebné 
technologie k výměně, na možnosti využití dotačních zdrojů 
a na ceně dané technologie dle typu, např. tablet vs. 
výrobní linka.)  

 Prozatím je kalkulováno s finanční alokací 0,4-0,5 
milionu Kč / pro vzdělávací organizaci typu: školy 
zřízené krajem + kulturní, paměťové a vzdělávací 
instituce / za období platnosti Strategie. Celkový počet 
těchto subjektů v kraji je necelých 200). 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, operační programy týkající se modernizace ICT (MMR), popř. norské 
fondy, RRF či dílčí části v rámci IROP 2021+. 

Komentář HW a SW jsou komplementy. Při obnově techniky a tvorbě plánu je potřeba toto 
brát jako neoddělitelné entity. Nezbytné je však soustavně v čase podporovat 
chytré edukační prvky vzdělávání a rovněž rozšíření digitálních dovedností všech 
pracovníků (zvláště pak pedagogických pracovníků, kurátorů, odborných 
asistentů a školitelů). 

Odbor školství, mládeže a sportu disponuje se standardem výpočetní techniky 
pro určité typy škol (gymnázia, umělecké školy apod.). Realizace této aktivity 
bude probíhat prostřednictvím vypsání výzvy krajem směrem ke středním školám 
a s ohledem na tuto standardizaci si školy budou moci sami o finanční prostředky 
na obnovu techniky zažádat. Totéž bude platit i v rámci paměťových organizací. 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.5.1.2 Podporovat vzdělávání formou e-learningu či 
interaktivními nástroji pro všechny generace (vč. dětí a 
seniorů) a zavádět prezenční i distanční edukativní SMART 
nástroje do výuky (s akcentem na práci s talenty a kariérní 
směřování). 

OPATŘENÍ 
3.5.1 Podpora inovativních způsobů vzdělávání pro všechny typy a úrovně 
škol a celoživotní vzdělávání 

SPECIFICKÝ CÍL 3.5 Rozvinuté vzdělávání, kultura, sport a občanská společnost efektivně 
využívající SMART nástroje 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 6 měsíců (analýza a zhodnocení využívání prezenčních a 
distančních edukativních SMART nástroje na školských zařízení zřízené 
krajem a zmapování současných možností těchto nástrojů vč. příkladů dobré 
praxe) 

Realizace cca 12 - 24 měsíců (implementace prezenční i distanční edukativní 
SMART nástrojů do výuky s akcentem na práci s talenty a kariérní směřování) 
a pak následně podpora vzdělávání pro všechny generace (celoživotní 
vzdělávání s využíváním SMART nástrojů) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK / Odbor školství, mládeže a sportu, školy a školská zařízení/ 

Věcně příslušné odbory: odbor kultury a památkové péče, Odbor školství, 
mládeže a sportu, oddělení komunikace a vztahů s veřejností, oddělení 
organizačních činností a neziskového sektoru  

Možní partneři aktivity 

TIC (pro oblast kariérního směřování), vzdělávací společnosti tvořící 
interaktivní edukativní nástroje (dodavatelé s možnosti PPP), vzdělávací 
společnosti tvořící a využívající e-learning, které školí napříč všemi 
generacemi, spolky a organizace nabízející volnočasové aktivity vč. 
vzdělávání, knihovny a komunitní centra, dobrovolníci, filantropové 
mateřské školy, kulturní a paměťové instituce 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je vytvoření systematické podpory ze strany ZK pro budování „SMART education“, tzn. využívání 
chytrých didaktických nástrojů, e-learning s interaktivními prvky, podporování pozitivní motivace pedagogů 
pro práci s digitálními pomůckami včetně zvyšování jejich digitální gramotnosti, propojování akademické sféry 
s praxí s důrazem na poradenství v dalším profesním. Při vytváření „SMART education“ se nesmí opomenout 
důležitost lidského faktoru, jako jsou vztahy mezi žákem a učitelem, mezi učiteli, mezi spolužáky a mezi žákem 
a rodičem. 

Tato aktivita explicitně cílí na využívání moderních interaktivních vzdělávacích nástrojů napříč generací. Mělo 
by se jednat o vzdělávání formou e-learning pro odstranění fyzických a administrativních bariér. Na druhou 
stranu jsou zde rizika, jako je individualismus, problém komunikovat, narušení mezilidských vztahů a další (více 
v akčním plánu). Vzdělávací program i konkrétní nástroj je potřeba přizpůsobit cílové skupině a jejím 
specifikám. Např. pro dětskou populaci lze pro rozvoj využívat Minecraft edu či podobné alternativy v závislosti 
na tom, v čem se mají rozvíjet (paměť, týmovost, soutěživost, strategie, matematická gramotnost, český jazyk, 
cizí jazyk). Pro seniory je zapotřebí vytvořit takové e-learningové prostředí, které bude uživatelsky jednoduché 
a přívětivé. Zaměření může být na počítačovou gramotnost, finanční gramotnost, ale také zajímavosti 
z kultury, z historie a umění. Je možno rozšiřovat spolupráci s akademickou sférou pro vytváření univerzit 
třetího věku ve větších městech ZK. 

Dílčím cílem aktivity je zaměření se na systematické zavádění moderních edukativních nástrojů do výuky 
s efektem širokého rozvoje žáků / studentů, propojování daných témat a vytváření souvislostí s ohledem na 
kariérní uplatnění.  

Důležité je zachování autonomie škol při rozhodování o typech a rozsahu zavádění moderních vzdělávacích 
(digitálních) nástrojů. 
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Lze využít nástroje v oblasti virtuální reality, interaktivních úkolů a soutěží či gamifikaci v podobě online 
deskových her nebo simulačních her. 

Je zapotřebí tyto edukativní prvky zařazovat do výuky  (na školách i paměťových organizací) nejen distanční 
formy, ale zejména do prezenční výuky, kde je výhodou zdůraznění praktické využitelnosti, vazby na jiné 
oblasti a pomoc pedagoga. Také je potřeba orientovat se na zjištění talentu mladé generace a dále je pak 
vědecky /např. na UTB, paměťových institucích, hvězdárnách apod./ a hlavně profesně rozvíjet /což provádí 
TIC/. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet podpořených implementovaných SMART edukativních prvků. 

 Počet studentů / absolventů SŠ, kteří prošli programem „práce s talenty a kariérní směřování“.  

 Počet podpořených smysluplných projektů (sdílené využití SMART edukativních nástrojů) v rámci 
partnerství několika SŠ. 

 Počet podpořených projektů s důrazem na využívání SMART nástrojů při kariérním poradenství 
realizovaných ve středních a malých městech. 

 Počet podpořených vytvořených vzdělávacích programů využívajících SMART nástroje pro seniory / 
pro předškolní děti / pro mládež / pro dospělé. 

 Počet registrovaných do systému vzdělávacích programů využívajících SMART prvky. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Eliminování odchodu vzdělaných lidí z kraje, zvýšení podnikavosti, provázané dovednosti absolventů SŠ 
uplatnitelné na různých pracovních pozicích, pozitivní efekt na život v regionu a na lokální ekonomiku. 
Vytvoření vzdělané občanské společnosti, začlenění seniorů do digitální společnosti. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  22,5 

(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie)  

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  80 - 100 

(analýza potřeb a současných řešení, přesné vydefinování 
vzdělávacích programů a platformy, vytvoření plánu 
komunikace, vytvoření plánu implementace s akcentem na 
kariérní poradenství) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   22,5 

(záleží na rozsahu nástrojů a množství partnerských 
subjektů, kam by se SMART nástroje implementovaly 

 Finanční podpora na využívání interaktivní 
vzdělávacích nástrojů pro vzdělávací společnosti tvořící 
a využívající e-learning, které školí napříč všemi 
generacemi, spolky a organizace nabízející 
volnočasové aktivity vč. vzdělávání, knihovny a 
komunitní centra, kulturní a paměťové organizace, MŠ 
(ročně 2 mil. Kč) 

18 mil. Kč 

 Alokace finanční podpory školám a vzdělávacím 
organizacím na zavádění edukativních SMART nástrojů 
do výuky dle vyhodnocené potřeby (ročně 0,5 mil. Kč)                                          
4,55 mil. Kč 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, operační programy od MŠMT (nově OP Jan Ámos Komenský), 
rozpočet škol a školských zařízení, PPP (dodavatelé daných řešení), Částečně by 
nízké poplatky mohli hradit občané, za možnost absolvovat vzdělávací program 
(v řádech desítek korun, pro seniory zdarma) 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.5.2.1 Podporovat využívání SMART řešení v kulturních, 
paměťových a vzdělávacích institucí jako nezbytné podmínky 
atraktivity regionu a příležitosti pro všechny obyvatele. 

OPATŘENÍ 
3.5.2 Podpora infrastruktury a pro rozvoj kultury využívající SMART nástroje 
sloužící místním i návštěvníkům  

SPECIFICKÝ CÍL 3.5 Rozvinuté vzdělávání, kultura, sport a občanská společnost efektivně 
využívající SMART nástroje 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava cca 6 měsíců (vytvoření plánu podpory využívání SMART řešení 
kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, který bude zahrnovat více 
druhovou podporu s akcentem na finanční podporu) 

Realizace napříč platnosti Strategie, konkrétně 8 let (realizace dané aktivity 
– podpora zavádění a využívání SMART řešení v kulturních, paměťových a 
vzdělávacích institucích) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor školství, mládeže a sportu + Odbor kultury a památkové péče/, 
školy, školská zařízení a paměťové instituce 

Možní partneři aktivity Tuzemské i zahraniční kulturní, paměťové a vzdělávací instituce, CCRVM 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Kultura je dalším nezbytným článkem pro vytváření SMART Regionu. Realitou je, že často (přes její významnou 
roli badatelskou, výchovnou, vzdělávací, edukační, výstavní, zábavnou a relaxační) bývá upozaděná 
v porovnání s jinými oblastmi, jako je doprava, zdravotnictví a sociální služby. Pokud má kultura ve společnosti 
dostatečné místo a je podporovaná, tím roste kulturní vzdělanost obyvatel kraje. V rámci této aktivity by mělo 
docházet k systematickému navyšování podpory využívání SMART řešení v kulturních, paměťových a 
vzdělávacích institucí (nutné je balancovat SMART přístupy s tradičními). 

Je zapotřebí podporou a koordinační činností vytvořit zázemí pro výše zmíněné instituce, aby byly nejprve 
pokryty nezbytné aktivity (rekonstrukce a opravy památek, uchovávání dědictví apod.) a následně se 
realizovaly chytré projekty pro zvýšení atraktivity regionu. K tomu je potřeba především personální a finanční 
podpora. Vize /plány/ na realizaci SMART řešení existují, ale není vytvořený vhodný ekosystém včetně 
infrastruktury pro rozvoj (nejen chytré) kultury.  

Vedle interaktivních pomůcek pro vzdělávání pro školy i širokou veřejnost řadíme ke SMART technologiím také 
např. moderní rezervační systémy, počítání a vyhodnocování návštěvnosti aj. Stejně lze využít aplikace pro 
poznání virtuální konkrétních památek (postupně celého památkového fondu) na území Zlínského kraje – 
virtuální atraktivita pak přivádí návštěvníky do reálného prostoru. Vidět objekt na vlastní oči je potřebou. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet podporovaných kulturních akcí, kdy jsou využita chytrá řešení. 

 Počet podporovaných projektů realizovaných kulturními či paměťovými institucemi ve spolupráci se 
zahraničím, spadající do oblasti SMART kultura. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení atraktivity ZK, zachování kulturního dědictví, rozvoj nových forem kultury, oslovující občany bez rozdílu 
věku 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  40 

(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie, konkrétně při začátku od roku 2023 8 let) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  100-200 tis. Kč 
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(vytvoření projektového plánu včetně návrhu změny 
systému financování) 

Náklady na realizační fázi   40 

(dle rozsahu projektů zavedení SMART řešení pro kulturní 
rozvoj v rámci nadefinované doby realizace, tj. 8 let) 

 Finanční podpora cílená na zavádění SMART řešení 
(včetně vytváření zázemí a infrastruktury), nad rámec 
současné alokace na fungování kulturních, 
paměťových a vzdělávacích institucí. Jedná se podporu 
8 paměťových organizací (0,5 mil. Kč ročně / paměťová 
organizace) a 1 mil. ročně pro zavádění SMART řešení 
v ostatních kulturních organizací.      

5 mil. Kč ročně 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje ZK /odbor kultury a památkové péče/, dotační programy /podporující péči o 
kulturní dědictví a zahraniční spolupráci/ 

Komentář Tato aktivita (i další případně projekty v rámci SMART kultury) je podmíněna 
změnou krajského finančního systému pro odbor kultury a památkové péče, 
konkrétně finančním navýšením na rozšíření týmu o garanta softwarových řešení 
paměťových institucí v oblasti kultury – tato pozice v sobě kumuluje znalosti v 
oblasti IT technologií, znalosti oborových zákonů, metodiku v péči o sbírky a 
knihovní jednotky. 

V rámci zatraktivnění paměťových institucí a SMART řešeními expozic, je nutné 
pokračovat v digitalizaci a zařazovat projekty s rozšířenou realitou za aktivního 
využívání moderních komunikačních technologií, propojování s mobilními 
chytrými telefony (zapojení návštěvníků do hry s různými zastaveními v rámci 
historického objektu nebo tematické výstavy či expozice). 

Důležitá a základní je také úzká provázanost kultury a památkové péče s 
cestovním ruchem, kde se dají SMART přístupy a technologie řešit v širším pojetí 
(návštěvnost objektů, kraje, marketing, propagace – moderní destinační 
management). 

Je nutné, aby organizace pokračovaly v digitalizaci, bez níž není možný rozvoj 
rozšířená reality. Ta zásadně přispěje k zatraktivnění paměťových institucí.  

Na základě zkušeností s pandemií COVID-19 vyvstává potřeba virtuálních výstav 
a virtuální prezentace či "archivace", která má návaznost i na školství apod. 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.5.3.1 Vytvořit systém podpory komunitních center a 
místních knihoven zabývajících se mezigenerační spoluprací a 
využívání SMART řešení pro seniory (např. k získání digitálních 
dovedností). 

OPATŘENÍ 3.5.3 Rozvoj komunitních center s využíváním SMART řešení 

SPECIFICKÝ CÍL 3.5 Rozvinuté vzdělávání, kultura, sport a občanská společnost efektivně 
využívající SMART nástroje 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: cca 6 - 12 měsíců (zmapování existence komunitních center ve 
městech (I. fáze), v obcích (II. fáze), následně vytvořit plán systému podpory 
komunitních center / knihoven pro budování občanské společnosti) 

Realizace: 36 měsíců  

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /Odbor strategického rozvoje kraje/ 

Možní partneři aktivity Kulturní domy, knihovny, MAS, další neziskové organizace, školy a paměťové 
organizace 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je podpora komunitních center / knihoven z hlediska rozšíření nabízených služeb i o SMART 
služby pro (nejen) mezigenerační spolupráci. Předmětem aktivity není primárně podpora rekonstrukce či 
stavby komunitního centra (např. domu kultury, knihovny, společenských prostor apod.), ale systematická 
podpora a poradenství ohledně nabídek služeb zahrnující SMART prvky v kombinaci s mezigenerační 
spoluprací. Je důležité, aby se na území chytrého regionu budovala soudržnost obyvatel navzájem i 
k samotnému území.  

Tvorba komunitních center je prostředek pro podporu „SMART living“, ale musí svým členům nabízet moderní 
a efektivní služby, počínaje od možnosti vzdělávání až po volnočasové aktivity. Služby by měly být z oblasti 
kultury, umění, sportu, ICT a digitalizace, podnikání atp. Po realizaci aktivity by měl být vytvořen systém e-
služeb včetně poradenství pro občany (e-knihy, e-learning, e-bankovnictvi, e-commerce atd.), který bude 
implementován a využíván v rámci krajské sítě komunitních center / knihoven. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet komunitních center ve ZK, které využívají systém podpory pro mezigenerační spolupráci a 
využívání SMART řešení v rámci nabídky e-služeb 

 Počet občanů, které díky vytvořenému systému, využívají inovativní e-služby 

 Počet nabízených e-služeb s ohledem na potřeby občanů (šíře a adekvátnost nabídky e-služeb) 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvyšování kvality života obyvatel, sounáležitosti, digitální gramotnosti a atraktivity regionu. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  0,3 
(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  20 
(vytvořit plán systému podpory, domluvit spolupráci 
s partnery, kde bude systém implementován) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   0,3  
finanční alokace k rozvoji komunitních center a knihoven 
směrem k digitální společnosti, vč. podpora 
mezigeneračního poradenství – na tři roky: 100 tis. 
Kč/ročně 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, částečně rozpočet měst a obcí (jako zřizovatele). Další zdroje 
finančních prostředků budou hledány v oblasti krajských dotačních titulů. 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 

3.6.1.1 Zpracovat a realizovat koncept eHealth v krajských 
nemocnicích ZK, se zapracováním rozvoje telematiky 
(telemonitoringu, telekonzultací a dalších prvků nových řešení 
– např. zavedení orientačních a navigačních systémů ve 
zdravotnických zařízeních. 

OPATŘENÍ 
3.6.1 Rozvoj zázemí pro eHealth – elektronizace a zvýšení kvality zdravotní 
péče 

SPECIFICKÝ CÍL 3.6 Provázaná zdravotní a sociální péče s využitím digitálních prostředků 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: cca 12 měsíců (potřeba vytvořit koncept a zpracovat studii na 
využívání eHealth prvků v krajských nemocnicích, zpracovat technickou 
dokumentaci k rozvoji telematiky a dalších SMART prvků) 
Realizace: 36 měsíců (implementace nástrojů pro telematiku, pro zavedení 
orientačních a navigačních systémů a dalších eHealth řešení, včetně 
propojení s mHealth) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /odbor zdravotnictví/ 

Možní partneři aktivity Vědecko-výzkumné instituce (např. UTB) 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem je zvýšení elektronizace, dostupnosti a kvality zdravotní péče, díky rozvoji SMART řešení, konkrétně 
eHealth. Jedná se o širokou oblast, takto aktivita se explicitně zabývá samotnou tvorbou konceptu eHealth 
především (v první fázi aktivity) pro krajské nemocnice, s tím, že v rámci aktivity je i fáze realizace tohoto 
konceptu – zavádění telematiky a dalších eHealth služeb. Proto je tato aktivita časově poměrně náročná, záleží 
na rozsahu SMART řešení k implementaci. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Zpracovaný koncept eHealth pro krajské nemocnice ZK. 

 Počet realizovaných projektů zavedení SMART řešení v oblasti eHealth. 

 Počet pacientů využívající pravidelný vzdálený monitoring. 

 Počet pacientů zaregistrovaných do služby mHealth. 

 Počet pacientů, kteří využili telemedicínu (konzultace s lékařem pomocí chatu či videa). 

 Počet projektů pro podporu prevence pomocí digitalizace. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení kvality života obyvatel ZK – díky poskytování kvalitnějších služeb v jedné části zdravotnictví (eHealth) 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  6,2 
(náklady jsou kalkulovány na tři roky) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  200 - 300 
(vytvoření celého konceptu, rámce zavádění eHealth + 
technické dokumentace pro konkrétní projekty eHealth) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   6 
(dle rozsahu projektu, v první fázi je zaváděno řešení do čtyř 
krajských nemocnic ZK, s tím, že některá řešení se dají 
nasdílet (např. pro telemedicínu či SW pro navigační 
systémy), ale HW (např. čidla, tabule, tablety připevněné na 
zdi při vstupu do pokoje pacientů, kde si lékař načte 
aktuální zdravotní stav) je zapotřebí nakoupit ve větším 
množství).  
Finanční alokace na zavádění SMART řešení do čtyř 
krajských nemocnic (0,5 mil. Kč ročně/nemocnice) 

2 mil. Kč /ročně 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, dotace na zavádění moderní technologie ve zdravotnictví (MZČR), 
dotace EU (REACT-EU), RRF 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.6.2.1 Provázat (datově, informačně a procesně) sociální a 
zdravotní péči v regionu. 

OPATŘENÍ 
3.6.2 Digitalizace a zvýšení kvality a propojení zdravotnických a sociálních 
služeb včetně podpory kvalitního života v přirozeném prostředí 

SPECIFICKÝ CÍL 3.6 Provázaná zdravotní a sociální péče s využitím digitálních prostředků 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 měsíců (vytvoření projektového plánu, kde budou zhodnoceny i 
současné datové, informační a procesní vazby mezi zdravotnictvím a sociální 
péčí) 

Realizace: 12–24 měsíců (implementace dané aktivity) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /spolupráce Odboru zdravotnictví a Odboru sociálních věcí/ 

Možní partneři aktivity 
Poskytovatelé sociální péče (domy seniorů), poskytovatelé zdravotní péče, 
neziskové společnosti, částečně MAS 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Datové, informační a procesní provázání sociální a zdravotní péče přispěje k podpoře kvalitního života 
v přirozeném prostředí včetně vytvoření optimálních podmínek pro prevenci nemoci. Bude rovněž ale 
docházet k úsporám v těchto dvou oblastech, díky vzájemnému sdílení dat v integrovaném prostředí a 
nastaveným procesům na bázi spolupráce.  V rámci aktivity je potřeba správně nadefinovat dané provázání 
s ohledem na citlivost údajů o občanech a jejich zabezpečení.  

Součástí aktivity (popř. paralelně) je potřeba vytvořit a realizovat SMART koncept sociálních služeb ve ZK, 
přičemž tento koncept musí být propojen (datově, informačně, procesně) s vytvořeným konceptem pro 
zavádění eHealth (popsáno v minulé aktivitě). Jinak nedojde k efektivnímu výstupu z této aktivity (3.6.2.1), 
případně jen částečně. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Implementace systému pro procesní provázanost sociální a zdravotní péče v regionu. 

 Počet zdrojů – poskytovatelů dat v oblasti sociální a zdravotní péče na integrační datové platformě. 

 Počet příjemců dat (sociální a zdravotnické zařízení) v ZK v rámci provázaného systému. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení atraktivnosti Regionu díky dostupnější a provázanější sociální péči a zdravotnictví. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  0,8 

(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,5 

(přípravná fáze, tvorba studie na základě zhodnocení 
současného stavu propojení) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   0,75 

(implementace systému vzájemného propojení, přičemž 
datové propojení může být přes integrační datovou 
platformu (aktivita: vytvoření datového skladu) s určitými 
specifikami ochrany dat a informací) 

 Vytvoření SMART konceptu sociálních služeb, který je 
provázán s konceptem SMART zdravotnické péče 
                                                        200 tis. Kč / 
jednorázově 

mil. Kč 
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 Vytvoření datového propojení  150 tis. Kč / 
jednorázově 

 Diskuze (kulaté stoly) ohledně implementace 
procesního a informačního propojení                       40 
tis. Kč / ročně 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.7.1.1 Zřídit, popř. rozvíjet současné hmotné zázemí pro 
podporu podnikání ve ZK. 

OPATŘENÍ 3.7.1 Rozvoj inovací a SMART podnikání v digitální ekonomice  

SPECIFICKÝ CÍL 3.7 Rozvinuté SMART podnikání, moderní formy ekonomiky a cestovní ruch 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 12 měsíců (vytvoření projektového plánu se zahrnutím zhodnocení 
hmotného zázemí pro podnikání ve vybraných městech, vytvoření 
harmonogramu realizace, specifikace zřízení / rozšíření hmotného zázemí) 

Realizace: 12 – 24 měsíců (realizace – zřizování hmotného zázemí v podobě 
podnikatelských center, coworkingů apod. dle současného stavu ve městech) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK prostřednictvím TIC 

Možní partneři aktivity 

Hospodářské subjekty na území ZK, neziskové společnosti zaměřené na 
podporu podnikavosti a inovace ve městech, vedení měst (věcně příslušný 
odbor v daném městě pro rozvoj podnikání), Krajská hospodářská komora, 
klastry, krajské zastoupení agentury CzechInvest. 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Cílem aktivity je zřízení nového a rozvíjení stávajícího hmotného zázemí (vč. infrastruktury) pro podporu 
podnikání v kraji. Realizace této aktivity by probíhala v osmi městech ZK, která mají počet obyvatel vyšší než 
10 000 a jsou ORP. Konkrétně se jedná o města: Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, 
Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm a Holešov. Zřizování hmotného zázemí pro podporu podnikání a 
inovace lze třemi způsoby: 

 Rozšíření stávajícího zázemí a infrastruktury pro podnikání v daném městě (lze využít již vybudované 
zázemí/infrastrukturu v některých městech). 

 Revitalizace brownfieldů. 

 Zřízení na „zelené louce“ v daném městě – zcela nová výstavba podnikatelského centra. 
Pozn. V Holešově by šel využít a posílit potenciál zóny Holešov (Technologický park Progress) pro rozvoj 
podnikání v regionu prostřednictvím chytrých řešení. 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet zřízených podnikatelských center. 

 Počet aktivit realizovaných v nových centrech pro podporu podnikání (projektů, vznik inovativních 
firem, workshopů apod.). 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zvýšení podnikavosti v kraji, zvýšení inovací a zlepšení prostředí pro potenciální investory. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  35 - 65 
(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie; je v nich zahrnuto pouze zřízení zázemí; 
následné fungování podnikatelských center bude hrazeno 
z rozpočtu měst/kraje) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  2 - 5 
(vytvoření projektového plánu vč. specifikace výstavby, 
dohodnutí podmínek v rámci aktivity s městem, výběr 
dodavatele) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   32 - 64 

(realizace – zřízení zázemí vč. infrastruktury) 
Náklady jsou kalkulovány s ohledem tvorby hmotného 

zázemí k podnikání v osmi městech, přičemž náklad na 

jedno město by hrubým odhadem bylo             4 – 8 mil. Kč 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, rozpočet měst, OP TAK, IROP, částečně Next Generation EU 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.7.1.2 Podporovat alternativní typy financování (jako je PPP, 
crowdfunding, sponzoring apod.). 

OPATŘENÍ 3.7.1 Rozvoj inovací a SMART podnikání v digitální ekonomice  

SPECIFICKÝ CÍL 3.7 Rozvinuté SMART podnikání, moderní formy ekonomiky a cestovní ruch 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 – 10 měsíců (analýza a zhodnocení alternativních typů 
financování, vytvoření zásobníku možných projektů, kde je vhodné využít 
alternativní typy financování)  

Realizace: průběžně do roku 2030 a pak následně dle aktualizace Strategie 
SMART Region ZK. Návrh začátku aktivity je od roku 2022, kdy budou jasné 
informace o plánovaných dotačních výzvách pro období 2021+, kde součástí 
může být využití alternativního financování. 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK /odbor strategického rozvoje ve spolupráci s odborem investic/, TIC 

Možní partneři aktivity Podniky (PPP, sponzoring), občané (crowdfunding) 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Tato aktivita má vazbu na všechny plánované aktivity / projekty kraje. Při tvorbě rozpočtu a definování zdrojů 
je vhodné (i pro vyšší pravděpodobnost získání dotací) dle relevance a možností implementovat alternativní 
typ financování (může se jednat o okrajové financování). Díky těmto typům financování se můžou otevřít 
příležitosti pro spolupráci kraje, měst a soukromé sféry na rozvoji chytrého regionu. 

Cílem této aktivity je podporovat využití nových forem financování (v relevantních projektech), a tím zvýšit 
zdroje pro danou činnost.  

Navíc tato podpora může vést k nárůstu podnikatelské aktivity a lokální ekonomiky.  

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet projektů, kde jsou využité alternativní typy financování. 

 Objem vygenerovaných prostředků alternativního financování (objem finančních prostředků v rámci 
PPP od soukromé sféry, v rámci crowdfunding od občanů, v rámci rizikového financování od 
poskytovatelů rizikového kapitálu do start-upů). 

 Počet odborných poradenství pro podporu alternativních typů financování. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Podpora lokální ekonomiky 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  0,5 

(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  20 – 40 

(přípravná fáze) 

tis. Kč 

Náklady na realizační fázi   0,5 

 Náklady na organizaci a realizaci diskuzí vč. odborného 
poradenství pro podporu využívání alternativních typů 
financování                                          50 - 60 tis. Kč / ročně 

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK, PPP (soukromá sféra) 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.7.1.3 Podporovat jednotnou komunikaci programů a služeb 
inovační infrastruktury Zlínského kraje rámci platformy 
ZLINNOVATION  

OPATŘENÍ 3.7.1 Rozvoj inovací a SMART podnikání v digitální ekonomice  

SPECIFICKÝ CÍL 3.7 Rozvinuté SMART podnikání, moderní formy ekonomiky a cestovní ruch 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 6 – 8 měsíců (vize je již vytvořena, v této fázi je potřeba vytvořit 
specifikaci platformy, její fungování a udržitelnost, síťování s partnery – bude 
kontinuálně probíhat napříč aktivitou) 
Realizace: 6 měsíců (vytvoření webových stránek – online platformy 
s moderním designem, realizace komunikace s využitím sociálních sítí) 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

ZK prostřednictvím TIC 

Možní partneři aktivity 
Hospodářské subjekty, vzdělávací a výzkumné organizace, podnikatelská 
centra, aktéři v oblasti rozvoje podnikání 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

Jedná se o vytvoření platformy spolupracujících subjektů v rámci inovačního ekosystému Zlínského kraje, jako 
je např. TIC, UTB, Industry Servis ZK, Plastikářský klastr, Moravský letecký klastr, Zlínský kreativní klastr, 
CzechInvest, CzechTrade, Czechitas, Technologická agentura ČR, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, 
Valašskokloboucké podnikatelské centrum, PIK – Podnikatelský inkubátor Kunovice, UPPER a další. 

Cílem platformy ZLINNOVATION je koordinace aktivit, programů, služeb a akcí ve Zlínském kraji a jejich 
jednotná komunikace na společném portálu i v tištěných médiích. Celkově se jedná o nabídku služeb 
v oblastech od práce na školách v tématu kreativity a podnikavosti až po podporu expanzí etablovaných firem. 

Naplnění tohoto cíle napomůže k zefektivnění marketingové komunikace podpory podnikání a inovací v kraji 
a sekundárně ke snížení odlivu mladých lidí z kraje, díky vytvořenému zázemí pro podnikání včetně možnosti 
využití služeb pro profesní seberealizaci a uplatnění své kvalifikace získané při studiu. Toto je vedle oblasti 
bydlení a občanské vybavenosti (vč. zdravotní a sociální péče) velmi zásadní aspekt pro změnu negativního 
demografického trendu. 

Tato aktivita je realizována v rámci SMART Akcelerátor Zlínského kraje II s tím, že je zde úzká vazba na 
aktualizovanou RIS ZK (6/2020).  

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Počet a růst zapojených subjektů do platformy ZLINNOVATION.  

 Návštěvnost webu platformy ZLINNOVATION. 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zlepšení služeb pro obyvatele ZK. 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  0,5  
(náklady jsou kalkulovány pro celé období platnosti 
Strategie) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

   0 
(ke zpracování marketingové strategie k projektu 
ZLINNOVATION dojde již v lednu 2021, přičemž finanční 
prostředky jsou již vyčleněny. Proto tato fáze trvá velmi 
krátce a negeneruje další náklady) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   0,5 
(finanční prostředky budou alokovány ze SMART 
Akcelerátoru ZK II, ale kromě vytvoření webu je potřeba do 
nákladů na realizaci zahrnout i organizace a realizace 
kulatých stolů s partnery, neustálou aktualizaci a inovace 
nabídky dle potřeb a komunikaci)  

mil. Kč 

Možné finanční zdroje OP TAK (v současnosti OPVVV – v rámci Smart akcelerátoru II) 
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ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY 
3.7.2.1 Vytvořit propojený turistický portál krajské a 
oblastních destinačních společností pro komunikaci akcí  

OPATŘENÍ  3.7.2 Podpora eTourism 

SPECIFICKÝ CÍL 3.7 Rozvinuté SMART podnikání, moderní formy ekonomiky a cestovní ruch 

Doba přípravy a realizace 
aktivity (časová náročnost) 

Příprava: 2 měsíce (dohoda s DMO a pak následně se 
subjekty CR o propojení, technické aspekty) 

Realizace: 4 měsíce (realizace nového webu CCRVM 
včetně jednotného / propojeného turistického portálu) 

 

Hlavní nositel / realizátor 
aktivity 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.    

Možní partneři aktivity DMO, subjekty CR 

Stručný popis aktivity / anotace včetně zdůvodnění projektu (důvody pro realizaci) 

V roce 2007 byla Zlínským krajem založena Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. (dále 
CCRVM). Jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit 
návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru 
cestovního ruchu. CCRVM koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém 
regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na 
maximální využití turistického potenciálu území.  

Velkou výhodou Zlínského kraje je fakt, že CCRVM od svého založení pracuje s korporátní identitou 
a jednotným, konzistentním marketingovým plánem. Toto umožnilo vznik, a to bez diskuse, silné 
značky Východní Morava (ve srovnání mezi kraji), která se na odborné scéně často uvádí jako 
benchmark.   

CCRVM disponujte rovněž s online turistickým portálem (www.vychodni-morava.cz), kde je 
přehledně rozdělena volnočasová nabídka regionu. Slabou stránkou je jeho zastaralost.  

Cílem této aktivity je vytvoření nového webu (turistického portálu) umožňujícího propojení s weby 
lokálních destinačních managementů ve ZK (dále DMO) alespoň v části kalendář akcí. Pro rozvoj 
cestovního ruchu v kraji je zapotřebí vytvořit jednotnou platformu, vzájemně propojený turistický 
portál (dále TP) se sdílenými informacemi (o akcích, o turistických cílech, o dění v kultuře, o 
novinkách apod.). TP by napomohl k vytvoření stabilního systému vzájemné spolupráce mezi CCRVM 
a DMO. Role TP by se následně mohla rozšířit pro navazování spolupráce všech subjektů cestovního 
ruchu v rámci kraje.  

Spolupráce kraje prostřednictvím CCRVM s DMO je pro využití potenciálu cestovního ruchu klíčová, 
protože DMO, jako jediné umožňují skloubit požadavky na rozvoj cestovního ruchu i na nejnižší 
úrovni, a tudíž vhodně doplňují vyšší úroveň destinační spolupráce.  

Benefity nově vytvořeného propojeného TP: 

 Dojde k prohloubení spolupráce soukromého a veřejného sektoru v regionu na úrovni 
turistických oblasti a lokálních destinací (zvýšení úrovně partnerství).  

 Zvýší se spolupráce s partnerskými regiony kraje. 

 Bude plnit roli osvěty a zvýší současné nedostatečné povědomí o významu cestovního ruchu 
a důležitosti destinační spolupráce na místní úrovni. 

http://www.vychodni-morava.cz/
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 Podpoří systémový přístup k podpoře produktů cestovního ruchu a ke zvýšení komunikace 
akcí. 

 Napomůže rozšířit přeshraniční spolupráce. 

 Díky sdílení dat a metodik na portálu se zvýší profesionalizace činnosti DMO. 

 Zvýší se standard a rozsah služeb cestovního ruchu. 

 Díky propojenosti se sociálními sítěmi („word of mouth“) a webem CCRVM a weby DMO 
dojde k masivnější marketingové komunikaci. 
 

V současné době CCRVM plánuje tvorbu nového, modernějšího webu, přičemž součástí tohoto 
projektu by mohla být realizace výše popsané aktivity. 
 

Indikátory výstupu (měřitelné výstupy aktivity) 

 Vytvořený propojený turistický portál. 

 Počet dalších subjektů cestovního ruchu spolupracující v rámci turistického portálu 

Plánovaný nepeněžní přínos - benefity pro chytrý kraj 

Zlepšení služeb pro obyvatele ZK 

Odhadované náklady na 
aktivitu 

  1,3 

(pozn. v rámci rozpočtu ZK 2021 CCRVM navrhla náklady 
na tvorbu nového webu ve výši 1,3 mil Kč, přičemž 
součástí projektu by mohlo být vytvoření propojenosti 
webu s DMO) 

mil. Kč 

Náklady na přípravnou 
fázi  

  0,2 

(definování platformy pro spolupráci, oslovení DMO a 
dalších subjektů) 

mil. Kč 

Náklady na realizační fázi   1,1 

(tvorba nového webu – turistického portálu CCRVM, který 
bude propojen s lokálními DMO pro komunikaci akcí, pro 
společné projekty a sdílení informací)  

mil. Kč 

Možné finanční zdroje Rozpočet ZK (zdroje CCRVM) 

 

 


