

Regionální akční plán Zlínského kraje

Zdravotnická záchranná služba

(schváleno Regionální stálou konferencí Zlínského kraje 4. 8. 2023)

Zpracovatelem Regionálního akčního plánu (RAP) je sekretariát Regionální stálé konference (RSK) na Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zpracovatel při tvorbě RAP, aktivita „zdravotnická záchranná služba“ (dále jen „RAP – ZZS“), spolupracuje zejména s Odborem řízení dotačních projektů Krajského úřadu Zlínského kraje a krajskou příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (dále jen „ZZS ZK“). Tato příspěvková organizace zajišťuje fungování a rozvoj služeb zdravotnické záchranné služby (ZZS) v celém kraji. Jde tedy o jediného vhodného žadatele na území Zlínského kraje, čímž je proces výběru projektů k zařazení do RAP nediskriminační vůči případným jiným žadatelům.

Transparentnost je dána předkládáním a projednáváním dlouhodobých rozvojových záměrů ZZS ZK s vedením Zlínského kraje.

Způsob projednání a schválení v RSK:

Prvotní informace o přípravě RAP se zahrnutím projektových záměrů ZZS ve Zlínském kraji byla představena dne 17. září 2020 jak Regionální stálé konferenci, tak Pracovní skupině pro absorpční kapacitu v území.

Od srpna 2020 až do současnosti proběhlo několik schůzek k přípravě projektů RAP – ZZS. Schůzek se účastní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje (Odboru řízení dotačních projektů a v případě některých schůzek také Odboru strategického rozvoje kraje) a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Na těchto schůzkách jsou projektové záměry postupně zpřesňovány a diskutována jejich příprava, za účelem naplnění stanovených časových milníků IROP. Poslední aktualizace tabulky záměrů byla provedena v březnu 2022. Komunikaci se ZZS ZK zajišťuje primárně Odbor řízení dotačních projektů, který zpracovatelům RAP – ZZS předává aktuální informace o probíhající přípravě projektů.

Na jednání RSK Zlínského kraje byly projektové záměry RAP – ZZS poprvé představeny 12. 10. 2021. Po dopracování s ohledem na pokračující projektovou přípravu i nové skutečnosti předpokládaných podmínek IROP byl RAP – ZZS schválen 30. 6. 2022 v RSK, před vyhlášením výzvy IROP na Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů. Výzva byla vyhlášena 31. 8. 2022 a vzhledem k potřebě zpřesnění parametrů projektů dle podmínek výzvy proběhla aktualizace, která byla schválena v RSK ZK 23. 11. 2022. S ohledem na aktuální ceny sanitních vozidel a s ohledem na maximální využití celé alokace RAP – ZZK je navržena úprava projektu „Sanitní vozidla pro ZZS ZK II“, týkající se změny zamýšlených počtů a typů pořizovaných sanitních vozů a také doplnění projektu o nákup defibrilátorů. Z tohoto důvodu je předložena ke schválení RSK v červenci 2023 druhá aktualizace RAP – ZZS.

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA

Zajištění péče Zdravotnickou záchrannou službou je úkolem Zlínského kraje, dostupnost včasného ošetření Zdravotnickou záchrannou službou ve Zlínském kraji je garantována do 20 minut. Pro ZZS je ale nezbytné modernizovat přístrojové a další materiální vybavení, využití informačních technologií a umožnit záchranářům i ostatním pracovníkům ZZS ZK získat adekvátní znalosti a odbornost.

Celou síť ZZS ZK tvoří 5 oblastí – územně organizačních jednotek (dále už jen oblastí) s celkovým počtem 16 výjezdových základen v souladu s Plánem pokrytí území Zlínského kraje výjezdovými

základnami zdravotnické záchranné služby. Na všech těchto základnách fungují skupiny jak tzv. „rendez-vous“, tak rychlé lékařské i rychlé záchranné pomoci. ZZK ZK provozuje ve všech svých oblastech celkem 72 sanitních vozů, které v omezených počtech obnovuje téměř každoročně. Je ale nezbytné znovu, nejen z důvodů bezpečnosti, pro tento park pořídit novější a modernější vozidla, která jsou, spolu s kvalifikovaným personálem, v případě ZZS ZK zásadní pro záchranu životů a zdraví obyvatel. Zároveň ale ve Zlínském kraji chybí letecká ZZS.

ZZS ZK se daří modernizovat své služby a zároveň je většina chystaných projektů do RAP i do dalších výzev IROP 2021-27 již podána a běží jejich realizace. Na počátku přípravy RAP – ZZS v roce 2020 byl vytvořen seznam 22 zamýšlených projektových záměrů. Pro realizaci jednoho z nich byla využita výzva v rámci REACT-EU. Další záměry byly postupně modifikovány podle upřesnění výše alokace a podmínek nejen pro RAP, ale i dalších oblastí v rámci IROP. Aktuálně jsou součástí RAP – ZZS 3 významné projekty, v celkovém objemu předpokládaných způsobilých výdajů cca 160 mil. Kč. Tyto projekty reagují na potřebu rozšíření výjezdové základny v jedné z oblastí a obnovu techniky – sanitních vozů a defibrilátorů.

Vazba na Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030

Jedná se o základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje pro období do roku 2030.

Problematicke zdravotnictví a zdravotnické záchranné služby se věnuje zejména Pilíř 2: Lidé a kvalita života, Specifický cíl 2.2: Zvyšovat kvalitu zdravotní péče a optimalizovat síť zdravotnických zařízení. V rámci tohoto specifického cíle jsou navrhována opatření zaměřená na koncentraci a centralizaci vysoce specializované zdravotnické péče, implementaci inteligentních řešení ve zdravotnictví, modernizaci zdravotnické infrastruktury, řešení problematiky nedostatku, kvality a nepříznivé věkové struktury zdravotnických pracovníků, podpory zdravého životního stylu obyvatel, které budou přispěvkem pro zlepšení a zpřístupnění zdravotnické péče v kraji.

CÍLOVÝ STAV

- 1 zrekonstruovaná budova
- obnova sanitních vozidel v celkovém počtu 26 vozů a nákup 5 defibrilátorů (při využití 130 % alokace pro Zlínský kraj)

FINANČNÍ ALOKACE

Dle klíče, schváleného Asociací krajů ČR, a to počtu výjezdových základen a výjezdových skupin v poměru 50:50, byla pro Zlínský kraj stanovena alokace EFRR ve výši 104.777.208,05 Kč, resp. 136.210.370,46 Kč, pokud bychom uvažovali hodnotu 130% alokace. S touto alokací lze realizovat 3 navržené projekty s předpokládanými celkovými užitelnými výdaji v hodnotě cca 160.247.495 Kč. Tyto jsou uvedeny v tabulkové části RAP. Skutečné náklady jednotlivých projektů se budou při projektování a soutěžení dodavatelů upravovat dle skutečnosti.

ZÁVAZEK RAP

Forma: Číselná hodnota indikátorů IROP

Zdravotnický záchranný systém

- *Indikátor výstupu:* Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS – 1 objekt
- *Indikátor výstupu:* Veřejné budovy s nižší energetickou náročností – 264,61 m²

- *Indikátor výstupu:* Počet kusů nové techniky složek IZS – 26 sanitních vozů, 5 defibrilátorů

BARIÉRY/RIZIKA

Bariéra / riziko	Podrobnější popis rizika	Opatření k minimalizaci rizika
<i>riziko projektové přípravy projektových záměrů</i>	<i>Jedná se o záměry, u nichž je nutné projektovat stavební práce a řešit vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení anebo plánovat budoucí dodávky techniky, stavebních prací či služeb.</i>	Postupné fáze přípravy běží již několik let u všech projektů s tím, že je záměr předložit všechny projekty do vyhlášených výzev co nejdříve. Projekt na přístavbu budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti má již vydané stavební povolení. V rámci pořízení sanitních vozů probíhá průběžně sledování aktuálních informací o dostupnosti sanitních vozidel na trhu.
<i>realizační rizika</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>nedostatečná kapacita dodavatelů stavebních prací a výrobců sanitních vozidel</i> • <i>dodržení plánovaného harmonogramu (s ohledem na výše uvedené)</i> • <i>kvalita prováděných prací</i> 	Zkušenost ZZS Zlínského kraje při realizaci výběrových řízení na dodavatele staveb i dodavatele sanitních vozů napomůže nastavit kritéria a zorganizovat průběh soutěže tak, aby byl nediskriminačním způsobem vybrán dodavatel zaručující požadovanou kvalitu. Tyto aktivity budou realizovány s dostatečným předstihem, aby bylo minimalizováno riziko nedostatečné kapacity dodavatelů stavebních prací či výrobců sanitních vozů a souvisejícího nedodržení plánovaného harmonogramu.
<i>finanční riziko</i>	<i>Nárůst předpokládaných nákladů při projektové přípravě, při soutěžení dodavatele a při realizaci</i>	Vzhledem k tomu, že objem prostředků na realizaci této aktivity je pro každý kraj pevně daný, bude v případě výraznějšího nárůstu skutečných nákladů oproti předpokladu muset být provedeno přehodnocení realizace projektů v podobě, v jaké byly podány do výzvy a schváleny k realizaci. Budou hledány varianty, jak se s vyšším objemem nákladů oproti předpokladu vyrovnat. Aktualizací RAP – ZZS v listopadu 2022 však bylo provedeno maximum pro minimalizaci tohoto rizika – byl přepracován projekt přístavby dle aktuálních cen a také zajištěn průzkum trhu pro plánovaný nákup sanitních vozidel.
<i>riziko zajištění spolufinancování ze strany nositele</i>	<i>Může být problematické zejména s ohledem na předpokládaný cenový růst a v kontextu s nutností financovat jiné aktivity apod.</i>	Pesimistický výhled vývoje veřejných rozpočtů může vést k budoucímu přehodnocení některých z plánovaných investic a i přes dotaci ve výši 85 % uznatelných výdajů může dojít k zamítnutí realizace některé z akcí RAP. Radou Zlínského kraje budou schváleny investiční záměry pro realizaci těchto projektů, jejichž součástí je i finanční analýza, která slouží pro posouzení schopnosti a připravenosti příjemce financovat projekt.

Příloha:

Seznam projektů ZZS

Integrovaný záchranný systém - zdravotní služby

Seznam projektů	Název projektu	Stručný obsah projektu	Žadatel	Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele	Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci		poznámka
					celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne/nerelevantní	
1	Přístavba budovy výjezdové základny v Uherském Hradišti	Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby v Uherském Hradišti nemá dostatečnou kapacitu obslužných technických místností, chybí garáž pro náhradní vozidlo a vozidlo pro hromadná neštěstí, sklad pneu, technické zázemí pro technické prostředky (sekačka, sněhová fréza).	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o.	Peroutkovo nábřeží 434, 76001 Zlín	41 051 458	34 893 739	2023	2025	1. Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS, 2. Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	užitná plocha 264,61 m ²	DSP zpracovaná, vydané SP pro stavbu i FVE, následně bude zadána a zpracovaná DPS	NE	projekt předložen do výzvy IROP - registrační číslo: CZ.06.02.01/00/22_012/000261 7
2	Sanitní vozidla pro ZZS ZK	Důvodem pořízení techniky je obnova nezbytného počtu sanitních vozidel při zabezpečení jejich modernizace - zlepšení technických parametrů. Cílem je předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem udržení vysoké kvality poskytování přednemocniční neodkladné péče. Jedná se o pořízení 19 sanitních vozidel typu C , což jsou mobilní jednotky intenzivní péče podle *ČSN-EN 1789 + A2 nebo novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o.	Peroutkovo nábřeží 434, 76001 Zlín	82 215 780	69 883 468	2023	2026	Počet kusů nové techniky složek IZS	19	byla zahájena veřejná zakázka	Nerelevantní	projekt předložen do výzvy IROP - registrační číslo: CZ.06.02.01/00/22_012/000221 5

3	Technika pro ZZS ZK II	Důvodem pořízení techniky je obnova nezbytného počtu sanitních vozidel při zabezpečení jejich modernizace - zlepšení technických parametrů. Jedná se o pořízení: 5 ks sanitních vozidel typu C, což jsou sanitní automobily kategorie C – mobilní jednotky intenzivní péče podle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější verzi (verze 2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba), dále 2 ks sanitních automobilů kategorie C+ , což jsou sanitní automobily kategorie C - mobilní jednotky intenzivní péče podle *ČSN EN 1789 + A2 v novější verzi (verze 2+3 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba) a nakonec 5 ks defibrilátorů . Cílem této investice do techniky ZZS ZK je předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem udržení vysoké kvality poskytování přednemocniční neodkladné péče.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje p.o.	Peroutkovo nábřeží 434, 76001 Zlín	36 980 191	31 433 162	2026	2027	Počet kusů nové techniky složek IZS	5 ks vozidel typ C, 2 ks vozidel typ C+, 5 ks defibrilátorů	připravují se technické specifikace	Nerelevantní	v ceně jsou i vedlejší aktivity projektu
CELKEM					160 247 429	136 210 370							

max. do výše 130 % stanovené alokace

104 777 207 Kč	136 210 370 Kč
alokace	130% alokace

Poznámka: aktualizace 4. 8. 2023