

## ČASOVÁ A FINANČNÍ PREDIKCE

### REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU PRO POTŘEBY SÚS ZLÍNSKA, s.r.o.

(soubor pozemků a staveb v k.ú. Neubuz, okr. Zlín, LV č. 436)

#### CELKOVÉ NÁKLADY AKCE

Náklady akce					
(údaje v tis. Kč)	2025	2026	2027	2028	celkem
Nákup nemovitostí LV č. 436	42 500	0	0	0	42 500
Projektová příprava, inž. činnost, stav. povolení	1 500	3 000	0	0	4 500
Realizační fáze	0	10 000	85 000		95 000
Přestěhování, tech. vybavení, silniční technika	0	0	3 000	16 500	19 500
<b>Celkové investiční náklady</b>	<b>44 000</b>	<b>13 000</b>	<b>88 000</b>	<b>16 500</b>	<b>161 500</b>

#### VŠECHNY ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Všechny zdroje financování					
(údaje v tis. Kč)	2025	2026	2027	2028	celkem
Vlastní zdroje SÚS ZL	0	0	3 000	16 500 **	19 500
Vklad ZK do zákl. kapitálu SÚS ZL	42 500	0	0	0	42 500
Cizí zdroje-dotace/úvěr/ZK/+vl. zdroje SÚS ZL	0	52 500	47 000	0	99 500
<b>SOUHRN ZDROJŮ</b>	<b>42 500</b>	<b>52 500</b>	<b>48 000</b>	<b>16 500 **</b>	<b>161 500</b>

#### VLASTNÍ ZDROJE VČETNĚ PRODEJE MAJETKU SÚS ZL V ZÁDVEŘICÍCH

Vlastní Zdroje financování					
(údaje v tis. Kč)	2025	2026	2027	2028	celkem
Prodej areálu SÚS ZL v Zádveřicích **	0	0	0	16 500**	16 500
Vlastní investiční prostředky SÚS ZL	0	0	3 000	0	3 000
<b>Souhrn všech vlastních zdrojů zdrojů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>16 500**</b>	<b>19 500</b>

Ve Zlíně 12. 02. 2025