

1-8 -03- 2025 *HOH***Zjednodušený investiční záměr**

Číslo 2381/100/03/25/Z

**1. Název akce:**

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZR Uherské Hradiště – pořízení elektricky polohovatelných lůžek

**2. Investor a subjekt pověřený funkcí investora:**Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20  
zastoupený Odborem investic Krajského úřadu**3. Místo plnění akce:**

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště; budova stojí na pozemku p. č. 2338/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1139, stavba občanského vybavení v k. ú. Uherské Hradiště [772844].

**4. Termíny realizace akce:**

Zahájení akce: 03/2025

Ukončení akce: 11/2025

**5. Druh akce:**

Nákup

**6. Charakter akce:**

Pořízení majetku (DHM)

**7. Členění akce:**

Akce není členěna

**8. Celkové náklady a financování akce v tis. Kč vč. DPH**

Náklady akce	2025	2026	2027	2028	celkem
Náklady přípravy a zabezpečení akce	145				145
Náklady realizace akce	1 638				1 638
<b>Celkové investiční náklady</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783</b>
Náklady přípravy a zabezpečení akce					
Náklady realizace akce					
<b>Celkové neinvestiční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKOVÉ NÁKLADY AKCE</b>	<b>1 783</b>				<b>1 783</b>

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

Zdroje financování	2025	2026	2027	2028	celkem
Rozpočet PO (Vlastní zdroje a. s.)					
Rozpočet Zlínského kraje	532				532
Ostatní zdroje	1 251				1 251
<b>SOUHRN ZDROJŮ</b>	<b>1 783</b>				<b>1 783</b>



Způsob stanovení finančních nákladů akce:

Propočet nákladů akce vychází z cenové nabídky potenciálních dodavatelů, kteří dodávají požadovaná specifická zdravotnická lůžka.

Předpokládané náklady na pořízení lůžek s děleným i postranicemi vč. matrace a hrazdy: 71 208,5 Kč/ks (INV) vč. DPH

Režim přenesené daňové povinnosti: Na pořízení majetku se přenesená daňová povinnost vyplývající ze zákona o DPH č. 235/2004 Sb., paragraf 92, písmeno a) nevztahuje.

## Návrh zdrojů financování z dotačních programů

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 1 783 tis. Kč. Termín pro podání žádosti o dotaci je do 31.3.2025. Výše dotace činí 75 % ze způsobilých nákladů. Celkové způsobilé náklady jsou ve výši 1 668 tis. Kč, nezpůsobilé náklady jsou v předpokládány výši 115 tis. Kč. Jde o poměrnou část nákladů na administraci VZ nad limit dle podmínek programu.

(údaje v tis. Kč)	Částka včetně DPH	% podíl z celkových nákladů
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 783</b>	<b>100,0</b>
Dotace EU	0	0,0
Rozpočet Zlínského kraje	532	29,8
Rozpočet PO	0	0,0
Státní rozpočet	1 251	70,2
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 783</b>	<b>100,0</b>
Uznatelné náklady	1 668	93,6
Neuznatelné náklady	115	6,4
<i>Neuznatelné náklady v projektu</i>	115	6,4
<i>Neuznatelné náklady mimo projekt</i>	0	0
Podíl dotace z uznatelných nákladů	75 %	

Projekt je připravován pro podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy č. 18 pro cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb v rámci Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2025.

### 9. Zdůvodnění požadavku a základní kapacitní a technické parametry:

Naléhavost a přínos akce:

Předmětem projektu je nákup 23 ks specifických zdravotnických elektricky polohovatelných lůžek s dělenými postranicemi vč. příslušenství, a to matrace a hrazdy pro Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště. Domov poskytuje sociální službu klientům ve věkové kategorii od 60 let v počtu 32 míst. Cílovou skupinou klientů jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, kdy se jedná o osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem stařecké demence - osoby nevléčitelně nemocné v terminálním stadiu nemoci.

I přes postupnou obměnu lůžek jsou dle majetkové evidence v domově stále evidována a používána starší lůžka, pořízená v roce 2003 – 2005. Sociální služby Uherské Hradiště postupně obměňují lůžka ve všech svých službách a v tomto případě se jedná o jednu z již dalších plánovaných akcí.

Elektricky polohovatelná lůžka jsou pro kvalitní poskytování péče v sociálních službách nezbytným vybavením pokoje klienta. Umožňují nastavení různé změny polohy těla pro předcházení rizika vzniku dekubitů či polohování při léčbě zdravotních omezení klienta. Současně usnadňují práci pracovníkům a napomáhají klientům v jejich samostatnosti.



#### Technický popis:

Pořízení specifických lůžek s dělenými postranicemi, které umožňují variabilně korigovat možnost pádu a vznik případného úrazu dle individuálních potřeb klientů, kteří postranice přelézají. Současně dělené postranice pomáhají klientům v samostatnosti pohybu na lůžku, kdy je možné různě kombinovat zvyšování či snižování poloviny postranice zvlášť. Eliminace pádu je umocněna možností snížení technologicky pokrokových lůžek až na výšku cca 25 cm, proto v případě pádu z lůžka vzniká minimální riziko úrazu klienta nebo naopak až na výšku cca 80 cm, zajišťující komfortní péči pro ošetřující personál menší zátěží na záda. Specifické, technologicky vyspělejší lůžka mají navíc uložení kabelů pro elektrické polohování skryté v rámu lůžka, což umožňuje lepší manipulaci na pokojích bez rizika nejetí na kabel, vytržení zásuvky apod. Dále nabízejí např. integrované prodloužení lůžka až o cca 30 cm pro klienty s větší výškou nebo pro úlevu pánevního dna. Součástí lůžek bude kvalitní matrace pro vysoký stupeň dekubitů a hrazda pro podporu změny polohy klienta např. z lehu do sedu.

#### Odpis:

Pořízení INV majetku ve výši 1 783 tis. Kč, předpoklad zařazení do užívání 11/2025. Roční odpis ve výši 149 tis. Kč, odpis v roce zařazení ve výši 13 tis. Kč. Množina 14, odpis 12 let.

Celkové investiční náklady akce činí 1 783 tis. Kč, z toho bude ze státního rozpočtu financováno 1 251 tis. Kč, což představuje 70,1 % podíl. Roční podíl odpisů (účet 672) z transferu činí 104 tis. Kč, v roce zařazení 9 tis. Kč

#### **Závazné parametry ZIZ:**

- a) technické parametry  
Elektricky polohovatelná lůžka s dělenými postranicemi – 23 ks
- b) časové parametry  
ukončení akce 11/2025
- c) finanční parametry  
celkové náklady akce max.: 1 783 tis. Kč  
podíl z vlastních zdrojů (ZK + PO) max: 532 tis. Kč

#### **10. Majetkoprávní vztahy:**

Nákupem movitého majetku dle ZIZ nedojde ke změně majetkoprávních vztahů ani dotčení pozemku jiného vlastníka.

Pořízený majetek bude zaveden do majetkové a účetní evidence organizace SSL UH na základě Pokynu pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku, vyhotoveného odborem pověřeným funkcí investora Zlínského kraje po uskutečnění nákupu.



Realizace akce nevede ke změně zřizovací listiny. Pořízený majetek bude evidován v majetkové evidenci příspěvkové organizace a řádně odepisován.



PŘÍLOHY:

Příloha ZIZ č. 1 – struktura nákladů a zdrojů financování

Příloha ZIZ č. 2 – aktualizace SDP

<b>Zpracovatel:</b>  Datum: 17.3.2025 Podpis statutárního orgánu (jiného zpracovatele):	<b>Věcně příslušný odbor:</b> → Ing. MARTIN KOBEŘA Datum: 14.3.2025 Podpis vedoucího odboru:
<b>Odbor investic (u stavebních akcí):</b>  Datum: Podpis vedoucího odboru:	<b>Ekonomický odbor:</b> Ing. Leona Kočařová Datum: 18.03.2025 Podpis vedoucího odboru:





č. 2381/100/03/25/Z

Struktura nákladů a zdrojů financování akce reprodukce majetku Zlínského kraje							
Název akce: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. - DZR Uherské Hradiště - pořízení elektricky polohovatelných lůžek							

údaje v tis. Kč (vč. DPH)

č. ř.	Název rozpočtového ukazatele	Skutečnost	Plánované plnění				Celkem
		do konce r. 2024	2025	2026	2027	2028	
	ROZPIS NÁKLADŮ AKCE						
1	Náklady inženýrské činnosti						
2	Náklady projektové dokumentace						
3	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce		145				145
1-3	Náklady přípravy a zabezpečení akce - investiční	0	145	0	0	0	145
4	Náklady stavební části						
5	Náklady technologické části						
6	Náklady na stroje a zařízení		1 638				1 638
7	Náklady na nehmotný majetek						
8	Náklady na výkup pozemků a budov						
9	Náklady na věcná břemena a právo stavby						
4-9	Náklady realizace akce - investiční	0	1 638	0	0	0	1 638
1-9	Celkové investiční náklady	0	1 783	0	0	0	1 783
10	Náklady inženýrské činnosti						
11	Náklady projektové dokumentace						
12	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce						
10-12	Náklady přípravy a zabezpečení akce - neinvestiční	0	0	0	0	0	
13	Náklady stavební části						
14	Náklady technologické části						
15	Náklady na stroje a zařízení						
16	Náklady na nehmotný majetek						
17	Náklady na věcná břemena						
13-17	Náklady realizace akce - neinvestiční	0	0	0	0	0	
10-17	Celkové neinvestiční náklady	0	0	0	0	0	
1-17	CELKOVÉ NÁKLADY AKCE	0	1 783	0	0	0	1 783

	NÁVRH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ	do konce r. 2024	2025	2026	2027	2028	Celkem
	<b>Rozpočet příspěvkové organizace</b>						
1	Fond investic						
2	Provozní prostředky organizace						
3	Ostatní (specifikovat)						
1-3	<b>Rozpočet příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Rozpočet Zlínského kraje</b>						
4	Rozpočet ZK - investiční (ORJ 200)		1 783				1 783
5	Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ .....)						
6	Rozpočet ZK - NFV (ORJ ....)						
7	Rozpočet ZK - příjem - investiční (ORJ 200)		-1 251				-1 251
8	Rozpočet ZK - příjem - neinvestiční (ORJ .....)						
9	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ORJ ....)						
10	Příspěvek na provoz (ORJ ....)						
11	Ostatní (specifikovat)						
4-11	<b>Rozpočet Zlínského kraje celkem</b>	0	532	0	0	0	532
	<b>Ostatní zdroje</b>						
12	Dotace z fondů EU - INV						
13	Dotace z fondů EU - NIV						
14	Fondy (SFDI, SFŽP....) - INV						
15	Fondy (SFDI, SFŽP....) - NIV						
16	Dotace ze SR - INV		1 251				1 251
17	Dotace ze SR - NIV						
18	Vlastní zdroje akciové společnosti						
19	Ostatní (specifikovat) - INV						
20	Ostatní (specifikovat) - NIV						
12-20	<b>Ostatní zdroje celkem</b>	0	1 251	0	0	0	1 251
1-20	<b>SOUHRN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ</b>	0	1 783	0	0	0	1 783


Zpracovatel zjednodušeného investičního záměru:

Zlínský kraj, zastoupený Odborem řízení dotačních projektů

Datum:

15. 3. 2025

Razítko a podpis vedoucího odboru:





ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Popis	Název a místo akce	Organizace	Galery náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2024	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Náklady roku 2026	Náklady roku 2027	Náklady roku 2028	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
15 účet	DZS Uherská Hradiště - polžení elektrický potrubí	SSL Uherská Hradiště, s. o.	1 783	ROZPOČET ZK			1 783					2381/10003251Z
				ZÁDOST EU, SR - PŘÍLEH			-1 261					MPBV
				STÁTNÍ DOTACE			1 261					

12.2.2025

