

Příloha 4: Vyhodnocení opatření Akčního plánu pro rok 2024

Hlavní cíl 1:

Vytvářet síť sociálních služeb Zlínského kraje, která je dostupná, účelná/efektivní a hospodárná a je tvořena poskytovateli sociálních služeb, kterým bylo vydáno Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

OPATŘENÍ 1.1.13	Ve spolupráci kraje a obcí zajistit rámec financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
CÍL	Navýšit dotace ÚSC (kraj/obce), které zohledňují rozvoj kapacit sociálních služeb a meziroční růst nákladovosti o 5 % v částce Kraj 79 923 804 Kč a obce 173 463 739 Kč
POPIS	Jednání s veřejnými zadavateli o zajištění finančních prostředků na sociální služby zařazené do sítě Zlínského kraje z důvodu zajištění finanční udržitelnosti sítě. Pro financování sociálních služeb je nezbytné zapojení zdrojů obcí. Dohoda s veřejnými zadavateli na rámci spolufinancování sociálních služeb při zachování alokace krytí kapacit základní a dočasné sítě spolufinancované z prostředků MPSV a krytí kapacit rozvoje v daném roce.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	ORP a obce spadající do jejich správního obvodu
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. Celková poskytnutá finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2024 (tj. za SSL v Základní a Dočasné síti po odečtení vratek) činila 138 658 198,36 Kč, tj. nárůst o 12,2 %. Celková finanční podpora z rozpočtu obcí pro rok 2024 činila 135 077 708,13 Kč (tj. za SSL v ZS a DS po odečtení vratek), tj. nárůst o 7,64 %. Přestože nebylo dosaženo částky za obce uvedené v opatření, došlo k navýšení finančních prostředků oproti předchozímu roku o 7,64 %. Zástupcům ORP byla ze strany KÚZK nabídnuta možnost spolupráce při informování obcí, které se mají na spolufinancování SSL podílet. Zástupcům ORP Zlínského kraje byla na přelomu měsíců června a července 2024 zaslána finanční modelace sociálních služeb pro rok 2025. Tyto modelace sloužily pro jednání se zástupci ORP za účelem navýšení finančních prostředků na poskytování sociálních služeb.

OPATŘENÍ 1.1.14	Koordinace veřejných zadavatelů při procesech financování sociálních služeb
CÍL	Doporučení ZK k problematice přiměřeného zisku v dotačních titulech veřejných zadavatelů
POPIS	Zlínský kraj bude realizovat kroky s veřejnými zadavateli tak, aby došlo ke zjednodušení systémů veřejných zadavatelů pro poskytovatele zařazené v síti při financování sociálních služeb (např. práce s pověřením SGEI, řešení přiměřeného zisku, práce s výkonovými ukazateli ve smlouvách, vykazování požadovaných dat).
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	ORP, obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Na základě výstupů z jednání odborné pracovní skupiny pro ekonomická témata, která vznikla v roce 2023, bylo na závěrečném setkání v říjnu 2024 se zástupci ORP dohodnuto, že ke kontrole nepřiměřeného zisku bude oprávněn subjekt, který zároveň vydává Pověření SGEI pro danou službu. Co se týče možnosti sjednocení výkonových indikátorů v dotačních titulech obcí došlo ke shodě vybraných ORP na definici ukazatelů, ostatním ORP byla nabídnuta spolupráce při nastavování dotačních titulů.

OPATŘENÍ 1.1.15	Provázanost ukazatelů ve vazbě na efektivitu využívání finančních zdrojů (víceletá realizace)
CÍL	Nastavit bonifikaci sociálních služeb pro rok 2025 na základě výsledků analýzy pilotních dat u vybraných druhů sociálních služeb Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Týdenní stacionáře, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Pečovatelské služby, Denní stacionáře, Centra denních služeb, Osobní asistence
POPIS	Za rok 2021 a 2022 jsou ze strany poskytovatelů sesbírána pilotní data u vybraných druhů sociálních služeb, u nichž bude v roce 2023 provedena analýza. Výstupy z analýz budou použity pro stanovení případné bonifikace pro dotační období 2024.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>U uvedených vybraných druhů sociálních služeb prozatím nedošlo ze strany Zlínského kraje k závěrům, které by vedly k bonifikaci sociálních služeb, resp. analýza ukazatele „Počet uživatelů, kteří nemají na plnou úhradu za ubytování a stravu“ u pobytových služeb neprokázala, že na základě tohoto ukazatele lze vyhodnotit potřebnost dofinancování těchto sociálních služeb.</i>

OPATŘENÍ 1.1.16	Provázanost ukazatelů ve vazbě na podporovanou kapacitu (víceletá realizace)
CÍL	Nastavení sběru dat v KISSoS k realizovaným a nabízeným kapacitám v souladu s registrem sociálních služeb a Pověřením SGEI s využitím pro nastavení spravedlivého systému finanční podpory
POPIS	V současné době vykazují poskytovatelé data za celé ID služby, bez rozdělení nákladů a zdrojů na podpořenou kapacitu. Rozšířením Základní sítě o síť Dočasnou začíná vznikat disproporce ve vykazovaných datech jednotlivých poskytovatelů. Diskuse s poskytovateli sociálních služeb o rozšíření sběru dat v aplikaci KISSoS s ohledem na podpořenou kapacitu v sítích ZK. Technické zajištění/získávání ukazatelů prostřednictvím webové aplikace KISSoS ze sítě – rozdělení na Základní síť a Dočasnou síť.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>Vykazování dat na podpořenou kapacitu je obtížné v praxi realizovat z důvodů technické a časové náročnosti. V aplikaci KISSoS vykazují poskytovatelé sociálních služeb náklady i zdroje financování vůči celkové kapacitě sociálních služeb. Od roku 2023 jsou v rámci Rozpočtu a vyúčtování vyčleněny z celkových nákladů náklady, které se vztahují pouze ke kapacitě Dočasné sítě daného roku. Poskytovatelé SSL současně dokládají finanční podporu od obcí vztahující se ke kapacitám Dočasné sítě (případně Základní sítě) daného roku, která slouží jako podklad pro ověření finanční podpory kapacit v rámci dočasné sítě a jejich setrvání v Dočasné síti v roce následujícím.</i>

OPATŘENÍ 1.1.17	Finanční zajištění stability sítě sociálních služeb Zlínského kraje (víceletá realizace)
CÍL	Zajistit finanční prostředky pro udržitelnost, stabilitu a případný rozvoj sítě sociálních služeb ZK pro rok 2024
POPIS	Zdroje krytí nákladovosti sítě: Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024 – podání žádosti kraje o finanční prostředky k zajištění financování poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou v souladu se Střednědobým plánem 2023–2025 a budou zařazeni v Základní anebo Dočasné síti sociálních služeb. Předpokládané náklady pro rok 2024 jsou ve výši 2 200 761 589 Kč. Programy pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 – vyhlášení Programů k zajištění financování poskytovatelů SSL, kteří budou v souladu se Střednědobým plánem 2023–2025 a budou zařazeni v Základní anebo Dočasné síti sociálních služeb. Programy jsou vyhlašovány jako podíl spolufinancování SSL dle ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb. V době tvorby Akčního plánu 2024 byl schválený Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2024 ze dne 12. 12. 2022 ve výši 123 200 000 Kč. Zajištění podílu ZK jako ÚSC na financování poskytovatelů SSL, kteří budou v souladu se Střednědobým plánem 2023–2025 a budou zařazeni v Základní anebo Dočasné síti sociálních služeb – meziroční revize růstu finančních prostředků na podporu sociálních služeb ze strany Zlínského kraje a s tím související aktualizace Střednědobého výhledu. Návratná finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2024 – poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb pro zajištění plynulého financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku do doby vyplacení 1. zálohy dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	MPSV, obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	2 323 961 589 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Státní rozpočet ČR – kapitola 313 MPSV; Vlastní zdroje Zlínského kraje

VYHODNOCENÍ:	Splněno. Rada Zlínského kraje schválila usnesením č. 0615/R16/23 ze dne 26. 6. 2023 podání Žádosti ZK o dotaci z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu ve výši 2 200 761 589 Kč. V rámci Rozhodnutí č. 1 MPSV byla Zlínskému kraji pro rok 2024 přidělena částka 1 760 430 000 Kč. Z vlastního rozpočtu Zlínský kraj realizoval Program pro sociální služby, rozdělený na část A a část B, a to z důvodu naplnění spolufinancování sociálních služeb zařazených v Základní a Dočasné síti Zlínským krajem v souladu s Podmínkami. Finanční podpora ve výši 25 954 500 Kč připadla příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem, mezi ostatní poskytovatele byla v tomto Programu rozdělena částka 101 963 900 Kč. Dále byla v roce 2024 poskytovatelům sociálních služeb poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 375 093 400 Kč.
---------------------	--

OPATŘENÍ 1.1.18	Individuální projekt Zlínského kraje Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III
CÍL	Počet podpořených úvazků v PP u vybraných druhů sociálních služeb, včetně rozvoje: Osobní asistence 43,98 úvazku v PP; Sociálně terapeutické dílny 33,00 úvazků v PP; Sociální rehabilitace 75,71 úvazku v PP; Podpora samostatného bydlení 8,50 úvazku v PP
POPIS	Projekt OPZ+ je zaměřený na zvýšení dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb v ambulantní a terénní formě poskytování. Zlínský kraj realizuje individuální projekt „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ v programovém období 2021–2027 do OPZ+. Cílem je podpořit v daných letech v určených kapacitách vybraný druh sociálních služeb (Sociální rehabilitace, Osobní asistence, Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení) v ambulantní a terénní formě poskytování. Plánovaná délka projektu je 4 roky (od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026).
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	109 804 180 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	EU: 76,7 %; Státní rozpočet: 13,3 %; Zlínský kraj: 10 %

VYHODNOCENÍ:	Splněno. Realizace individuálního projektu Zlínského kraje „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ úspěšně pokračuje. V roce 2024 byl podpořen rozvoj služby pro sociální rehabilitaci o 1,00 úvazku v PP poskytovatele Charita Kroměříž – Sociální rehabilitace Zahrada. Dále byl podpořen rozvoj pro sociální službu sociálně terapeutická dílna o 1,50 úvazku v PP poskytovatele Sociální služby města Kroměříže – STD Hanáček, a došlo k rozvoji u sociální služby podpora samostatného bydlení o 1,00 úvazek v PP poskytovatele Diakonie ČCE – středisko CESTA. Rozvoj služby osobní asistence nebyl v roce 2024 podpořen.
---------------------	---

OPATŘENÍ 1.1.19	Projekt Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb (víceletá realizace)
CÍL	Vznik a finanční podpora sociální služby Chráněné bydlení v kapacitě 16 lůžek a realizace vzdělávacích a odborných aktivit pro minimálně 223 účastníků ze sociálních služeb
POPIS	Zlínský kraj bude v letech 2023–2025 realizovat projekt Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb, do kterého je zapojeno 5 poskytovatelů, příspěvkových organizací Zlínského kraje. Projekt je zaměřen na vznik sociální služby Chráněné bydlení a její podporu. A současně na zvyšování kompetencí pracovníků ze sociálních služeb zapojených do projektu.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	51 426 736,28 Kč (náklady jsou uvedeny na celou dobu realizace projektu, tj. 2023–2025)
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	EU: 76,7 %; Státní rozpočet: 13,3 %; Zlínský kraj: 10 %
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Projekt Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb je realizován v období 10/2022–9/2025. Realizované aktivity projektu jsou: Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, ID 1285107; kapacita 8 lůžek, vznik od 1. 5. 2023, finanční podpora v roce 2023 = 2 573 056 Kč; finanční podpora v roce 2024 = 4 086 240 Kč. Chráněné bydlení Zlín, ID 9288380, kapacita 8 lůžek, vznik od 1. 10. 2024, finanční podpora v roce 2024 = 1 021 560 Kč. Z projektu bylo k 24. 2. 2025 podpořeno cca 750 osob.

OPATŘENÍ 1.1.20	Ověření nastavených nových funkcionalit ve webové aplikaci KISSoS
CÍL	Využití KISSoS pro naplnění povinnosti gestora sítě kontrolovat překompensaci poskytovatelů sociálních služeb veřejnými zdroji
POPIS	Funkcionalita nového modulu Kontrola překompenzace z veřejných zdrojů bude ověřena ve 2. polovině roku 2023 na datech za skutečnost roku 2022. Výsledky z případné změny funkcionality modulů Kontrola překompenzace a Vyrovnávací platba budou známy po analýze na konci roku 2023 a jejich následné ověřování se bude realizovat v roce 2024.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb, ORP
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>V průběhu roku 2024 byly v rámci ověření výpočtu dat v modulu Kontrola překompenzace analyzovány odděleně pobytové a terénní, ambulantní služby. V rámci výpočtu byly porovnány všechny veřejné modelované zdroje na podpořenou kapacitu společně s přepočtem skutečně vykazovaných hodnot jednotlivých zdrojů (dle dat od poskytovatelů k 31. 12. 2023) na podpořenou kapacitu z důvodu vyloučení možné překompenzace služeb v rámci vyrovnávací platby. V tomto období nebyly ověřeny zdroje ostatní, a to z důvodu, že Zlínský kraj nemá od poskytovatelů sociálních služeb data pro rozdělení těchto zdrojů na veřejné a neveřejné.</i>

OPATŘENÍ 1.1.21	Systémové nastavení principu přesunu ověřených kapacit podpořených v Dočasné síti do Základní sítě Zlínského kraje (víceleté opatření)
CÍL	Vyhodnotit 61,16 úvazku v PP vybraných druhů terénních sociálních služeb v Dočasné síti a nastavení pravidel pro zařazení kapacit do Základní sítě s ohledem na absorpční kapacitu sítě sociálních služeb pro rok 2025 v maximu 20,5 úvazku v PP
POPIS	Vyhodnocení efektivity rozvíjených kapacit Dočasné sítě a navržení kroků k ověření výkonu kapacit podpořených v Dočasné síti. Jedná se o kapacity financované z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb zařazení v Dočasné síti a financovaní z Programu Zlínského kraje
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. V roce 2024 byly vytvořeny Principy pro přesun ověřených kapacit podpořených v Dočasné síti do Základní sítě, které jsou uvedeny v Akčním plánu pro rok 2025, část 3.2.4. V této části jsou popsány postup a podmínky pro přeřazení kapacit do Základní sítě a dále práce s těmito kapacitami v následujících obdobích. Tento postup bude v příštích letech ověřován. Principy byly projednány v rámci online setkání se zástupci území SO ORP a s poskytovateli sociálních služeb, kteří byli v té době podpořeni z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje – část B.

OPATŘENÍ 1.1.22	Změna procentního podílu obcí při zařazování nových kapacit pobytových služeb do sítě ZK v rámci modelace vyrovnávací platby
CÍL	Nastavení spolupodílu obcí (ÚSC) při zařazování nových kapacit pobytových sociálních služeb do sítě ZK pro zajištění finanční stability sítě ZK
POPIS	Jednání s veřejnými zadavateli o výši procentního spolupodílu obcí (ÚSC), a to z důvodu, že při zařazování nových kapacit pobytových sociálních služeb do sítě ZK dochází k jejímu enormnímu zatížení. Při realizaci opatření musí být akcentováno jeho plnění do konce března roku 2024, pro případné zapracování změn do Podmínek pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory SSL pro rok 2025.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Obce jako veřejní zadavatelé
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. Předpoklad spolufinancování obcí ve výši 30% podílu na celkových nákladech po odečtení zdrojů od uživatelů, fondů zdravotních pojišťoven a ostatních zdrojů. Tento přístup byl vyjednáán pro nově vzniklé podporované kapacity sociálních služeb v rámci výzvy programu NPO (realizace rozvojových záměrů se předpokládá v roce 2026). Jedná se o projektové záměry, jež nebyly opatřeními akčního plánu v době vydání souhlasného stanoviska. Nově nastavený spolupodíl obcí se vztahuje na celou kapacitu sociální služby

	zařazenou v Základní/Dočasné síti, byť by se jednalo o navýšení kapacity pouze o 1 lůžko. V roce 2025 budou pokračovat jednání s veřejnými zadavateli o nastavení spolufinancování obcemi pro všechny rozvíjené pobytové sociální služby.
--	---

OPATŘENÍ 1.2.4	Revize vykazovaných dat u vybraných druhů sociálních služeb (víceletá realizace)
CÍL	Změna metodik pro sběr dat sociálních služeb druhu Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odlehčovací služby, Sociálně terapeutické dílny
POPIS	U vybraných druhů sociálních služeb (Pečovatelská služba a Sociální rehabilitace) byla provedena revize pro rok 2023. Pro rok 2024 je záměr v dalších vybraných druzích služeb (Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odlehčovací služby, Sociálně terapeutické dílny) pokračovat v diskusi s poskytovateli SSL nad obsahem vykazovaných dat a v návaznosti na to to promítnout do příslušných Metodik pro sběr dat.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj

Průběžné změny v realizaci opatření:

Schváleno ZZK dne 11. 9. 2023, č. usnesení 0591/Z19/23	V měsících květnu a červnu 2023 proběhla setkání s poskytovateli vybraných druhů sociálních služeb, a to s poskytovateli Osobní asistence, Odlehčovacích služeb – terénní forma poskytování a Podpory samostatného bydlení. Výstupem diskuse je revize sledovaných ukazatelů. Tyto změny budou provedeny do Metodik pro sběr dat od 1.1.2024. Současně dochází ke změně indikátoru. Novým indikátorem bude u Osobní asistence a Podpory samostatného bydlení „Počet hodin přímé péče při základních činnostech účtovaných hodinovou sazbou na průměrný přepočtený úvazek v PP“, který bude nově definován pro rok 2024. Novým indikátorem bude u Odlehčovací služby (terénní, ambulantní) „Počet hodin přímé péče při vybraných základních činnostech účtovaných hodinovou sazbou na průměrný přepočtený úvazek v PP“, který bude nově definován pro rok 2024. Z důvodu nastavení nového indikátoru i jeho výše od roku 2024 bude přechodně pro období roku 2024 snížen požadavek na naplnění tohoto indikátoru u Osobní asistence a u Podpory samostatného bydlení) z běžných 80 % na 70 % a u Odlehčovací služby (v terénní/ambulantní formě) z běžných 70 % na 60 %, bez dopadu krácení finanční podpory. Tato změna bude
--	---

	promítnuta do Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024. Minimální počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/den bude ve výši 4,0 hodin.
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>V roce 2023 došlo k revizi metodik pro vykazování specifických dat u pečovatelské služby a sociální rehabilitace a v roce 2024 u sociálních služeb osobní asistence, odlehčovací služby a podpory samostatného bydlení. V roce 2024 proběhla diskuse s poskytovateli druhu služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. S poskytovateli byla diskutována změna metodik a ukazatelů. Byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců těchto služeb, která se bude věnovat nastavení sociálních služeb a revizi vykazovaných dat.</i> <i>Diskuse budou pokračovat také v roce 2025 u dalších vybraných druhů sociálních služeb.</i>

OPATŘENÍ 1.2.5	Revize procesu hodnocení sociálních služeb ve Zlínském kraji (víceletá realizace)
CÍL	Každý parametr hodnocení sociální služby bude hodnocen nejméně 2 ukazateli
POPIS	Zlínský kraj navazuje na jednání s poskytovateli vybraných druhů sociálních služeb týkající se vykazovaných specifických dat, která budou pokračovat i v roce 2024. V případě, že bude výstupem diskuse s poskytovateli SSL změna některých vykazovaných dat, která jsou vázána na hodnocení, bude muset dojít k jeho aktualizaci. Rovněž bude nutno provést revizi vstupních dat poskytovatelů SSL, která se promítají do hodnocení sociálních služeb.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>Pro rok 2024 došlo k revizi procesu hodnocení sociálních služeb u druhů sociálních služeb osobní asistence, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby v terénní a ambulantní formě, protože u těchto druhů služeb došlo k výrazné změně ve výkaznictví specifických dat.</i>

OPATŘENÍ 1.2.6	Zpřesnění požadavků na vybrané druhy sociálních služeb a nastavení časového rámce pro jejich naplnění ze strany poskytovatelů sociálních služeb (víceletá realizace)
CÍL	Metodická podpora pečovatelských služeb pro naplnění požadavků Přílohy č. 1 SPRSS 2023–2025 a zpracování harmonogramu pro jejich naplňování; diskuse s poskytovateli vybraných sociálních služeb
POPIS	Zlínský kraj ve Střednědobém plánu 2023–2025 v Příloze č. 1 definoval vizi a požadavky na jednotlivé druhy sociálních služeb. Požadavky na pečovatelské služby začal s poskytovateli řešit na přelomu roku 2019 a 2020. Současně Zlínský kraj v té době vstoupil do společného projektu s Institutem sociální práce, z. s. s názvem „Inovace a rozvoj systému péče zajišťované v domácím prostředí s důrazem na rozvoj pečovatelské služby“, který se realizoval od prosince 2019 do konce června 2023. Součástí aktivit tohoto projektu byla metodická podpora pečovatelských služeb, včetně vzdělávacích programů pro jejich pracovníky. Pro naplnění požadavků pro pečovatelské služby bude vypracován harmonogram, který bude diskutován s aktéry a stane se přílohou tohoto dokumentu. U vybraných druhů sociálních služeb (Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny) dojde k diskusím s poskytovateli SSL a ke zpřesnění těchto požadavků, které budou následně definovány do časového rámce, kdy budou požadavky na služby předpokladem vstupu do sítí Zlínského kraje. Cílem je zejména zajistit dostupnost sociálních služeb, za které je Zlínský kraj jako správce sítě ze zákona zodpovědný.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 9. 2023, č. usnesení 0591/Z19/23	V měsících květnu a červnu 2023 proběhla s poskytovateli pečovatelských služeb jednání o připraveném harmonogramu pro naplňování požadavků na poskytovatele pečovatelských služeb. Jednotlivé požadavky na pečovatelskou službu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 SPRSS 2023-2025, byly zpracovány do časového rámce, a jsou obsahem Přílohy č. 7 Akčního plánu pro rok 2024.
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>U vybraných druhů sociálních služeb, a to osobní asistence a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež došlo v roce 2024 k diskusím s poskytovateli sociálních služeb ke zpřesnění požadavků, které budou následně definovány do časového rámce tzv. harmonogramu naplňování požadavků pro danou sociální službu.</i>

	Harmonogram schválený Zastupitelstvem ZK pro vybraný druh sociální služby je vždy přílohou platného Akčního plánu. Podobný postup je předpokládán také u dalších druhů služeb.
--	--

Hlavní cíl 2:

Podporovat sociální služby reagující na identifikované/zjištěné a ověřené potřeby z území Zlínského kraje, poskytované primárně v přirozeném prostředí osoby, se vzájemnou provázaností služeb mezi sebou, a podporovat navazující pobytové sociální služby

OPATŘENÍ 2.1.1.7	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 10 lůžek – Domovy pro osoby se zdravotním postižením, původně kapacita „Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Sociální služby města Kroměříž“ (ID 1254323); vznik 10 lůžek sociální služby Chráněné bydlení „Chráněné bydlení Květná Sociální služby města Kroměříž“ (ID 3815405)
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2023_057 a RZ_2023_054 od 1. 12. 2023 v celkové kapacitě 10 lůžek. Opatření přechází z AP 2023 z důvodu nerealizace způsobené čekáním na výzvu pro získání finančních prostředků z IROP+. Předpoklad zahájení realizace je v roce 2024, v návaznosti na dokončení stavby. Poskytovatel upřesnil záměr podanými RZ_2024_214 a RZ_2024_213.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby města Kroměříž, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-3 654 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace na rok 2026, a to z důvodu čekání na dotační výzvu pro získání finančních prostředků z IROP+. Rozvojové záměry RZ_2024_214 a RZ_2024_213 byly v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 přeřazeny z Podmínečných rozvojových opatření 2024 mezi RZ, které byly podány jako typ B nebo, které Zlínský kraj určil jako typ B.
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. V dubnu 2024 na tento záměr Zlínský kraj vydal poskytovateli Sociální služby města Kroměříže, p.o. Souhlasné stanovisko subjektu pro získání finančních prostředků z dotačního programu IROP (výzva č. 58). Poskytovatel uvedl termín realizace v roce 2024 až 2025. Realizace v roce 2024 neproběhla, proto byly podány

	rozvojové záměry pro rok 2025 a opatření bylo přesunuto do Akčního plánu pro rok 2025 (opatření 2.1.1.14). Poskytovatel poté zpřesnil termín realizace k 1. 7. 2026.
--	--

OPATŘENÍ 2.1.1.8	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 10 lůžek – Domovy se zvláštním režimem, původně kapacita „Domov se zvláštním režimem Pržno Sociální služby Vsetín“ (ID 9637335); vznik 10 lůžek nové sociální služby Chráněné bydlení Sociální služby Vsetín
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2023_195 a RZ_2023_202 od 1. 1. 2023 v celkové kapacitě 10 lůžek. Opatření přechází z AP 2023 z důvodu nerealizace. V roce 2023 dojde v nákupu bytů ze strany kraje, kde bude následně služba poskytována. Předpoklad zahájení realizace je v roce 2024, v návaznosti na dokončení stavby.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-735 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Z důvodu změn v potřebách klientů sociální služby Domova se zvláštním režimem Pržno a současně z důvodu nedokončené infrastruktury nezbytné pro realizaci uvedených rozvojových záměrů nebylo opatření v roce 2024 realizováno. Opatření bylo přesunuto do Akčního plánu pro rok 2025 (opatření 2.1.1.15). Pro rok 2026 byly předloženy rozvojové záměry na zpřesnění opatření. Místo chráněného bydlení bude vznikat domov se zvláštním režimem o kapacitě 12 lůžek. Důvodem je dlouhodobá nerealizace opatření. V průběhu této doby došlo ke změně potřeb stávajících uživatelů. Realizace opatření je vázána na uvolnění objektu ve Vsetíně-Rokytnice, kde je nyní provozována sociální služba chráněné bydlení. Po jejím přestěhování do bytů v Jablůnce v uvolněném objektu vznikne domov se zvláštním režimem. Dispozice objektu umožňuje navýšení původně plánované kapacity o 2 lůžka na cílovou kapacitu 12 lůžek. Předpokládaný termín realizace je k 1. 1. 2026.

OPATŘENÍ 2.1.1.9	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 10 lůžek – Domovy pro osoby se zdravotním postižením, původně kapacita „Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Sociální služby Haná“ (ID 3814684); vznik 10 lůžek nové sociální služby Chráněné bydlení Sociální služby Haná
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2023_140 a RZ_2023_141 od 1. 1. 2023 v celkové kapacitě 10 lůžek. Opatření přechází z AP 2023 z důvodu nerealizace způsobené hledáním nových prostor pro realizaci služby. Předpoklad zahájení realizace je k 1. 1. 2024, v návaznosti na získání vhodných prostor. Poskytovatel upřesnil záměr podanými RZ_2024_239 a RZ_2024_240.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Haná, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-3 654 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23 Schváleno ZZK dne 17. 6. 2024, č. usnesení 0748/Z24/24	Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace v průběhu roku 2024 až 2025, a to v návaznosti na hledání vhodného místa poskytování. Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace k 1. 1. 2025 podáním RZ pro rok 2025 s upřesněním kapacit snížení 6 lůžek sociální služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov Sociální služby Haná“ (ID 3814684) za navýšení 6 lůžek „Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, Sociální služby Haná“ (ID 1285107). Rozvojové záměry RZ_2024_239 a RZ_2024_240 budou v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 přeřazeny z Podmínečných rozvojových opatření 2024 mezi RZ, které byly podány jako typ B nebo, které Zlínský kraj určil jako typ B.
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>Záměr poskytovatele Sociální služby Haná, p.o. nadále přetrvává. Konkrétní byty jsou připravovány v obci Chvalčov (plánovaná kapacita 6 lůžek), probíhá dokončování stavby v souvislosti s podmínkami stavebního povolení a územního řízení ze strany stávajícího majitele. Předpoklad zahájení služby v nových prostorách je konec roku 2025 – začátek roku 2026.</i>

OPATŘENÍ 2.1.1.10	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 5 lůžek – Domovy pro osoby se zdravotním postižením, původně kapacita „Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská Sociální služby Uherské Hradiště“ (ID 7057786); vznik 5 lůžek nové sociální služby Chráněné bydlení Sociální služby Uherské Hradiště
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2023_128, RZ_2023_129 a RZ_2023_126 od 1. 1. 2023 v celkové kapacitě 5 lůžek. Opatření přechází z AP 2023 z důvodu nerealizace způsobené hledáním nových prostor pro realizaci služby. Předpoklad zahájení realizace je k 1. 1. 2024, v návaznosti na získání vhodných prostor. Poskytovatel upřesnil záměr podanými RZ_2024_264 a RZ_2024_265.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-1 827 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace na rok 2025, a to z důvodu hledání vhodných prostor pro umístění služby. Rozvojové záměry RZ_2024_264 a RZ_2024_265 byly v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 přeřazeny z Podmínečných rozvojových opatření 2024 mezi RZ, které byly podány jako typ B nebo, které Zlínský kraj určil jako typ B.
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. <i>Vzhledem ke změně potřeb některých stávajících uživatelů služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská, a také vzhledem k využití již existujících kapacit služby chráněné bydlení v území, nebude záměr realizován a opatření nebude přecházet do dalších let.</i>

OPATŘENÍ 2.1.1.11	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 3 lůžka – Domovy pro osoby se zdravotním postižením, původně kapacita „Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská Sociální služby Uherské Hradiště“ (ID 7057786); vznik 3 lůžek sociální služby Odlehčovací služba pobytová Sociální služby Uherské Hradiště
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2024_244, RZ_2024_265 a RZ_2024_242 od 1. 1. 2024 v celkové kapacitě 3 lůžka. Poskytovatel upřesnil záměr, že kapacita bude snížena z původní kapacity sociální služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská“ (ID 7057786), místo původně avizovaného snížení z původní kapacity sociální služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince“ (ID 9227617), zde bude kapacita zachována.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-847 350 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Splněno. <i>Opatření bylo realizováno k 1. 1. 2024, kdy došlo ke vzniku odlehčovací služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice–Na Bělince (ID 9934092) v kapacitě 3 lůžka pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo PAS, dále osoby s jiným zdravotním postižením (jedná se o osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením). Věková struktura cílové skupiny je od 7 do 26 let. Kapacita sociální služby byla zařazena do Základní sítě. Zároveň došlo k poklesu kapacity o 3 lůžka v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská.</i>

OPATŘENÍ 2.1.1.12	Podporovat probíhající i začínající procesy směřující k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, k deinstitucionalizaci zdravotnických zařízení, pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“.
CÍL	Vznik 4,00 úvazků pracovníků v PP nové sociální služby Sociální rehabilitace v terénní formě Centrum služeb a podpory Zlín k zajištění péče pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním na území SO ORP Zlín, Otrokovice, Luhačovice a Vizovice. Navýšení o 2,00 úvazky pracovníků v PP sociální služby Sociální rehabilitace v terénní formě „CDZ Kroměříž Centrum služeb a podpory Zlín“ (ID 8703925) pro SO ORP Kroměříž.

POPIS	Vznik nové sociální služby byl schválen dle RZ_2024_259 od 1. 1. 2024 v celkové kapacitě 4,00 úvazky pracovníků v PP. Poskytovatel upřesnil termín předpokládaného zahájení realizace od 1. 5. 2024. Navýšení o 2,00 úvazky pracovníků v PP bylo schváleno dle RZ_2024_263 od 1. 1. 2024.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Území SO ORP
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	5 537 700 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace vzniku nové sociální služby Sociální rehabilitace a navýšení kapacity o 2,00 úvazky pracovníků v PP ve stávající službě k 1. 1. 2025. Rozvojové záměry RZ_2024_259 a RZ_2024_263 byly v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 přeřazeny z Podmínečných rozvojových opatření 2024 mezi RZ, které byly podány jako typ B nebo, které Zlínský kraj určil jako typ B.
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. <i>Vznik 4,00 úvazků pracovníků v PP nové sociální služby Sociální rehabilitace v terénní formě Centrum služeb a podpory Zlín nebylo v roce 2024 realizováno. Poskytovatel rozvojovým záměrem pro rok 2025 avizoval posun termínu realizace k 1. 1. 2025, proto bylo opatření přesunuto do Akčního plánu pro rok 2025 (opatření 2.1.1.17). Následně poskytovatel zpřesnil termín realizace nejdříve v roce 2027, a to z důvodu vybudování zařízení a nalezení personálu.</i> <i>Záměr poskytovatele na navýšení o 2,00 úvazky v PP sociální služby CDZ Kroměříž Centrum služeb a podpory Zlín (ID 8703925) nebyl v roce 2024 realizován. Poskytovatel avizoval podáním RZ_2025_246 posun termínu realizace k 1. 1. 2025. Rozvojový záměr byl projednán a vzhledem k nejasné situaci ohledně prodloužení smlouvy na pronájem prostor sociální službě, nebylo opatření přeřazeno do Akčního plánu pro rok 2025.</i>

OPATŘENÍ 2.1.1.13	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 1 lůžko – Domovy pro osoby se zdravotním postižením, původně kapacita „Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice Sociální služby Uherské Hradiště“ (ID 7895834). Vznik 1,00 úvazku pracovníků v PP sociální služby Podpora samostatného bydlení v terénní formě Diakonie ČCE – středisko CESTA k zajištění péče pro cílovou skupinu osob s kombinovaným postižením a duševním onemocněním, rozšíření o území SO ORP Uherský Brod.
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2024_B_284 od 1. 1. 2024 v celkové kapacitě 1,00 úvazek pracovníků v PP.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Diakonie ČCE – středisko CESTA
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	SO ORP Uherský Brod
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-168 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby a modelace financování dle projektu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III
VYHODNOCENÍ:	Splněno. <i>Opatření bylo realizováno k 1. 1. 2024, kdy v Základní síti došlo ke snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (ID 7895834) o 1 lůžko. Současně došlo k rozvoji kapacit o 1,00 úvazek v PP sociální služby Diakonie ČCE – středisko CESTA (ID 5066579).</i>

OPATŘENÍ 2.1.2.2	Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních sociálních služeb
CÍL	Zachování kapacity 4 lůžek druhu sociální služby Noclehárny v SO ORP Kroměříž
POPIS	Aktéři plánování na území SO ORP Kroměříž opakovaně činí kroky k nalezení konkrétního poskytovatele SSL, který bude sanovat dlouhodobě nepokrytou potřebu na dotčeném území.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Území SO ORP Kroměříž
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	680 400 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby

VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Opatření nebylo v roce 2024 na území SO ORP Kroměříž realizováno. Na zachování kapacity 4 lůžka druhu sociální služby noclehárny bylo reagováno bodem 2b) ve výzvě pro rok 2024 a k danému bodu se k realizaci opatření nepřihlásil žádný poskytovatel SSL. ORP Kroměříž zaslalo dne 16. 10. 2023 na KÚZK sdělení, že pravidelně oslovuje možné poskytovatele sociálních služeb pro realizaci opatření, avšak s výsledkem, že poskytovatelé nemají o provozování sociální služby noclehárny zájem. Vzhledem k tomu, že se nedaří dlouhodobě nalézt vhodného poskytovatele pro realizaci opatření, bylo ORP Kroměříž dne 22. 3. 2024 informováno Zlínským krajem, že v souladu se SPRSS 2023–2025 nebude toto opatření součástí navazujících Akčních plánů.
---------------------	---

OPATŘENÍ 2.1.3.2	Zajištění dostupnosti sociálních služeb v pobytové formě pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením (víceletá realizace)
CÍL	Vznik kapacit pobytových sociálních služeb reagujících na potřebnost na území Zlínského kraje v rámci alokované částky, k zajištění péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
POPIS	Vyjednávání o potřebných kapacitách pobytových služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením a případně doplňujících sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu v rámci Zlínského kraje. Jedná se o náhradu opatření AP 2023 č. 2.1.3.1 – dokončení procesu pro získání poskytovatele sociálních služeb a nemovitosti pro druh služby sociální péče Domovy se zvláštním režimem – pro osoby se závislostmi, ve Zlínském kraji.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Poskytovatelé sociálních služeb
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	28 686 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	U opatření došlo ke změně hlavního nositele/realizátora na všechny poskytovatele Zlínského kraje.

VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Opatření nebylo v roce 2024 realizováno. Jedná se o víceleté opatření, které bylo zahrnuto do vyhlášené výzvy pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2025. Na tento bod výzvy reagoval poskytovatel Charita Valašské Meziříčí se záměrem vybudování azylového domu pro muže a ženy bez přístřeší s podporou pečovatelské služby. Na tento záměr bylo v Akčním plánu pro rok 2025 vytvořeno opatření 2.1.3.4.
---------------------	---

OPATŘENÍ 2.1.4.9	Průběžné sledování demografického vývoje s provazbou na zajištění potřeb seniorů a potřebných kapacit k jejich uspokojení, a to ve spolupráci se zástupci jednotlivých SO ORP (víceletá realizace)
CÍL	Definování potřebných kapacit, dle jednotlivých druhů SSL a forem jejich poskytování
POPIS	Vyjednávání o potřebných kapacitách pobytových služeb pro cílovou skupinu seniorů s ohledem na demografický vývoj populace na úrovni jednotlivých okresů Zlínského kraje. V rámci tohoto opatření budou sledovány a zachovány počty lůžek v pobytových SSL pro seniory ve Zlínském kraji, v případě deklarace potřeby na jeho území. V případě změny potřeb této cílové skupiny mohou být využity kapacity těchto SSL pro jiný druh a formu SSL, ale pro zachování potřeb této cílové skupiny.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
	Obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Veřejný zadavatel
Vydané dokumenty „Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016–2025“:	
Schváleno ZZK dne 6. 11. 2023, č. usnesení 0629/Z20/23	Výzva NPO č. 31_22_043: Žadatel: Diakonie ČCE – středisko Vsetín Sociální služby: Domácí péče, ID 1140411, Pečovatelská služba, terénní forma, SO ORP Vsetín; průměrný přepočtený úvazek pracovníka v PP 2,11 (Základní síť) a 1,00 (Dočasná síť); po realizaci záměru navýšení o 2,00 úvazky v PP.

Schváleno ZZK dne 6. 11. 2023, č. usnesení 0629/Z20/23	Odlehčovací služba Nabersil, ID 6473479, Odlehčovací služby, terénní forma, SO ORP Valašské Klobouky, Vizovice, Vsetín; průměrný přepočtený úvazek pracovníka v PP 2,50 (Základní síť) a 2,00 (Dočasná síť); po realizaci záměru navýšení o 1,00 úvazek v PP. Výzva NPO č. 31_22_044: Žadatel: Statutární město Zlín Nová pobytová sociální služba Domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, Zlín – Malenovice, plánovaná kapacita 40 lůžek.
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Výzva NPO č. 31_22_044: Žadatel: Město Koryčany Výstavba nového objektu, kam bude přesunuta kapacita Domova pro seniory Koryčany, ID 5508286. Kapacita zařazena v Základní síti 2023–2025 je 19 lůžek.
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Výzva NPO č. 31_22_044: Žadatel: Město Holešov Výstavba nového objektu pro rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově. Plánovaná celková kapacita 21 lůžek.
Schváleno ZZK dne 4. 3. 2024, č. usnesení 0695/Z22/24	Výzva NPO č. 31_22_044: Žadatel: Město Kroměříž Výstavba nového objektu Domova se zvláštním režimem Račín v Kroměříži. Plánovaná celková kapacita 23 lůžek.
Schváleno ZZK dne 17. 6. 2024, č. usnesení 0748/Z24/24	Výzva NPO č. 31_22_044: Žadatel: Charita Valašské Meziříčí Odkup nemovitosti a snížení energetické náročnosti budovy, kde jsou provozovány sociální služby Dům pokojného stáří Valašská Bystřice – domov pro seniory, ID 8071473 a Dům pokojného stáří Valašské Bystřice – odlehčovací služba, ID 9351397. V Základní síti 2023–2025 je zařazena kapacita Domova pro seniory ve výši 26 lůžek, po realizaci záměru pokles o 1 lůžko, a Odlehčovací služby ve výši 3 lůžka, po realizaci záměru navýšení o 5 lůžek.
Schváleno ZZK dne 17. 6. 2024, č. usnesení 0748/Z24/24	Výzva NPO č. 31_22_044: Žadatel: Charita Uherské Hradiště Rekonstrukce objektu pro vznik Odlehčovací služby Velehrad. Plánovaná celková kapacita 16 lůžek.

VYHODNOCENÍ:	Splněno. V roce 2023 a 2024 byla Zlínským krajem vydána tzv. Souhlasná stanoviska na záměry poskytovatelů sociálních služeb či obcí, které na základě zjištěných nepokrytých potřeb na svém území podali projektové žádosti zejména na výstavbu či rekonstrukci objektů pobytových sociálních služeb pro cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením. Opatření bylo přesunuto do Akčního plánu pro rok 2025 z důvodu hodnocení podaných projektových žádostí řídicím orgánem. Zahájení provozu sociálních služeb v návaznosti na realizaci investičních projektových záměrů vybraných řídicím orgánem k podpoře, se uskuteční od roku 2026. Na vznik či navýšení kapacity sociálních služeb byly poskytovateli podány rozvojové záměry pro rok 2026. Po doložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou na záměry vytvořena konkrétní opatření v Akčním plánu pro rok 2026.
---------------------	--

OPATŘENÍ 2.1.4.10	Průběžné sledování demografického vývoje s provazbou na zajištění potřeb seniorů a potřebných kapacit k jejich uspokojení, a to ve spolupráci se zástupci jednotlivých SO ORP (víceletá realizace)
CÍL	Jednání s aktéry plánování k daným RZ
POPIS	Pro rok 2024 byly v rámci procesu podávání RZ podány rozvojové záměry poskytovatele: Charita Uherský Brod (RZ_2024_282 a RZ_2024_191), Sociální služby Uherské Hradiště (RZ_2024_245 a RZ_2024_246), Sociální služby Uherský Brod (RZ_2024_201 a RZ_2024_217), které avizují požadavky týkající se úpravy kapacit pobytových služeb v daném území. S těmito poskytovateli a aktéry plánování budou dané záměry projednávány.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Veřejný zadavatel
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Rozvojové záměry byly podány na rozvoj pobytových služeb v daném území, který je vázaný na investice. K tomu, aby mohlo být rozhodnuto o reálnosti jejich naplnění, bylo potřeba vést jednání o možnostech např. získání pozemků, objektů nebo finančních prostředků na realizaci investice. Výstupem jednání bylo, že

	realizace záměrů všech tří poskytovatelů není aktuální a nestanou se opatřeními akčních plánů.
--	--

OPATŘENÍ 2.1.4.11	Zachování počtu 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherský Brod (víceletá realizace)
CÍL	Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherský Brod
POPIS	Kapacita z domova pro seniory „Domov pro seniory Nezdenice“, kde k 1. 2. 2019 došlo k poklesu kapacit domova pro seniory o 50 lůžek na cílovou kapacitu 115 lůžek a vzniku 27 lůžek v domově se zvláštním režimem – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Rozdíl dosud nenahrazené kapacity je 23 lůžek (opatření č. 2.1.4.2 z AP 2023).
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
	Území SO ORP Uherský Brod
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	16 494 450 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. <i>Zajištění kapacity 23 lůžek pobytových služeb pro seniory a jejich zachování pro území SO ORP Uherský Brod je Zlínským krajem opakovaně poptáváno ve vyhlašované výzvě a doposud se nepodařilo opatření realizovat.</i> <i>Město Uherský Brod dne 6. 11. 2024 zaslalo KÚZK vyjádření, že budou realizovány kroky ke zřízení a provozování domova se zvláštním režimem, k čemuž plánují využít kapacitu opatření.</i>

OPATŘENÍ 2.1.4.12	Zachování počtu 8 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherské Hradiště (víceletá realizace)
CÍL	Zachování 8 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherské Hradiště
POPIS	Kapacita z domova pro seniory „Domov pro seniory Uherské Hradiště“ (ID 8332631), kde v roce 2018 došlo k poklesu kapacit ze 152 o 40 lůžek a vzniku 32 lůžek domova se zvláštním režimem. Rozdíl dosud nenahrazené kapacity je 8 lůžek.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Poskytovatelé sociálních služeb

PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Území ORP Uherské Hradiště
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	5 737 200 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 4. 3. 2024 č. usnesení 0695/Z22/24	U opatření došlo ke změně hlavního nositele/realizátora na všechny poskytovatele Zlínského kraje.
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Kapacita 8 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherské Hradiště bude využita pro realizaci projektového záměru z výzvy NPO č. 31_22_044 (viz opatření 2.1.4.9) Charity Uherské Hradiště. V případě, že projektový záměr Charity Uherské Hradiště bude řídicím orgánem vybrán k podpoře, tak vznikne po rekonstrukci objektu v obci Velehrad odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením v kapacitě 16 lůžek, přičemž 8 lůžek bude využito z tohoto opatření a 8 lůžek humanizací stávajících zařízení. Záměr byl schválen Zastupitelstvem ZK dne 17. 6. 2024 (č. usnesení 0748/Z24/24) vydáním Souhlasného stanoviska subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje poskytovateli Charita Uherské Hradiště.

OPATŘENÍ 2.1.4.13	Zachování kapacity pobytových služeb pro seniory komunitního typu v SO ORP Holešov (víceletá realizace)
CÍL	Zachování kapacity 2 lůžek pobytových služeb pro seniory komunitního typu v SO ORP Holešov
POPIS	Jedná se o 2 lůžka, která byla zrušena z důvodu humanizace v Centru pro seniory, příspěvková organizace, KOPRETINA, Domovy se zvláštním režimem – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (opatření č. 2.1.4.3 z AP 2023).
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
	Území SO ORP Holešov
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	1 434 300 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby

VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Kapacita 2 lůžka pobytových služeb pro seniory v ORP Holešov bude využita pro realizaci projektového záměru z výzvy NPO č. 31_22_044 (viz opatření 2.1.4.9) města Holešova. V případě, že projektový záměr města Holešov bude řídicím orgánem vybrán k podpoře, tak bude v Holešově vybudován nový objekt, kde bude Centrem pro seniory, p.o. provozován domov se zvláštním režimem pro seniory v kapacitě 21 lůžek, přičemž 2 lůžka budou využita z tohoto opatření, 10 lůžek vznikne nových a 9 lůžek bude humanizováno ze stávajícího zařízení domova se zvláštním režimem Centra pro seniory, p.o. Záměr byl schválen Zastupitelstvem ZK dne 11. 12. 2023 (č. usnesení 0656/Z21/23) vydáním Souhlasného stanoviska subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje městu Holešov.
---------------------	--

OPATŘENÍ 2.1.4.14	Vznik kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu v SO ORP Vsetín
CÍL	Vznik 25 lůžek nové sociální služby Domov pro seniory Diakonie ČCE – středisko Vsetín
POPIS	V roce 2023 byl vybrán RZ_2023_193 poskytovatele Diakonie ČCE – středisko Vsetín, s úmyslem vybudovat v ORP Vsetín, konkrétně v Horní Lidči, pobytové zařízení sociální péče pro seniory (Domov pro seniory), s celkovou kapacitou 25 lůžek. Poskytovatel reagoval na dlouhodobé nerealizované opatření č. 2.1.4.4 z AP 2023. Podaným RZ_2024_231 avizoval předpokládaný termín realizace služby, a to k 1. 10. 2024, v návaznosti na stavbu zařízení.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Diakonie ČCE – středisko Vsetín
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	15 225 000 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace k 1. 1. 2026, a to v návaznosti na stavbu zařízení. Rozvojový záměr RZ_2024_231 bude v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 přeřazen z Podmínečných rozvojových opatření 2024 mezi RZ, které byly podány jako typ B nebo, které Zlínský kraj určil jako typ B.
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno.

	Obci Horní Lideč bylo Zlínským krajem dne 14. 12. 2023 vydáno Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje na projektový záměr výstavby domova pro seniory v kapacitě 25 lůžek. Projektový záměr obec podávala do výzvy NPO č. 31_22_044. Projektový záměr obce Horní Lideč byl řídicím orgánem vybrán k podpoře a v roce 2024 byly zahájeny stavební práce na výstavbě domova pro seniory.
--	---

OPATŘENÍ 2.1.4.15	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 16 lůžek – Domovy pro seniory, původně kapacita „Domov pro seniory Vážany Sociální služby města Kroměříž“ (ID 9987041); vznik 16 lůžek sociální služby Domovy se zvláštním režimem „Domov se zvláštním režimem Vážany Sociální služby města Kroměříž“ (ID 9444030)
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2023_069 a RZ_2023_070 od 1. 7. 2023 v celkové kapacitě 16 lůžek. Opatření č. 2.1.4.8 přechází z AP 2023 z důvodu nerealizace posunu investičních aktivit. Poskytovatel upřesnil podáním RZ_2024_215 a RZ_2024_216 posun termínu realizace k 1. 1. 2024.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby města Kroměříže, p.o.
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	1 730 400 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Opatření bylo realizováno k 1. 1. 2024, kdy v Základní síti 2023–2025 došlo k navýšení kapacity o 16 lůžek Domova se zvláštním režimem Vážany (ID 9444030) a současně poklesu o 16 lůžek Domova pro seniory Vážany (ID 9987041).

OPATŘENÍ 2.1.4.16	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 36 lůžek – Domovy pro seniory, původně kapacita „Domov pro seniory Lukov“ (ID 6376307) ze 148 lůžek na 112 lůžek; vznik 36 lůžek sociální služby Domovy se zvláštním režimem „Domov pro seniory Lukov“ (ID 7295876). Změna dle RZ_2024_205 a RZ_2024_206 od 1. 1. 2024 z původní kapacity 55 lůžek na celkovou výši 91 lůžek
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2024_205 a RZ_2024_206 od 1. 1. 2024 v celkové kapacitě 36 lůžek. Jedná se o využití vnitřních zdrojů Základní sítě.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	3 893 400 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Poskytovatel avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace na rok 2026 až 2027, a to z důvodu řešení protipožárního opatření budov a jejich rekolaudace. Rozvojové záměry RZ_2024_205 a RZ_2024_206 budou v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 přeřazeny z Podmínečných rozvojových opatření 2024 mezi RZ, které byly podány jako typ B nebo, které Zlínský kraj určil jako typ B.
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. <i>Z důvodu řešení investičních akcí za účelem protipožárních opatření nebylo možné realizovat rozvojový záměr a na vlastní žádost poskytovatele sociální služby bylo opatření zrušeno.</i>

OPATŘENÍ 2.1.4.17	Zachování počtu 54 lůžek pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v SO ORP Zlín
CÍL	Zachování kapacity 54 lůžek pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v SO ORP Zlín
POPIS	Jedná se o kapacitu, která je provozována do konce roku 2023 poskytovatelem „HVĚZDA z.ú.“ v Domovech se zvláštním režimem „Domov seniorů“ (kapacita 40 lůžek) a „Dům služeb seniorům“ (kapacita 14 lůžek).
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
	SO ORP Zlín
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	38 726 100 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. <i>Z důvodu aktivit týkající se opatření na zachování kapacity 54 lůžek pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v SO ORP Zlín nemohlo být opatření realizováno.</i>

OPATŘENÍ 2.1.8.2	Zajistit dostupnost služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“
CÍL	Zachování kapacit služeb pro rok 2024, které byly zařazeny do Dočasné sítě pro rok 2023, za předpokladu získání podpory ze strany obcí v roce 2023
POPIS	V rámci rozvoje kapacit služeb sociální péče v terénní formě bylo pro rok 2023 do Dočasné sítě Zlínského kraje zařazeno celkem 57,99 úvazku v přímé péči. Tyto kapacity byly podpořeny z Programu Zlínského kraje pro rok 2023. Kapacity, které získají potřebné zdroje od obcí, budou zachovány pro rok 2024. V případě nezískání finanční podpory ze strany obcí budou kapacity do roku 2024 upraveny s ohledem na výši doložených finančních prostředků.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Poskytovatelé sociálních služeb
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	48 772 490 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj, obce
Průběžné změny v realizaci opatření:	

Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Pro období 2024–2025 byla vyhlášena mimořádná výzva pro podávání RZ pro Dočasnou síť a byla zaměřena na zachování kapacit služeb, které byly součástí Dočasné sítě v roce 2023 ve výši maximálně 57,99 sociální péče v terénní formě. Na základě podaných RZ a vyhodnocení doložené finanční podpory od obcí za rok 2023 jsou do Dočasné sítě na období 2024–2025 zařazeny sociální služby ve výši 51,49 úv. v PP.
Schváleno ZZK dne 4. 3. 2024, č. usnesení 0695/Z22/24	V prosinci 2023 byla vyhlášena mimořádná výzva pro podávání RZ pro Dočasnou síť na vzniklou uvolněnou kapacitu ve výši maximálně 9,67 úv. v PP. Na základě vyhodnocení podaných RZ je do Dočasné sítě na období od 5. 3. 2024 do 31. 12. 2025 zařazena kapacita sociálních služeb ve výši 9,50 úv. v PP.
VYHODNOCENÍ:	Splněno. <i>V roce 2024 bylo v Dočasné síti podpořeno celkem 60,99 úvazků pracovníků v PP, kteří realizují základní činnosti služeb sociální péče v družích sociálních služeb: odlehčovací služby, osobní asistence a pečovatelská služba. Kapacity byly pro rok 2024 hrazeny zejména z rozpočtu ZK z Programu pro zajištění sociálních služeb z rozpočtu ZK na rok 2024 – část B (dále jen „Program“) a z rozpočtu obcí.</i> <i>Z rozpočtu ZK bylo na tyto úvazky rozděleno 34 911 800 Kč. Jednou z podmínek tohoto Programu je také zajištění finanční podpory ze strany obcí ZK. Do 31. října 2024 dokládali poskytovatelé SSL přes aplikaci KISSoS skutečně poskytnuté zdroje od obcí za rok 2024 vypočtené dle Programu. Na základě tohoto vyhodnocení byly kráceny úvazky o celkem 2,50 úvazků v Dočasné síti pro rok 2025.</i>

OPATŘENÍ 2.1.9.2	Zajištění dostupnosti odlehčovacích služeb (pobytové formy) ve Zlínském kraji
CÍL	Vznik 3 lůžek v rámci Dočasné sítě Zlínského kraje – Odlehčovací služba v pobytové formě „Pobytová odlehčovací služba Centra ÁČKO“ (ID 8742757)
POPIS	Pro rok 2022 byl podpořen rozvoj odlehčovací služby v pobytové formě poskytovatele Centrum Áčko, a to ze 3 na 6 lůžek v nepřetržitém provozu. Původně plánovaný termín této změny byl od června 2022. Poskytovatel prostřednictvím podaného RZ na rok 2023 avizoval z důvodu rekonstrukce prostor posun termínu realizace k 1. 6. 2024.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Centrum Áčko, p.o.
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ	2 179 800 Kč

NÁKLADY 2024	
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj; Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>Probíhá rekonstrukce prostor za účelem vybudování pobytové odlehčovací služby v Centru Áčko, p.o. Rekonstrukce je financována prostřednictvím dotačního projektu podpořeného z Národního plánu obnovy. Předpokládané datum spuštění služby v rozšířené kapacitě je 1. 1. 2026.</i>

OPATŘENÍ 2.1.12.2		Realizace Podmínečných rozvojových opatření pro rok 2024					
CÍL		Podmínečná rozvojová opatření, viz tabulka níže					
POPIS		Poskytovatelé SSL, jejichž RZ byly vybrány k rozvoji pro rok 2024, uskuteční jednání s veřejnými zadavateli pro získání finančního závazku obcí o spolufinancování sociální služby. Doložení tohoto závazku nebude podmínkou pro přearazení RZ z Podmínečných rozvojových opatření do Základní sítě 2023–2025 pro rok 2024/Dočasné sítě pro rok 2024. Je předpokládáno, že poskytovatelé SSL rozvíjených kapacit přistoupí k dotačním titulům obcí v rámci vícezdrojového spolufinancování.					
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR		Poskytovatelé sociálních služeb, viz tabulka níže					
PARTNEŘI zapojení do realizace		Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje					
		Dotčené obce					
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024		4 927 650 Kč					
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ		Financování dle principu vyrovnávací platby					
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY	ROZVOJOVÝ ZÁMĚR	NÁZEV SOCIÁLNÍ SLUŽBY	DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY	IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ID)	FORMA SOCIÁLNÍ SLUŽBY	ÚZEMÍ (SO ORP/ZK)	PŘEDPOKLÁDANÁ KAPACITA (POČET JEDNOTEK SOCIÁLNÍ SLUŽBY)
Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín	RZ_2024_A_21 2		Chráněné bydlení		Pobytová	Zlínský kraj	4
Sociální služby města Kroměříž	RZ_2024_A_21 0	Sociálně terapeutické dílny Hanáček	Sociálně terapeutická dílna	5389049	Ambulantní	Kroměříž	1,5

Charita Kroměříž	RZ_2024_B_20 7	Sociální rehabilitace Zahrada	Sociální rehabilitace	5959378	Terénní	Kroměříž	1,0
Průběžné změny v realizaci opatření:							
Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23		Poskytovatel Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín avizoval posun předpokládaného termínu zahájení realizace vzniku sociální služby Chráněné bydlení k 1. 7. 2024, a to v návaznosti na hledání vhodných prostor.					
VYHODNOCENÍ:		Splněno. Poskytovatel Naděje, pobočka Otrokovice a Vsetín realizoval od 1. 7. 2024 vznik chráněného bydlení Dům Naděje Vizovice v kapacitě 4 lůžka. Tato kapacita byla zařazena do Základní sítě. Od 1. 1. 2024 byly do Dočasné sítě zařazeny kapacity 1,50 úvazku v PP sociální služby Sociálně terapeutické díly Hanáček a 1,00 úvazku v PP Sociální rehabilitace Zahrada. Rozvoj kapacit je v Dočasné síti financován z Individuálního projektu Zlínského kraje „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“.					

OPATŘENÍ 2.2.1.3	Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky aktivní	
CÍL	Zachování kapacity 10 lůžek druhu sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v SO ORP Zlín	
POPIS	Jedná se o kapacitu, která byla provozována do konce roku 2018 poskytovatelem “HVĚZDA z.ú.” pro osoby se zdravotním postižením. Usnesení Týmu pro dohodu ze dne 29. 3. 2018 bylo: „SSL navrhnout k vyřazení ze sítě a kapacita 10 lůžek bude ponechána v síti sociálních služeb pro rok 2023 bez určení konkrétního poskytovatele SSL“.	
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Poskytovatelé sociálních služeb	
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje	
	Dotčené obce	
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	5 817 000 Kč	
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby	
Průběžné změny v realizaci opatření:		

Schváleno ZZK dne 11. 12. 2023, č. usnesení 0656/Z21/23	Kapacita 10 lůžek druhu sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče bude plně využita pro vznik DZR ve Zlíně, Malenovicích, které vznikne v roce 2026.
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Kapacita 10 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Zlín bude využita pro realizaci projektového záměru z výzvy NPO č. 31_22_044 (viz opatření 2.1.4.9) města Zlína. V případě, že projektový záměr města Zlín bude řídicím orgánem vybrán k podpoře, tak bude rekonstruován objekt ve Zlíně–Malenovicích, kde bude poskytovatelem Naděje, pobočka Zlín provozován domov se zvláštním režimem pro seniory v kapacitě 40 lůžek, přičemž 10 lůžek bude využito z tohoto opatření, 20 lůžek vznikne nových a 10 lůžek bude humanizováno ze stávajících pobytových zařízení pro seniory. Záměr byl schválen Zastupitelstvem ZK dne 6. 11. 2023 (č. usnesení 0629/Z20/23) vydáním Souhlasného stanoviska subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje městu Zlínu.

OPATŘENÍ 2.2.1.4	Změna zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL	Snížení o 2 lůžka – Odlehčovací služby, původně kapacita „Odhlehčovací služby – specializovaná paliativní péče Diakonie Valašské Meziříčí“ (ID 4336897); vznik 2 lůžek sociální služby Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních – hospic Citadela Diakonie Valašské Meziříčí“ (ID 9187915)
POPIS	Změna byla schválena dle RZ_2024_267 a RZ_2024_268 od 1. 1. 2024 v celkové kapacitě 2 lůžka. Jedná se o využití vnitřních zdrojů Základní sítě.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Diakonie Valašské Meziříčí
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	-289 800 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Opatření bylo realizováno k 1. 1. 2024. Poskytovatel Diakonie Valašské Meziříčí realizoval záměr snížení 2 lůžek Odlehčovací služby – specializovaná paliativní péče Diakonie Valašské Meziříčí (ID 4336897) a současně navýšení o 2 lůžka Sociální služby

	poskytované ve zdravotnických zařízeních – hospic Citadela Diakonie Valašské Meziříčí (ID 9187915).
--	---

OPATŘENÍ 2.2.4.2	Zajistit dostupnost sociální služby Raná péče v terénní formě pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním postižením“
CÍL	Zachování kapacit služeb pro rok 2024, které byly zařazeny do Dočasné sítě pro rok 2023
POPIS	V rámci rozvoje kapacit sociální služby Raná péče v terénní formě bylo pro rok 2023 do Dočasné sítě Zlínského kraje zařazeno celkem 3,17 úvazku v přímé péči. Tyto kapacity byly podpořeny z Programu Zlínského kraje pro rok 2023.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Podpoření poskytovatelé SSL
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	4 456 862 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj, obce
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 11. 9. 2023, č. usnesení 0591/Z19/23	Pro rok 2024 byla vyhlášena mimořádná výzva na zachování kapacit rané péče na území Zlínského kraje ve výši 3,17 úvazků v přímé péči a jejich přeřazení z Dočasné sítě do Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje od 1. 1. 2024. Na základě vyhodnocení podaných RZ byly kapacity ve výši 3,17 úv. v přímé péči zařazeny do Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2024 jako Podmínečná rozvojová opatření 2024: ▪ poskytovatel Auxilium o.p.s., název ssl Centrum Auxilium, ID 7488093, RZ_2024_mim1_A_264, ve výši 0,50 úv. v přímé péči ▪ poskytovatel Diakonie ČCE – středisko CESTA, název ssl Diakonie ČCE – středisko CESTA, ID 3999956, RZ_2024_mim1_A_266, ve výši 0,17 úv. v přímé péči ▪ poskytovatel Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, název ssl Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Zlín, ID 4755953, RZ_2024_mim1_A_261, ve výši 1,00 úv. v přímé péči ▪ poskytovatel Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., název ssl Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., ID 5397990, RZ_2024_mim1_A_265, ve výši 1,50 úv. v přímé péči
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Opatření bylo realizováno a od 1. 1. 2024 byly kapacity uvedených poskytovatelů sociálních služeb, druh sociální služby raná péče

	převedeny z Dočasné do Základní sítě v celkové výši 3,17 úvazků v PP.
--	---

OPATŘENÍ 2.3.4	Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – kombinované postižení (duševní onemocnění a mentální postižení)
CÍL	Vznik 8 lůžek chráněného bydlení v SO ORP Zlín. Počet lůžek zůstane zachován pro kapacity v síti sociálních služeb Zlínského kraje i při dočasném poklesu z důvodu rekonstrukce.
POPIS	Opatření je součástí projektu „Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje“. Zahájení poskytování kapacity 8 lůžek sociální služby Chráněné bydlení v SO ORP Zlín bylo původně plánováno v období červen–červenec 2023. Dochází však k posunu z důvodu investičních aktivit. Termín spuštění realizace sociální služby je předpokládán na rok 2024, s ohledem na průběh stavebních prací (opatření č. 2.3.1 z AP 2023).
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	5 149 200 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
Průběžné změny v realizaci opatření:	
Schváleno ZZK dne 9. 9. 2024, č. usnesení 0777/Z25/24	1. 10. 2024 vzniklo Chráněné bydlení Zlín, ID 9288380, kapacita 8 lůžek zařazena do Základní sítě 2023–2025. Z důvodu změny potřeb uživatelů za dobu realizace investiční akce se změnila cílová skupina na osoby se zdravotním postižením – osoby s duševním onemocněním.
VYHODNOCENÍ:	Splněno. <i>Od 1. 1. 2024 byla do Základní sítě zařazena kapacita 8 lůžek nové sociální služby Chráněné bydlení Zlín (ID 9288380).</i>

Pozn.: Na kapacitu Chráněného bydlení bylo vydáno Vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služby pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím komise SGEI pro Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, a zařazení opatření bylo projednáno na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 18. 11. 2019, č. usn. 0703/Z23/19.

OPATŘENÍ 2.3.5	Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením – osoby s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením
CÍL	Vznik 8 lůžek – Domovy se zvláštním režimem – pro osoby s duševním onemocněním v SO ORP Valašské Meziříčí
POPIS	Vznik kapacity 8 lůžek sociální služby Domovy se zvláštním režimem je proti poklesu 5 lůžek sociální služby Chráněného bydlení. Jedná se o dokončení transformace „Zašová“ a přechod klientů z Chráněného bydlení do Domova se zvláštním režimem. V roce 2023 bylo pro realizaci vzniku kapacit zahájeno vyřizování stavebního povolení. Předpokládaná realizace stavby je vázána na získání finančních zdrojů z IROP+ (RAP). Opatření č. 2.3.2 z AP 2023.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	2 518 950 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>Investiční akce na vybudování 8 lůžek domova se zvláštním režimem je v přípravě. Její uskutečnění je podmíněno získáním souboru nemovitého majetku v Kelči, přičemž probíhá jednání o převodu majetku ze státu na Zlínský kraj. Převod majetku předpokládáme v průběhu roku 2025, následovat bude projektová příprava a stavební realizace záměru. Předpoklad zahájení poskytování služby v roce 2028. Financování investiční akce předpokládáme v rámci výzvy č. 58 IROP 2021-2027 (Deinstitucionalizace sociálních služeb).</i>

Pozn.: Na tuto kapacitu bylo vydáno Vyjádření objednatele (MPSV, kraj, případně obec) sociální služby o souladu akce se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě pro Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, domovy se zvláštním režimem a zařazení opatření bylo projednáno na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 18. 11. 2019, č. usn. 0703/Z23/19. Dotace z MPSV byla odmítnuta, bude snaha o realizaci z jiného dotačního projektu.

OPATŘENÍ 2.3.6	Udržení kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu v SO ORP Vsetín, náhrada 18 lůžek (víceletá realizace)
CÍL	Náhrada 18 lůžek (doposud nerealizováno – pokles kapacity Domova pro seniory Karolinka ze 128 na 110 lůžek) a 18 lůžek Charity Nový Hrozenkov
POPIS	Jedná se o pokles kapacity „Domova pro seniory Karolinka“ z výchozích 146 lůžek na cílovou kapacitu 110 lůžek, která bude dosažena až po výstavbě Domova pro seniory v obci Hovězí. Kapacita v Domově pro seniory Karolinka je průběžně snižována dle principů humanizace. Do doby výstavby byla cílová kapacita 128 lůžek. Aktuálně jsou vedena jednání se zástupci obce Hovězí o možnostech směřujících k realizaci záměru vybudování Domova pro seniory (v kapacitě 36 lůžek). Obec Hovězí aktivně řeší všechny možnosti získání finančních prostředků na realizaci stavby. Opatření č. 2.3.3 přechází z AP 2023.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Charita Nový Hrozenkov
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	21 924 000 Kč (naceno na kapacitu 36 lůžek)
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Nesplněno. Dne 29. 4. 2024 schválilo Zastupitelstvo ZK (č. usn. 0718/Z23/24) odkup pozemků od obce Hovězí Zlínským krajem a jejich předání k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, p.o. Pro Akční plán pro rok 2025 byl v opatření 2.3.11 jako hlavní nositel/realizátor uveden poskytovatel Sociální služby Vsetín, p.o.

OPATŘENÍ 2.3.7	Přesun kapacit pobytových služeb pro seniory v SO ORP Vsetín
CÍL	Vznik 58 lůžek v novém Domově pro seniory v Liptále – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
POPIS	Vznik nového Domova pro seniory v Liptále se váže na humanizaci Domova pro seniory Karolinka. Aktuální kapacita sociální služby Domov pro seniory Karolinka je 128 lůžek. Vybudováním nového zařízení bude přesunuta kapacita 58 lůžek do Liptálu. V Domově pro seniory Karolinka zůstane kapacita 70 lůžek. Pokud bude realizováno opatření č. 2.3.6., výstavba Domova pro seniory v obci Hovězí, tak v Domově pro seniory Karolinka zůstane kapacita 52 lůžek. Předpoklad dokončení stavby Domova pro seniory v Liptále je konec roku 2024.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	0 Kč
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Financování dle principu vyrovnávací platby
VYHODNOCENÍ:	Částečně splněno. <i>V roce 2024 probíhala výstavba nového Domova pro seniory Liptál v kapacitě 58 lůžek. Financování výstavby je také prostřednictvím dotačního projektu v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2025. Předpokládán zahájení poskytování služby Domova pro seniory Liptál od 1. 1. 2026. Dokončení výstavby je předpokládáno na podzim roku 2025. Zahájením poskytování sociální služby dojde k přesunu kapacity 58 lůžek z Domova pro seniory Karolinka.</i>

OPATŘENÍ 2.3.8	Humanizace a rekonstrukce pobytových zařízení příspěvkových organizací pro poskytování služeb pro seniory/pro osoby se zdravotním postižením
CÍL	Rekonstrukce a výstavba nových budov a plánování investičních akcí u pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením u příspěvkových organizací ve ZK.
POPIS	V důsledku transformací a humanizací pobytových zařízení je nutné vyhodnotit možnosti poskytování služeb ve stávajících budovách při současné kapacitě.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Příspěvkové organizace Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dotčená území SO ORP
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Splněno. <i>Během roku 2024 byly vyhodnocovány možnosti dalšího poskytování pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením i pro seniory ve stávajících objektech Zlínského kraje. Na základě vyhodnocení jsou plánovány významné investiční akce, a to zejména:</i> <i>Investiční akce navázané na pokračování procesu transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Jedná se o 10 investičních akcí Zlínského kraje zařazených do Regionálního akčního plánu Zlínského kraje, oblast deinstitucionalizace sociálních služeb.</i> <i>Rekonstrukce či výstavba nových objektů pro poskytování pobytových služeb pro seniory (služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem).</i> <i>Konkrétní investiční akce, resp. záměry budou postupně zařazovány prostřednictvím rozvojových záměrů do Akčních plánů rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro další období.</i>

Hlavní cíl 3:

Koordinovat, vzájemně spolupracovat a informovat v oblasti sociálních služeb na území kraje v souladu s principem subsidiarity

OPATŘENÍ 3.1.2	Sdílení dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb
CÍL	Uspořádat 1 setkání ke sdílení dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb formou workshopu
POPIS	Zlínský kraj bude vytvářet podmínky pro přenos dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Veřejný zadavatel
VYHODNOCENÍ:	<i>Splněno.</i> <i>V roce 2024 proběhl kulatý stůl k tématu poskytování sociální služby sociální rehabilitace ve Zlínském kraji. Předmětem setkání bylo sdílení dobré praxe při poskytování sociálních služeb především pro cílovou skupinu dětí s duševním onemocněním. Dále proběhly dvě setkání pobytových zařízení domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním k transformačním procesům v těchto službách. V rámci Týdnů duševního zdraví proběhlo několik akcí, jako např. multioborový kazuistický seminář zaměřený na sdílení praxe odborníků v procesu údravy lidí se zkušeností s duševním onemocněním.</i>

OPATŘENÍ 3.1.3	Realizace projektu Zlínského kraje „NEJSTE NA TO SAMI“
CÍL	Zefektivnění multidisciplinární spolupráce ve vybraných územích při řešení nepříznivé sociální situace vybraných cílových skupin, vzdělávání sociálních pracovníků, informovanost odborné i laické veřejnosti o sociálních tématech
POPIS	Předmětem projektu je ve Zlínském kraji zefektivnit využití sociálního systému a provázat služby, zainteresované instituce a další zapojené aktéry, kteří pracují s osobami v nesnázích. Díky projektu a jeho aktivitám budou moci osoby v nesnázích zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc, která jim bude poskytována, bude adresnější a dále bude možné minimalizovat kritické životní situace či těmto situacím a sociálnímu vyloučení těchto osob předcházet.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	5 666 634 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	EU: 76,7 %; Státní rozpočet: 13,3 %; Zlínský kraj: 10 %
VYHODNOCENÍ:	Splněno. V lednu 2024 byl zahájen projekt <i>Nejste na to sami</i>. Svým obsahem je určen osobám v nesnázích, které potřebují vyšší míru podpory a začínají být nebo již jsou závislé na pomoci jiné osoby. V rámci projektu vznikly 4 odborné platformy zaměřené na 4 cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním nebo jejichž projevy signalizují duševní onemocnění, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby pečující o osoby blízké se sníženou schopností soběstačnosti a osoby s handicapem ve věku 0–26 let. V těchto platformách jsou zastoupeni odborníci ze sociální oblasti, zdravotní oblasti a ze školství. V roce 2024 se uskutečnilo setkání expertního týmu, konference, odborné a kazuistické semináře. Započal akreditovaný kurz pro sociální pracovníky z obcí „Výcvik na řešení orientovaný přístup“ s časovou dotací 150 hodin, který bude realizován i v roce 2025. Byla spuštěna webová stránka www.nejstenatosamizk.cz. Byla vytvořena informační kampaň s vybranými cílovými skupinami.

OPATŘENÍ 3.1.4	Revize elektronického Katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji
CÍL	Revize a modernizace elektronického Katalogu, který byl spuštěn v roce 2013, tak aby odpovídal dnešním technologiím, včetně map sociálních služeb ve Zlínském kraji
POPIS	Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potenciálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky v obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Především odborní pracovníci mohou katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potenciálním uživatelům služeb. V současné době je jeho technologie zastaralá a je třeba jej zrevidovat a zmodernizovat, a to včetně mapového zobrazení dostupných sociálních služeb ve Zlínském kraji.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Poskytovatelé sociálních služeb, ORP
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Zlínský kraj
VYHODNOCENÍ:	Splněno. Začátkem roku 2024 proběhla revize a také modernizace Katalogu sociálních služeb. Od realizace mapového zobrazení Katalogu sociálních služeb bylo upuštěno.

OPATŘENÍ 3.2.1	Spolupráce zástupců obecních úřadů s rozšířenou a pověřenou působností a krajského úřadu při koordinaci poskytování sociálních služeb
CÍL	Kvalitní informace o sběru nepokrytých potřeb na území ZK v daném roce
POPIS	Představení úprav dotazníku pro získávání informací o nepokrytých potřebách – sběr nových potřeb/aktualizace stávajících potřeb na webovém rozhraní Google. Vysvětlení nesrovnalostí v nesprávném popisu potřeb a jejich odstranění pro vhodnější specifikaci potřeb.
HLAVNÍ NOSITEL /REALIZÁTOR	Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
PARTNEŘI zapojení do realizace	Dotčené obce
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2024	Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ	Veřejný zadavatel
VYHODNOCENÍ:	Splněno. <i>V květnu 2024 proběhlo setkání starostů obecních úřadů a pověřených obecních úřadů ve ZK, kde byly obce seznámeny s tvorbou SPRSS 2026–2028 a sběrem nepokrytých potřeb. V červnu 2024 proběhlo metodické setkání s obcemi II. a III. typu, kde byl obcím představen a vysvětlen obsah dotazníku. Obce byly seznámeny s popisem nepříznivé sociální situace v kontextu dalších ustanovení zákona o sociálních službách, s možností spolupráce při sběru informací s dalšími institucemi, s definovanými 13 potřebami pro tvorbu SPRSS a názornými ukázkami příkladů popisu nepokrytých potřeb apod.</i>