

Zlínský kraj

**Mgr. Milan Filip**

Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje třída Tomáše Bati 21

791 90 Zlín

Číslo jednací  
UTB/25/041749

Vaše číslo jednací

Počet stran  
2Počet příloh  
-Vyřizuje  
Roubalíková Iveta

Telefon

e-mail

Datum  
27.06.2025**Projekt:** Novostavba objektu U1

číslo smlouvy D/1854/2024/STR

**Věc:** Žádost o změnu financování projektu

Vážený pane magistře,

z důvodu pomalejšího finančního plnění si Vás dovoluji požádat o provedení změny financování výše uvedeného projektu.

**Odůvodnění:**

Na předmětné stavbě bylo od počátku plánováno s nasazením 2 stacionárních jeřábů. Nasazení jeřábu J1 proběhlo v souladu s harmonogramem, avšak nasazení jeřábu J2 se v daném čase ukázalo jako nemožné, protože v místě nasazení tohoto jeřábu bylo po odkopu zeminy zjištěno podzemní vodovodní potrubí společnosti CREAM Real Estate, které bylo pod stálým tlakem a zásobovalo řadu objektů a odběrných míst pitnou vodou, přičemž toto vodovodní potrubí nebylo v žádné technické dokumentaci zaneseno.

Bylo tedy nutné provést v předstihu přeložení vodovodní sítě až následně mohl zhotovitel provést stavbu jeřábu J2. V důsledku uvedeného došlo ke zpoždění v délce cca 60 dní, kdy zhotovitel byl odkázán na pracovní výkon pouze jednoho jeřábu J1, a tím pádem došlo i k prodlení s věcným, a tedy i finančním plnění stavby.

**Žádáme tímto zdvořile o zprocesování Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/1854/2024/STR, ve kterém bude čl. 4.1 Smlouvy upraven takto:**

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**  
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
Česká republika

IČO: 708 83 521  
DIČ: CZ70883521

Zřízená zákonem č. 404/2000 Sb.

T: + 420 576 038 120  
e-mail: podatelna@utb.cz

T: + 420 576 032 222  
e-mail: rektor@utb.cz

www.utb.cz

Datová schránka: ahqj9id

V odpovědi prosím uvádějte  
naše číslo jednací.

*Dotace bude příjemci poskytnuta na účet uvedený v záhlaví této smlouvy následujícím způsobem:*

- **První část** dotace (záloha) ve **výši 740.000,- Kč** (slovy: Sedmsetčtyřicet tisíc korun českých) bude vyplacena do 30 pracovních dní po schválení první průběžné zprávy, kterou je příjemce dotace povinen doložit v termínu do **15. 11. 2024**.
- **Druhá část** dotace (záloha) ve **výši 75.000.000,- Kč** (slovy: Sedmdesát pět milionů korun českých) bude vyplacena do 30 pracovních dní po schválení třetí průběžné zprávy, kterou je příjemce dotace povinen doložit v termínu do **15. 11. 2025**.
- **Třetí část** dotace (záloha) ve **výši 104.260.000,- Kč** (slovy: Stočtyřicet milionů dvěstě šedesát tisíc korun českých) bude vyplacena do 30 pracovních dní po schválení čtvrté průběžné zprávy, kterou je příjemce dotace povinen doložit v termínu do **15. 7. 2026**.
- **Zbýlých 10 %** z poskytované dotace, tj. **maximálně 20.000.000** (slovy: Dvacet milionů korun českých) (dále také jako „poslední část dotace“) bude vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení Závěrečné zprávy s vyúčtováním celé dotace předložené příjemcem dle čl. 4.4 Smlouvy.

Konečný termín realizace projektu 31. 12. 2026 zůstává neměnný.

Předem děkuji za kladné vyřízení této žádosti a omlouvám se za způsobení administrativní zátěže Vašich odborných útvarů.

S pozdravem

*prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.*  
rektor