

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje *Přílucká 213, 760 01 Zlín*

21. července 2025

Vážený pane hejtmane,

ČR – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) uzavřel dne 11.10.2024 se Zlínským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace (Vaše číslo: D/3166/2024/STR), na jejímž základě již byla poskytnuta HZS ZLK investiční dotace ve výši 7 mil. Kč na získání pozemku pro výstavbu areálu nové CHS v Kroměříži – konkrétně na spolufinancování rozdílu cen v rámci směny státních pozemků za pozemek města Kroměříž (nová parcela č. 2885/12 o výměře 14.910 m², vzniklá na základě Geometrického plánu č. 8117-129/2023 ze dne 12.12.2023, LV č. 10001, k.ú. Kroměříž), pro výstavbu centrální hasičské stanice typu C2.

V článku II. bodu 2.2 je ujednáno, že realizace projektu bude ukončena dnem 30.09.2025. Vzhledem k tomu, že danou směnu musí schválit Ministerstvo financí (dále jen „MF“), byla s ním celá záležitost projednána, přičemž MF rozporuje výstupy znalce, čímž se celý proces bohužel prodlužuje, a navíc do toho vstupuje finalizace změny územního plánu města Kroměříž (máme ovšem písemné potvrzení města Kroměříž, že hasičskou stanicí lze v dané lokalitě stavět jak za současně platného územního plánu, tak za podmínek nového územního plánu). Vzhledem ke složitostem v rámci jednání několika subjektů (HZS ZLK, MF, ÚZSVM a město Kroměříž) a nutné optimalizaci znaleckých posudků již nyní víme, že není možné výše uvedený termín realizace dodržet, a to přes veškerou snahu HZS ZLK o co nejrychlejší dodávání potřebných podkladů, případně urgencí ostatních zúčastněných subjektů.

Obracím se proto prostřednictvím Vás, vážený pane hejtmane, na představitele a orgány Zlínského kraje se žádostí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace (Vaše číslo: D/3166/2024/STR) ze dne 11.10.2024, jehož obsahem by byla změna článku II. bodu 2.2, konkrétně data ukončení realizace projektu z 30.09.2025 na 31. 12. 2026. V souladu s touto změnou navrhuji také změnu článku IV. bodu 4.4, konkrétně změnu data předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním podpory z data 1.12.2025 na 26.02.2027.

S pozdravem

plk. Ing. Vít Rušar
ředitel HZS Zlínského kraje
podepsáno elektronicky

Vážený pan
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín