



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Vážený pan
Mgr. Milan Filip
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

V Praze dne 24. dubna 2025

Č. j.: MPO 42497/2025

Sp. zn.: MPO 34752/2025

Vážený pane vedoucí,

k Vaší žádosti č.j.: KUZL30077/2025 ze dne 25.3.2025 o souhlas Správce programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s uzavřením Dodatku č. 1 Kupní smlouvy č. O/0324/2021/INV s odkládací podmínkou se společností International CZ, spol. s r.o. Vám sděluji následující:

MPO vydalo souhlas s umístěním investora International CZ, spol. s r.o. č.j. MPO 636035/2021/71100 dne 22.12.2021.

Po splnění odkládacích podmínek Kupní smlouvy (vydání stavebního povolení a úhradě kupní ceny) byl pozemek p.č. 2760/154, ostatní plocha o výměře 20 027 m² v k.ú. a obci Holešov, za účelem výstavby sídla investora, výroby a montáže zakázkových strojů, vybudování showroomu a servisního a školicího centra dne 25.4.2023 převeden do vlastnictví investora a bylo zapsáno předkupní právo ve prospěch Zlínského kraje.

Investor požádal vzhledem k živelné události v září 2024 a úpravě projektové dokumentace k protipovodňové ochraně o prodloužení termínu pro dokončení stavby a získání kolaudačního souhlasu do 31. 12. 2026.

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby a získání kolaudačního souhlasu do 31.12.2026 a prodloužení závazků investora do 31.12.2032.

Správce programu na základě posouzení předložených podkladů souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby a získání kolaudačního souhlasu a prodloužením závazků investora. Současně upozorňujeme, že odpovědností příjemce dotace je, aby v rámci smluvní dokumentace, kterou uzavírá s investorem, dostatečně ochránil své zájmy a povinnosti vyplývající z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace při nakládání s pozemky/stavebními objekty průmyslové zóny.

S pozdravem

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

