



MĚSTO KORYČANY

Odbor kancelář tajemníka

Spisová značka:
Číslo jednací: MK/0474/2026
Vyřizuje: Ing. Hana Jamborová
Tel.: 573 500 981
Mob.: 601 575 328
E-mail: starosta@korycany.cz
Datum: 26.1.2026

Vážený pan Radim Holíš, hejtman
Rada Zlínského kraje
Tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Žádost o změnu smlouvy formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. D/3109/2025/SOC

Vážený pane hejtmane, vážení členové Rady Zlínského kraje,

v rámci předkládané žádosti o změnu smlouvy formou dodatku ke smlouvě bychom chtěli požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu *Domov pro seniory Koryčany*, a to na základě níže uvedeného.

Důvodem předkládané žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je skutečnost, že při realizaci projektu došlo k prodlení při provedení přeložky vedení nízkého napětí (NN). Fakticky po dobu 52 kalendářních dní bylo možné provádět stavební práce v omezeném rozsahu.

Tato skutečnost nebyla zaviněna zhotovitelem ani žadatelem, avšak má zásadní vliv na celý harmonogram projektu. I přes maximální snahu žadatele a zhotovitele realizovat stavební práce co nejrychleji a v ideálním případě dokončit stavbu v aktuálním termínu dle Smlouvy o dílo nebylo možné toto zpoždění výrazněji zkrátit. Dochází na základě výše uvedeného k prodloužení předpokládaného harmonogramu a je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro závěrečné fáze projektu a úspěšné předání stavby.

S ohledem na výše uvedené žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do **12. 6. 2026**, kdy také končí projekt administrovaný v rámci Výzvy MPSV NPO č. 31_22_044.

Děkujeme za zvážení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Hana Jamborová
starostka