

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MMZL 017768/2026
VYŘIZUJE: Monika Valeriánová
TEL.: 577 630 207
E-MAIL: monikavalerianova@zlin.eu
DATUM: 03.02.2026

Krajský úřad Zlínského kraje
Ing. Dana Koplíková
Odbor strategického rozvoje kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Oznámení nepodstatné změny v projektu „Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně“

Vážená paní Koplíková,

na základě Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. D/1883/2022/STR na projekt „**Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně**“ (dále jen „tržiště“) obdrželo statutární město Zlín finanční podporu od Zlínského kraje. Z uvedené smlouvy pro příjemce finanční podpory vyplývají závazné podmínky, které se vztahují zejména k povinnosti zajistit dlouhodobou udržitelnost projektu a povinnosti zachovat účel projektu. V návaznosti na tyto skutečnosti si Vám dovoluujeme zaslat toto oznámení, jehož cílem je informovat o plánované úpravě v bezprostředním okolí revitalizovaného území tržiště.

V rámci přípravy projektu „**Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně**“, jehož realizace je předpokládána v období let 2026 – 2029, byla identifikována potřeba provést dílčí změny týkající se povrchů ve čtyřech konkrétních lokalitách. Tyto lokality přímo navazují na území tržiště a tvoří s ním funkční i vizuální celek. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit, aby nově vznikající chodníky a přilehlé plochy byly řešeny jednotně a v souladu s architektonickým a urbanistickým konceptem širšího území. Přesná lokalizace dotčených míst včetně technické dokumentace a fotografické přílohy je součástí tohoto oznámení.

Navrhovaná úprava spočívá ve vyjmutí stávajících žulových kostek a jejich nahrazení betonovým povrchem, který bude použit i v rámci připravované revitalizace Sadu Svobody. Cílem je zajistit jednotný vzhled a funkční propojení obou projektů. Žulové kostky budou bezpečně uskladněny a ponechány k případnému dalšímu využití, zejména pro budoucí opravy povrchů v rámci již revitalizovaného území tržiště, aby byla zachována možnost jejich opětovného použití.

Jsme přesvědčeni, že se jedná o nepodstatnou změnu projektu, která nijak nezasahuje do jeho účelu, charakteru ani výsledku zrealizovaného projektu tržiště. Navrhovaná úprava nemá vliv na plnění monitorovacích indikátorů ani na funkčnost a využitelnost revitalizovaného tržiště. Změna je motivována snahou o zachování estetické i technické jednoty veřejného prostoru a o zajištění dlouhodobé kvality navazujících ploch.

Před zahájením samotné fyzické realizace této úpravy Vás tímto žádáme o posouzení a Vaše vyjádření k námi navrhované změně.

Závěrem mi dovoluji předem poděkovat za Váš vstřícný přístup.

S přáním pěkného dne

Ing. et Ing. Jiří Korec

 Digitální podpis:
05.02.2026 14:38

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor



Přílohy:

- 1) Vizualizace Sadu Svobody s vyznačením čtyř lokalit
- 2) Výkres z dokumentace skutečného provedení tržiště s vyznačením čtyř lokalit
- 3) Fotografie dotčených lokalit 1 až 4

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Nepodařilo se získat informace o podpisu.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: BE874EDAF31A7FA87CB3562766495E228FEDE7E8309C4586C149851A5B71883C
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 76190 Zlín, podatelna@zlinskykraj.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
6.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
albert robot