

SITUAČNÍ ZPRÁVA SÚS ZL

č.4

(k datu 14-04-2026)

INVESTIČNÍ AKCE:

„Revitalizace průmyslového areálu v k.ú. Neubuz pro potřeby SÚS ZL a KÚZK“.

1. Byla zpracovaná a následně v RZK projednána Prověřovací a objemová studie, která obsahuje komplexní posouzení urbanistických a technických parametrů investičního projektu v k.ú. Neubuz. RZK vyslovila se studií souhlas v redukovaném rozsahu, tj. varianta c.); rámcový propočet investičních nákladů 179 mil Kč (bez DPH) v následujícím členění:
 - 1.1. Středisko správa a údržba silnic SÚS ZL
 - 1.2. Sklad krizového řízení KÚZK
2. SÚS ZL zajistí zpracování projektové dokumentace, včetně stavebně-inženýrské činnosti a obstará stavební povolení v rozsahu odsouhlasené, redukované varianty c.)
3. Odbor dopravy KÚZK ve spolupráci SÚS ZL navrhne a předloží RZK model financování další etapy přípravy a realizace projektu „Revitalizace průmyslového areálu v k.ú. Neubuz pro potřeby SÚS ZL a KÚZK“.
4. Rámcová časová osa:
 - 4.1. Zpracování PD pro povolení záměru, inženýrská činnost, včetně obstarání stav. povolení: 04/2026–07/2027
 - 4.2. Projednání a schválení modelu financování investičního projektu: 05/2026-11/2026
 - 4.3. Realizace souboru staveb SÚS ZL a KÚZK: 09/2027–11/2029.

Ve Zlíně 14.4.2026

Libor Lukáš
jednatel společnosti
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.