



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

Vážený pan

Krajský úřad Zlínského kraje  
třída Tomáše Bati 21  
761 90 Zlín

V Praze dne 22. dubna 2025

Č. j.: MPO 42455/2025

Sp. zn.: MPO 34740/2025

Vážený pane vedoucí,

k Vaší žádosti č.j.: KUZL 30117/2025 ze dne 25.3.2025 o souhlas Správce programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury s uzavřením Dodatku č. 1 Kupní smlouvy č. O/0325/2021/INV s odkládací podmínkou se společností AEROSERVIS, spol. s r.o. Vám sděluji následující:

MPO vydalo souhlas s umístěním investora AEROSERVIS, spol. s r.o. čj. MPO 636042/2021/71100 dne 22.12.2021.

Po splnění odkládacích podmínek Kupní smlouvy (vydání stavebního povolení a úhradě kupní ceny), byl pozemek p.č. 2341/34, ostatní plocha o výměře 8 025 m<sup>2</sup> v k.ú. a obci Holešov, za účelem výstavby vývojového pracoviště včetně výrobní kapacity pro leteckou dopravu dne 25.4.203 převeden do vlastnictví investora a bylo zapsáno předkupní právo ve prospěch Zlínského kraje.

Investor dne 12.2.2025 požádal vzhledem k živelné události v září 2024 a úpravě projektové dokumentace k protipovodňové ochraně o prodloužení termínu pro dokončení stavby a získání kolaudačního souhlasu do 31. 12. 2026.

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavby a získání kolaudačního souhlasu do 31.12.2026 a prodloužení závazků investora do 31.12.2032.

Správce programu na základě posouzení předložených podkladů souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby a získání kolaudačního souhlasu a prodloužením závazků investora. Současně upozorňujeme, že odpovědností příjemce dotace je, aby v rámci smluvní dokumentace, kterou uzavírá s investorem, dostatečně ochránil své zájmy a povinnosti vyplývající z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace při nakládání s pozemky/stavebními objekty průmyslové zóny.

S pozdravem

