



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Vážený pan



Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

V Praze dne 11. února 2025

Č. j.: MPO 19792/2025

Sp.Zn. 16904/2025

Vážený pane magistře,

k Vaší žádosti č.j.: KUZL 11591/2025 ze dne 31.1.2025 o souhlas Správce programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále jen Správce programu) s uzavřením dodatku č. 1 Kupní smlouvy se společností MARO Engineering, s.r.o. rekapituluji, že předmětem dodatku č.1 Kupní smlouvy je:

- prodloužení lhůty pro zahájení výstavby do 31.1.2026, původně do dvou let od nabytí vlastnického práva k pozemku, tj. do 31.1.2025;
- prodloužení lhůty pro dokončení stavby a uvedení záměru do provozu do 30.6.2027, původně do 3.1.2026;
- prodloužení podmínek udržitelnosti, zaměstnanosti, poskytování kolaudačních souhlasů, informací o investičním záměru, oprávnění prodeje pozemků a staveb třetí osobě nebo zcizit jinak než prodejem a pronájem pozemku a staveb do 31.12.2040, původně do 31.12.2030;
- navýšení smluvních pokut.

Správce programu na základě posouzení předložených podkladů souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Kupní smlouvy.

S pozdravem

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

