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INVESTIČNÍ ZÁMĚR VE STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ HOLEŠOV – AKTUALIZACE 2024 
 
 
 
Identifikace investora  
 
Název společnosti:    VAPOL CZ s.r.o. 
Sídlo:      75651 Zašová 270 
IČ:     26783789 
DIČ:     CZ 26783789 
Kontaktní údaje:     
     
Stávající provoz:     
Společnost byla založena:   převod na s.r.o. 2002 (1992-fyz.osoba) 
Vlastnická struktura (majetkové podíly): s.r.o. – 100% jediný společník – David Vachník 
 
Základní ekonomické údaje:  

- Společnost dosahuje roční obrat:            160 mil. Kč 
 
 
Činnost společnosti 
 

- Registrace ekonomické činnosti výroby (CZ-NACE) hlavní, případně další významné: 45 
 

- Popis nejdůležitějších činností a produktů společnosti:  
 

Společnost je jedním z největších dodavatelů, tažných zařízení do distribuční sítě autosalonů a servisů. Mezi největší odběratele patří 
například kompletní sít autosalonů Hyundai. Jsme dodavatelem na CZ, SK a HU trh. Dalším významným segmentem je přívěsová a 
upínací technika, kde dodáváme díly a komponenty do přibližně 1500 servisů a prodejen ve všech třech regionech. Firma nemá v SK, 
HU pobočky a vše řeší z centrály v ČR včetně callcentra v různých jazykových podporách. Především CZ, SK, HU. Mezi hlavní 
produktové řady patří již zmiňované tažné zařízení, dále světelná technika, upínací systémy, střešní nosiče a nosiče kol a několik 
privátních značek vyvíjených vlastním produktovým centrem jako například METO, IRP, TowPoint apod. Pro manipulaci s produkty 
využíváme pokročilé automatizované technologie jakými je například systém VERTIFLEX. V lednu 2023 společnost dokončila 
investiční záměr na zakoupeném pozemku v SPZ Holešov, který je úspěšně provozován.  
 
Výše investice byla původně byla předpokládána v rozsahu 30-40 mil, v současnosti včetně technologie dosahuje 90 -100mil.Kč. 
Vývoj tržeb a předpokládané zakázky nám dávají výhled dalšího rozvoje.  
V souvislosti s tím žádáme o odkup dalších (sousedních) pozemků v SPZ Holešov v rozsahu 9 973 m2 za účelem další výstavby. 
SPZ Holešov nám vyhovuje i z důvodu dobré distribuční dostupnosti a probíhajícího dálničního rozvoje a tudíž zde chceme rozvíjet 
naše podnikatelské aktivity.  

 
 

Základní Informace o investičním záměru v SPZ Holešov (další etapa)  
 
- Popis záměru: 

V lednu 2023 společnost dokončila výstavbu areálu v zóně v souladu s kupní smlouvou č. O/0355/2020/INV ze dne 10.02.2021.  
Navazující další výstavba povede k rozšíření stávajícího areálu společnosti v SPZ Holešov, bude umístěna na obou pozemcích. 
V nových objektech budou umístěny automatizované kompletační prostory, vývojové středisko a prostory pro 
skladování. Realizace nového záměru bude probíhat ve dvou dalších etapách, tedy v II. a III. etapě výstavby areálu v průmyslové 
zóně. 
 

- Činnosti vykonávané v SPZ Holešov: činnost kompletace produktů bude vykonávání ze 100 % v průmyslové zóně 
 

- Požadavky na plochu (dle návrhu pozemku SPZ Holešov):  
Poptáváme rozšíření stávající plochy, která je o výměře 15.000 m2 o sousední plochu, o výměře 9.973 m2. 

  
Požadavky na technické parametry IS :  

        -       Elektřina - nové požadavky nejsou. Bude využita stávající trafostanice u budovy s dostatečnou kapacitou trafa. 
- Voda, kanalizace, plyn - připravovaný záměr bude napojen na stávající zkolaudovaný areál na sousedním pozemku, 

přičemž kapacita sítí, zejména splaškové kanalizace bude prověřena projektem.  
- Intenzita dopravy bude denně navýšena přibližně o 2-3 kamiony a 10 osobních vozidel. 
- Možnost vzniku ekologické zátěže není, protože nemáme provoz se zvýšeným rizikem ekologické zátěže. 

 



 
 

- Ostatní požadavky spojené se záměrem:  
Žádáme o delší časový úsek mezi podpisem kupní smlouvy a termínem odkládací podmínky kupní smlouvy pro předložení 
pravomocného stavebního povolení. Minulý, již dokončený investiční záměr na sousedním pozemku, byl termínově napjatý  
a obtížně dosažitelný, především z důvodu délky správních řízení a podmiňujících lhůt dodavatele elektrické energie. Nicméně 
termín byl z naší strany dodržen.   

 
- Předpokládaná výše investice do hmotného a nehmotného majetku – II. a III. etapa:  

                                                                                                                                                     60 – 100 mil.Kč bez DPH  
 

- Předpokládaná investice v členění na nejbližší 3 roky po uzavření kupní smlouvy (II. etapa) :      
 61 - 81 mil. Kč bez DPH  

rok 2024 : 1 mil. Kč 
rok 2025 : 5              mil. Kč  
rok 2026 : 50-70  mil. Kč  
rok 2027 : 5     mil. Kč  
 

- Předpokládaný počet pracovníků v členění na jednotlivé roky – II a III. etapa (nad rámec již dokončeného projektu v I. etapě): 
 
Etapa II.: 
1.rok po uvedení do provozu:  4  ( nad rámec dokončeného projektu předchozí I.etapy) 
2.rok po uvedení do provozu: 7 ( celkem vč.4 a nad rámec dokončeného projektu předchozí etapy ) 
3.rok po uvedení do provozu: 7 ( celkem vč.4 a nad rámec dokončeného projektu předchozí etapy ) 
 
Etapa III.: 
1.rok po uvedení do provozu: 4  (nad rámec dokončeného projektu předchozích etap )     
2.rok po uvedení do provozu: 6 (celkem vč.4 a nad rámec dokončeného projektu předchozích etap) 
3.rok po uvedení do provozu: 6 (celkem vč.4 a nad rámec dokončeného projektu předchozích etap) 
 

- Předpokládaný harmonogram realizace investičního záměru: 
  

Etapa I.:  
2023 - kolaudace stávajícího areálu na sousedním pozemku (dokončeno, splněno, provozováno) 
  
Etapa II.: 
2024 – uzavření kupní smlouvy na nový pozemek, projektová příprava nového záměru 
2025 – dokončení projektu, přípravné administrativně stavební práce, získání stavebního povolení, příprava na realizaci 
2026 – zahájení výstavby   
2027 – dokončení výstavby, kolaudace, spuštění provozu v přistavené části  
 
Etapa III: 
2029 – projektová příprava,   
2030 – dokončení projektu, získání stavebního povolení, příprava na realizaci 
2031 – zahájení výstavby 
2032 – výstavba III. etapy 
2033 – dokončení výstavby, kolaudace, spuštění provozu v přistavěné části 
 

- Rok zahájení přípravných prací a uvedení do provozu: 
o Etapa I.: zahájení přípravných prací  2024  Uvedení do provozu: 2027 
o Etapa II: zahájení přípravných prací  2029  Uvedení do provozu: 2033 

 
- Ostatní informace k záměru:  
               Záměrem je přikoupení sousední parcely a rozšíření stávajícího kompletačního areálu v rámci SPZ Holešov. 

  
- Příloha: Situační plán záměru 
 
 
 
                .............................................. 
V Holešově             dne 15.2.2024      podpis oprávněného  

zástupce společnosti  



nový pozemek
stávající pozemek



Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci - změna č. 11 

Název akce: Strategická průmyslová zóna Holešov - Vnitřní infrastruktura 
Q* 

lnvestor: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

Løıegąfikačni čisıø EDS: 222D232oOo035 
_ __ 

Závazné podmínky Rozhodnutí O poskytnutí návratné finanční výpomoci - změna č. 11 

(dále jen Podmínky) 

stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen Správce programu) 

z Ministerstvem financi ČR (dále jen MF) 

podle vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu S § 5 odst. 3, písm. c), bodem 11 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

národního majetku České republiky a O působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku 

České republiky, ve Znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 547/2012 

a č. 824/2013 jako nedílná součást Rozhodnutí O poskytnutí návratné finanční výpomoci 

změna č. 10 (dále jen Rozhodnutí) pro akci "SPZ Holešov - Vnitřní infrastruktura" (dále 

jen Průmyslová zóna) realizovanou Zlínským krajem (dále jen Příjemce) v rámci 

Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále jen Program) 

vı 

1) Prıjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje, ve vztahu kposkytnuté 

podpoře, dodržovat ustanovení Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve Znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., O účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, vplatněm Znění, a pravidla 

Programu schválená MF pod č.j. 19/40787/2006-193 ve znëní jejich aktualizace schválené MF pod 
č.j.19/62767/2007-193, a to obdobně jako by šlo O prostředky státního rozpočtu. 

2) Vydánim Rozhodnutí nevzniká příjemci právo na poskytnutí Prostředků návratné finanční 

výpomoci (dále jen Prostředky NFV). Prostředky NFV ze státního rozpočtu budou Příjemci 

poskytnuty na základě platného Rozhodnutí za předpokladu dostatečné výše disponibìlních 

prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu v daném kalendářním roce. 

3) Prostředky NFV bude Příjemce oprávněn použít účelně pouze na úhradu nebo refundaci 

způsobilých výdajů dle dispozic určených Správcem programu v Rozhodnutí. Do způsobilých výdajů 
mohou být Zahrnutyi náklady ze smluv a objednávek dle Přílohy Č. 1 Rozhodnutí, které byly uzavřeny 

před datem podání žádosti o Registraci akce SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura včetně nákladů 
uskutečněných před timto datem Z těchto smluv a objednávek. 

4) Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace akce a realizovat akci minimálně 

v rozsahu závazných projektovaných parametrů stavebních objektů tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 

tohoto Rozhodnutí. 

5) Maximální celková výše Prostředků NFV dle usnesení vlády č. 824/2013 je 150 000 tisíc Kč. 
Prostředky NFV nevstupují do podílu dotace 75 % Z celkových uznatelných nákladů v rámci všech 
akcí Strategické průmyslové zóny Holešov. 

V případě, že v příloze č. 1 Rozhodnutí v tabulce ,,Podrobné parametry stavebních objektů 

a provozních souborů“ je stanovena závaznost, jsou pro Příjemce závazné objemy celkem v letech. 
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Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci - změna č. 11 

Název akce: Strategická průmyslová zóna Holešov - Vnitřní infrastruktura 

Investor: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

lilentifikační číslo EDS: 222D232000035 

6) Přijetím finančních prostředků ze státního rozpočtu vzniká Příjemci povinnost vrátit do státního 

rozpočtu přijatou návratnou finanční výpomoc (dále jen NFV) na účet 19-1525-001/0710 (KS - 558, 

VS - 222232000035) v termínech a splátkách:

N 2012-2017 2018 2019 
Í 

2020 2021 2022 
1 

2023 024 ì2025 
I 

2026 
` 

Celkem 

(miı. Kč) 
5P'2"ľ°'<“ 

5 

I 

1,91669 21,91669 P* 

ì 

I-\ 

__H„_, 

|\-I 

IU 
U-V 

_ 

„Ť 
Kumulativně O 1 2 3 5 7 10 15 20 

I 

2131669 
1 

21,91669 

*spIátky v milionech Kč 

Odboru rozpočtu a financování Ministerstva průmyslu a obchodu o každé provedené platbě bude 

zasláno avízo. Splátky NFV jsou považovány za výdaje uznatelné Z příjmů Průmyslové zóny. 

7) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy a realizace akce a hodnoty 

závazných projektovaných parametrů stavebních objektů. Správce programu si vyhrazuje právo 

upřesňovat výši potřeb a zdrojů financování akce včetně výše a formy účasti Prostředků NFV 
v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných parametrů akce a výsledcích zadávacích řízení 

veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných expertíz. Změny termínů přípravy a realizace 

akce a závazných parametrů stavebních objektů a Změny ve výši potřeb a zdrojů financování akce 

včetně výše a formy účasti Prostředků NFV podléhají souhlasu ze strany MF. 

8) Příjemce je povinen dosáhnout cílové hodnoty závazných indikátorů do deseti let od ukončení 

realizace akcí SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, l. etapa, id. č. EDS 222232 0007, SPZ Holešov - 

výkupy nemovitosti, II. etapa, id. č EDS 222D232000018, SPZ Holešov - technická a dopravní 
infrastruktura, id. č. EDS 222D232000019 a SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura, id. č. EDS 
222D232000035, není-li dále stanoveno jinak. 

V případě nedosažení cílové hodnoty závazných indikátorů do deseti let od ukončení realizace akci 

SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, I. etapa, id. č. EDS 2222320007, SPZ Holešov - výkupy 
nemovitostí, Il. etapa, id. č EDS 222D232000018, SPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura, 
id. č. EDS 222D232000019 a SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura, id. č. EDS 222D232000035 je 
Příjemce povinen dosáhnout cílové hodnoty závazných indikátorů nejpozději do 31.12.2040. 

ˇ 
P_Ro_JE_KTovÉ ŘizE_Ni AKçE

_ 

OBSAH A FORMA PREDAVANI ıNFoRMAcı o PRUBEHU REALIZACE AKCE 

9) Příjemce zabezpečí implementační tým pro výstavbu Průmyslové zóny sestávající Z interních 

pracovníků Zlínského kraje a externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, 

inženýrských a projektových činností, vrozsahu a personálním Zastoupení, které odpovídají 

náročnosti akce. Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků 

a společností u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh 

technického provedení, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele, jakož 

i řádný výkon TDS (technického dozoru stavebníka) při realizaci souborů staveb a jejich uvedení do 
provozu. 

10) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí: 

a) pořízení projektové dokumentace veškeıých souborů staveb k územnímu řízení a stavebnímu 

řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další projektové 

podklady a doručování výše uvedených projektových podkladů včetně všech jejich aktualizací 

na vyžádání; 
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Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci - změna č. 11 

Název akce: Strategická průmyslová zóna Holešov - Vnitřní infrastruktura 

Investor: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

Identifikační číslo EDS: 222D232000035 

b) pravomocná územní rozhodnutí, stavební povolení a další rozhodnutí vydávaná podle 
stavebního zákonal, -stanoviska či rozhodnutí vydávaná podle zákona O posuzování vlivů 
na životní prostředí2, podle zákona O ochraně zemědělského půdního fondu3, podle Zákona 
O ochraně přírody a krajiny4 a podle dalších předpisů. Doručování územních rozhodnutí 
a stavebních povolení po nabytí právní moci zástupcům Správce programu a doručování 
ostatních rozhodnutí nebo stanovisek na vyžádání; 

c) pravidelnou Zprávu o průběhu projektové přípravy a správních řízení pro jednotlivé soubory 
staveb včetně majetkoprávní přípravy a doručování zprávy zástupcům Správce programu; 
Správce programu si vyhrazuje právo rozhodovat o frekvenci vypracování a doručování 
zprávy O průběhu projektové přípravy a správních řízení. 

11) Ve fázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek (S výjimkou 
úhrady podílu na nákladech spojených S připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného 
rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., 

o podmínkách připojení k elektrizační soustavě): 

a) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů; 

b) cestou Správce programu zaslat MF návrh Zadávací dokumentace výběrového řízení 

u podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek k vydání Souhlasu se zadáním akce formou 
stanoviska kzadávací dokumentaci. Příjemce je povinen připomínky MF a Správce 
programu v zadávací dokumentaci zohlednit; 

c) vpřípadě nízkého počtu uchazečů a nepříjatelných nabídkových cen může Správce 
programu vyzvat zadavatele ke zrušení výběrového řízení. 

12) Ve fázi výstavby je Příjemce povinen: 

a) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Průmyslové zóny za účasti 

zástupců Správce programu a za účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných 
pracovníků společností, které pověřil výkonem ínvestorských, inženýrských a projektových 
činností, včasné a řádné plnění všech úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. Správce 
programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat 
další jednání v sídle Příjemce nebo na jiném místě; 

b) vypracovat a průběžně aktualizovat řádný harmonogram výstavby Průmyslové zóny 
v členění podle jednotlivých stavebních souborů a dodržovat harmonogram ze strany svých 
pověřených pracovníků a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil výkonem 
investorských. inženýrských a projektových činností a na vyžádání doručovat aktuální 

harmonogram v elektronické podobě zástupcům Správce programu; 

c) předkládat zástupcům Správce programu na vyžádání veškeré nezbytné podklady pro výkon 
supervizní činností, Zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a 
správců sítí a veškerá správní rozhodnutí po nabytí právní moci (zejména územní rozhodnuti, 
stavební povolení, kolaudační souhlasy, rozhodnutí O předčasném užívání stavby nebo 
rozhodnutí O prozatímním užívání stavby); 

d) předkládat zástupcům Správce programu k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti 
dokumentaci pro zadání stavby, které mají dopad na cenu nebo kvalitu; 

1 Zák. č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, v platném Znění 
2 Zák. č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, v platném Znění 
3 Zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném Znění 
4 Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, V platném znění 

strana 3/9



Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci - změna č. 11 

Název akce: Strategická průmyslová zóna Holešov - Vnitřní infrastruktura 

Investor: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

identifikační číslo EDS: 222D232000O35 

e) umožnit vstup zástupců Správce programu na staveniště a soustavnou součinnost TDS se 
zástupci Správce programu za účelem výkonu supenıizního dohledu při kontrole provádění 

prací, služeb či dodávek a při ověřování souladu fakturace se skutečností. 

13) Pokud Příjemce není schopen zabezpečit výstavby Průmyslové zóny vsouladu S obsahem 
Rozhodnutí, je povinen před započetím změn neprodleně informovat Správce programu O 

veškerých změnách vzniklých při výstavbě Průmyslové zóny (např. změna termínu realizace, Změna 

výše nákladů apod.) formou žádosti O změnu Rozhodnutí. Žádost musí obsahovat mimo jiné 
zdůvodnění Změny a doložení relevantních formulářů EDS. Správce programu po projednání žádostí 
vmeziresortní hodnotitelské komisi provede změnu Rozhodnutí nebo žádost zamítne. Změna 
Rozhodnutí podléhá souhlasu MF, který bude vyjádřen podpisem změny Rozhodnutí ze strany MF. 

14) Žádost o Změnu Rozhodnutí včetně nezbytných příloh Příjemce předloží Správci programu 

nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání mezirezortní hodnotitelské komise. 

Pokud Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost mezirezortní hodnotitelské 

komisi předložena. 

15) Dokončení výstavby Průmyslové zóny se rozumí stav, kdy jsou dokončeny veškeré její etapy, 

tedy kdy je ke všem stavbám v rámci realizované akce vydán kolaudační souhlas, případně povolení 

ke zkušebnímu provozu či jiná rozhodnutí ve vztahu ke stavbám umístěným na pozemcích 

Průmyslové zóny, kterými lze řádně prokázat využití pozemků Průmyslové zóny v souladu 

S Podmínkami a Programem. 

16) Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení výstavby Průmyslové zóny předloží Správci 

programu dokumentaci závěrečného vyhodnocení. Při vypracování závěrečného vyhodnocení musí 

Příjemce postupovat dle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. a v souladu S pravidly Programu. 

Příjemce v rámci závěrečného vyhodnocení předloží: 

a) zprávu O plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených 

vRozhodnutí: Zpráva obsahuje popis přínosu projektu, přehled financování projektu, 

skutečně dosažené hodnoty indikátorů a závazných parametrů uvedených vposledním 

platném Rozhodnutí; 

b) podklady potvrzující splnění/nesplnění indikátorů a závazných parametrů; 

c) kolaudační rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu s doložkou nabytí právní moci; 

d) Závěrečné vyúčtování a finanční vypořádání Prostředků NFV poskytnutých na financování 
v rozsahu dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; 

e) vpřípadě, kdy způsobilými výdaji byly náklady vynaložené na výkupy nemovitostí, jsou 

součástí závěrečné Zprávy platná kupní smlouva, výpisy zkatastru a výpisů zůčtu; 

u ostatních způsobilých výdajů: smlouvy o dílo včetně dodatků, objednávky, faktury 

a výpisyz účtů. Doklady se předkládají jako prosté kopie; 

f) vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném ve Zvláštním předpisu -formuláře lsprofin - 

EDS viz vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; 

g) zprávy O provedených kontrolách použití Prostředků NFV; 

h) výpisy Z účtů dokládající připsání Prostředků NFV na účet příjemce dotace; 

i) jiné přílohy. 

17) Veškeré doklady Prıjemce doručuje Správci programu následovně: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Odbor brownfields a rozvoje inovačniho podnikání 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
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_ 
PRAVIDLA PRO PosKYTovÁN_i ZÁLoH

I UHRADA PAKTUR ZA PROVEDENE PRACE A DoDAvKY 

18) Prostředky NFV budou uvolňovány na účet Příjemce do 60 dnů po předložení žádosti za 
předpokladu dostatečné výše disponibilních prostředků vrozpočtové kapitole Správce programu. 
V žádosti Příjemce prokáže uhrazení nebo splatnost nákladů (fakturu), jejichž Zdrojové pokrytí 
Z Prostředkù NFV požaduje a na které má podle těchto Podmínek nárok. Žádost s uvedením čísla 
bankovního účtu předkládá Příjemce postupuje Správci programu. Prostředky NFV je možné 
uvolňovat až na základě platného Rozhodnutí, které je podepsané všemi zúčastněnými stranami. 

Při uzavírání smluv O dílo/kupních smluv se doporučuje Přijemci v souvislosti S termíny fakturace za 
dílo zohlednit výše uvedené postupy uvolňování prostředků. Zejména splatnost faktur nejméně 60 dnl. 

19) Správce programu Prostředky NFV zálohové neposkytuje, výjimku může na základě posouzení 
příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním 
nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického regulačního 
úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojeni k elektrizační soustavě. Příjemce může poskytovat 
zálohy Zhotovitelům stavebních objektů a provozních souborů a smluvním partnerům 
ze smlouvy O sdružené výstavbě a dalším smluvním partnerům zvlastních zdrojů a po provedení 
věcného plnění požádat o refundaci nákladů Správce programu. 

PovıNNosTı PŘÍJEMCE PRI ZMÉNÉ vLAsTNıc'ıjví POZEMKÚ 
A TEcHNıcKEHo vYBAvENı UZEMI 

20) Příjemce není oprávněn v období po přijetí žádostí O registrací až po dobu ukončení platnosti 
těchto Podmínek bez předchozího souhlasu Správce programu a MF převést vlastnictví stavebních 
objektů a provozních souborů staveb Průmyslové zóny na jinou osobu. Tato podmínka neplatí pro 
stavební objekty a provozní soubory pořizované v rámci sdružené výstavby od počátku do vlastnictví 
jiné osoby, pro přeložky technického vybavení území a dalšího vybavení území, pro příspěvky na 
vyvolané opravy stavebních objektů a provozních souborů ve vlastnictví jiné osoby a pro stavební 
objekty a provozní soubory, které se nacházejí na vykoupených pozemcích, a tedy sdílejí stejný 
právní osud hlavni věci. 

21) Nestanoví-li Správce programu jinak, je Příjemce povinen pozemky Průmyslové zóny využít 
vobdobí po přijetí žádosti o registraci až po dobu ukončení platností Podmínek pouze pro účely 
investiční výstavby v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ NACE 10-33), vyjma oborů 
zaměřených na prvotní zpracování surovin, voborech strategických služeb, v technologických 
centrech nebo v oblastí výzkumu a vývoje. 

22) Příjemce není oprávněn v období po přijetí žádosti o registraci až po dobu ukončení platnosti 
Podmínek bez předchozího souhlasu Správce programu: 

a) pozemky Průmyslové zóny zatlžit služebností, zástavním právem, nebo jiným právem, které 
by bránilo využití pozemků Průmyslové zóny v souladu s ČI. 21) Podmínek; 

b) pozemky Průmyslové zóny pronajmout. propachtovat nebo převést na jinou osobu, pokud se 
nejedná o pronájem či převod podle čl. 24).Podminek; 

c) změnit stávající funkční využití pozemků Průmyslové zóny v územně plánovací dokumentaci. 

23) Příjemce se žádostí O souhlas dle čl. 22) či při oznámení o dispozici s pozemky Průmyslové zóny 
dle ČI. 24) zasílá Správci programu: 

a) návrh kupní, nájemní, pachtovni smlouvy, smlouvy O Zřízení služebností, práva stavby či jiné 
smlouvy, na jejímž základě má dojít k dispozicím S pozemky; 

b) Základní informace o investičním záměru, tzn. jméno investora, Zařazení investičního záměru 
podle CZ-NACE, výší investice určenou na pořízení hmotného a nehmotného investičního 
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majetku v nejbližších třech letech v členění na jednotlivé roky, počet vytvořených pracovních 
míst v nejbližších třech letech v členění na jednotlivé roky; 

c) znalecký posudek 0 obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší třech měsíců; 

d) kopii katastrální mapy S vyznačením hranic Průmyslové zóny a převáděných/zatěžovaných 
pozemků. 

24) Příjemce je oprávněn pronajmout, převést pozemky či Zatížit pozemky Průmyslové zóny právem 
stavby nebo jiným právem investora vobdobí po přijetí žádosti O registraci až po dobu ukončení 
platnosti Podmínek v případě, že je zajištěno plnění povinností dle Programu 
a Podmínek, Zejm. čl. 21 Podmínek. Každou takovou dispozici je předem Příjemce povinen oznámit 
Správci programu, který se ktakové dispozici S pozemky Průmyslové zóny má právo vyjádřit. 

Příjemci se doporučuje při převodu, pronájmu pozemků Průmyslové zóny či zatížení pozemků 
Průmyslové zóny právem investora, zajistit ochranu svých zájmů a práv a zejména povinností 
vyplývajících Příjemci ztěchto Podmínek a Programu. Příjemce bere na vědomí, že pokud dojde 
k porušení povinnosti vyplývajících ZPodmínek či Programu a to zejména investory vdobě po 
uzavření nájemní smlouvy a pronájmu či převodu pozemků Průmyslové zóny, či po vzniku práva 
investora k pozemkům Průmyslové zóny, může být taková situace posuzována jako neoprávněné 
použítí Prostředkù NFV. 

Za tím účelem se Příjemci doporučuje realizovat pronájem, resp. převod pozemků či zatížení 

pozemků právem investora jedním Z následujících způsobů: 

a) prostřednictvím smlouvy o nájmu a smlouvy O budoucí smlouvě kupní - Příjemce pozemky 
pronajme a teprve po uskutečnění investiční výstavby ke sjednanému účelu (pravomocně 
kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí O zkušebním provozu apod.) dotčenou část pozemků 
převede na investora kupní smlouvou dle písm. b); 

b) prostřednictvím kupní smlouvy, která bude obsahovat dostatečné určité a dostatečně 
zajištěné závazky investora ve vztahu k Zajištění povinnosti Příjemce dle čl. 21 Podmínek. 

Ve smlouvách uzavíraných Sinvestory se doporučuje zavázat investory povinností předkládat 

kolaudační rozhodnuti, rozhodnutí O zkušebním provozu či jiná rozhodnutí ve vztahu ke stavbám 
umístěným na pozemcích Průmyslové zóny, kterými lze řádně prokázat využití pozemků 
Průmyslové zóny v souladu S Podmínkami a Programem. 

25) Příjemce je oprávněn převést nemovitosti Průmyslové zóny ínvestorovi minimálně za obvyklou 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Převod pozemků za zvýhodněnou cenu je možný pouze 
vsouladu S Pravidly pro poskytování veřejné podpory. Převod pozemku za zvýhodněnou cenu je 
započítán jako veřejná podpora a je administrována jako podpora de mínimís dle Nařízení Komise 
(EU) č. 1407/2013, O podpoře de mínimís. 

26) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Průmyslové 
zóny a vyjadřovat se k návrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Průmyslové zóny. 

27) Přijetím Prostředkù NFV vzniká Příjemci povinnost nakládat s prostředky získanými po dobu 
realizace výstavby Průmyslové zóny, až po dobu ukončení platnosti podmínek tohoto Rozhodnutí, 
za převod, pacht nebo pronájem pozemků Průmyslové zóny nebo převod či pronájem stavebních 
objektů a provozních souborů, popřípadě za Zřízení služebností dle dispozic a Správce programu. 

vÉcNÄ A FINANČNÍ KONTROLA 

28) Použití Prostředkù NFV (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupy a realizace staveb, na kterých 
se Prostředky NFV podílejí), podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů 
Finanční správy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
podle zákona č. 255/2012 Sb., O kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

29) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících: 

a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí podpory; 
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b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky NVF; 

c) soulad čerpání a užití Prostředkù NFV S pravidly Programu, příslušnými právními předpisy 
a těmito Podmínkami. 

30) Vécnou kontrolou se rozumí souhrn činnosti formou dohledu nad činností technického dozoru 
investora ověřujících: 

a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných Z Prostředkù NFV, 

b) Soulad fakturace se skutečností. 

31) Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF, a orgánům 
Finanční správy provádění finanční a věcné kontroly použití Prostředkù NFV a poskytnoutjim při tom 
veškerou potřebnou součinnost. 

32) Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředkù NFV vyslovuje Souhlas 
S prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční 
správy a je srozumén s případným odvodem neoprávněné použitých a zadržených Prostředkù NFV. 

33) Neoprávněným použitím Prostředkù NFV se rozumí takové použití prostředků, kterým byla 
porušena povinnost stanovená V těchto závazných Podmínkách Rozhodnutí. Zadržením Prostředkù 
NFV se rozumí porušení povinnosti vrácení Prostředkù NFV ve stanoveném termínu. 

34) Neoprávněné použití nebo zadržení Prostředkù NFV Příjemcem bude vsouladu 
s čl. 1) těchto Podmínek považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a bude Sankcionováno 
odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

ıv V ı v n ıv ı vı 
ZAUCTOVANI PROSTREDKU NFV V UCETNICTVI PRIJEMCE 

35) Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění 
pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího 
s Prùmyslovou zónou, tzn., bude účtovat na Zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický 
znak u všech aktuálních účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním 
deníku Průmyslové zóny. Musí být jednoznačně prokazatelně, že konkrétní náklad či příjem 
je vykazován v Souvislosti S Prùmyslovou zónou a skutečně odpovídá jejímu charakteru. 

36) Prostředky NFV je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem 
č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování dotací poskytnutých 
Správcem programu a dotací přijatých územnlmi celky. 

PŘEHLED o PŘíJMEcH A vÝDAJicH 

37) Příjemce zasílá po dobu realizace výstavby Průmyslové zóny Správci programu finanční 
vypořádání návratné finanční výpomoci dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání za 
každý kalendářní rok financování výstavby Průmyslové zóny v termínu do 31. ledna následujícího 
roku. 

38) Veškeré realizované výnosy akcí SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, I. etapa, id. č. EDS 222232 
0007, SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, II. etapa, id. č EDS 222D232000018, SPZ Holešov - 
technická a dopravní infrastruktura, id. Č. EDS 222D232000019 a SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura, 
id. č. EDS 222D232000035 musí být vráceny na účet Správce programu nebo vynaloženy Zpět do 
Průmyslové Zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je možná refundace způsobilých výdajů 
spojených s přípravou jmenovaných akcí Příjemci dotace. 

39) Příjemce zasílá každoročně po dobu platnosti Podmínek „Přehled opříjmech avýdajích“ 
Správci programu. 
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40) Příjemce podpory musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektů Strategické průmyslové zóny Holešov nebyl generován zisk, se kterým by nebylo naloženo V souladu s čl. 38) 
Podminek. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
41) Platnost podmínek Rozhodnutí - Tyto Podmínky platí do doby dosažení cílové hodnoty závazných indikátorů stanovených tímto Rozhodnutím, nejméně však po dobu deseti let od 
ukončení realizace akcí SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, I. etapa, id. č. EDS 222232 0007, SPZ Holešov - výkupy nemovitostí, ll. etapa, id. č EDS 222D232000018, SPZ Holešov - technická a 
dopravní infrastruktura, id. č. EDS 222D232000019 a SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura, id. č. EDS 222D232000O35 vyjma podmínky 21), 22), 24), 38) a 43), které platí i po uplynutí této lhůty do doby, 
kdy Příjemce disponuje pozemky Průmyslové zóny, které nebyly převedeny ve prospěch třetích 
osob a jsou využitelné pro realizací záměrů podle bodu 21 Podmínek, (tj. nejedná se O pozemky, 
které zůstanou v majetku příjemce dotace a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění společných inženýrských sítí a komunikací atd.). 

42) Příjemce umístí a ponechá po dobu výstavby Průmyslové zóny až po dobu platností Podmínek na viditelném místě u všech příjezdových komunikací do Průmyslové zóny návěští odpovídajících rozměrů soznámením, že Průmyslová zóna je budována za pomocí Ministerstva průmyslu a 
obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic Czechlnvest. Příjemce dále zajistí u každého dodavatele stavební a technologické části stavby na jeho staveništi oznámení, že investorem je 
Zlínský kraj za pomoci Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podporu podnikání a investic Czechlnvest. 

43) Příjemce je povinen zasílat Určené organizaci po dobu platnosti Podmínek výroční zprávu o stavu obsazení Průmyslové zóny. Ve zprávě uvádí Základní informace platné 
k 31. 12. příslušného roku, tzn. všechny v uplynulých letech realizované investiční Záměry, 
u každého záměru jméno investora, zařazení investičního záměru podle CZ-NACE, plochu pozemků Průmyslové zóny ve vlastnictví investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice, počet dosud vytvořených pracovních míst, ke zprávě se přikládají kolaudační souhlasy, rozhodnutí o zkušebním provozu či jiná rozhodnutí ve vztahu ke stavbám umístěným na pozemcích Průmyslové zóny, kterými lze řádně prokázat využití pozemků Průmyslové zóny v souladu 
s Podmínkami a Programem. Pokud nebude Určenou organizací stanoveno jinak, je Příjemce povinen Zaslat výroční zprávu nejpozději do 31. 1. následujícího roku. 
44) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky vrámci Rozhodnutí. Změny vPodmínkách podléhají souhlasu ze Strany MF, který je vyjádřen podpisem příslušné Změny Rozhodnutí. 

45) Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, Podmínky přijímá a zavazuje se je dodržovat, což stvrzuje svým podpisem. 

46) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a nabývají platností a účinnosti dnem převzetí Příjemcem a zavazují Příjemce po dobu platnosti Podmínek. 
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Regulativy a zásady pro příchozí investice  
v SPZ Holešov 

1. Základní pravidla pro umístění investic v SPZ Holešov:  
 

1.1. Činnost není v rozporu se zaměřením zóny – investiční výstavba v oborech zpracovatelského 

průmyslu (CZ NACE 10-33), v oborech strategických služeb,  

v technologických centrech nebo v oblasti výzkumu a vývoje, vyjma oborů zaměřených  

na prvotní zpracování surovin (pravidla podpory podnikatelských nemovitostí). 

 

1.2. Záměr nesmí být v rozporu s platným územním plánem města Holešov, obce Zahnašovice (dle 

umístění záměru).  

 

1.3. Respektování Závazných podmínek a regulativů zástavby:  

Maximální výška budovy             16 m;  

Maximální výška solitérní stavby            30 m;  

Minimum výsadby zeleně            20 %;  

Maximální zastavěnost budovami           60 %;  

 

1.4. Posouzení záměru v procesu EIA – posouzení dopadu vlivů na životní prostředí (dle konkrétního 

záměru), pokud je požadováno.  

 

1.5. Hydrogeologické posouzení předmětné lokality (2. vnější ochranné pásmo vodního zdroje), 

vyhodnocení mocnosti pokryvných sprašových hlín a rozsahu zásahu do nich. Vyhodnocení 

možnosti zásaku dešťových vod ze střech či jeho vyloučení. 

 

1.6. Jímání dešťových vod ze střech separátně, preferováno jejich zasakování či znovuvyužití (zálivka, 

výroba).  

 

V přípravné fázi projektu je investor povinen konzultovat umístění objektu, sjezdu a připojení záměru 

na jednotlivé inženýrské sítě v dostatečném časovém předstihu a zapracovat případné připomínky 

do projektové dokumentace. 

 

2. Požadavky na jednotné urbanistické řešení: 

2.1.  Uliční čára pro nadzemní objekty je dána minimální vzdáleností 10 m od uliční hranice pozemku 

investora. Na pozemku mezi uliční čarou a uliční hranicí pozemku je možné situovat podzemní IS, 

vrátnice, vjezdy a parkoviště pro zaměstnance.  

 

2.2.  Z hlediska jednotné architektonické koncepce jsou v území preferovány ploché střechy. 

 

2.3.  Každý investor je povinen zajistit parkování pro zaměstnance a pro obslužná vozidla  

a jejich otáčení na svém pozemku. 

  

2.4.  Z hlediska zachování jednotného urbanistického řešení areálu je třeba sjednotit uliční trasy 

oplocení areálů. Ploty budou transparentní, řešené pletivem.  

 

2.5.  Informační systém pro orientaci v SPZ bude jednotný. 
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3. Zásady pro umístění vjezdů: 

3.1.  Vjezdy dvou proti sobě umístěných areálu budou přednostně řešené průsečnou křižovatkou 

(bezpečnost pro současně vyjíždějící vozidla z obou areálu).  

 

3.2.  Návrh vjezdu do areálu je nutné odsouhlasit v dostatečném časovém předstihu. 

 

3.3.  Zpevněné plochy budou odvodněny na pozemku investora, musí být dodržena podmínka zamezení 

odtoku dešťových vod z pozemku investora na komunikace v areálu SPZ Holešov. 

 

 

4. Požadavky na retenci dešťových vod: 

 

4.1.  Zásak je preferovaný a možný pouze ze střech za podmínky použití krytin bez negativního vlivu 

pro pitnou vodu (doporučuje se použití hydroizolační fólie FPO/TPO, které jsou vyráběny z 

termoplastických (TPO) nebo flexibilních (FPO) polyolefinů). Retenční objem zasakovacích 

zařízení bude počítán dle požadavku „ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod“ pro 

celou časovou řadu návrhových srážek s periodicitou p = 0,2.  

Se stejnou periodicitou bude počítán retenční objem s regulovaným odtokem v případě 

hydrogeologickým posudkem vyloučeného zasakování. Jako povolený odtok bude uvažován 

teoretický odtok z nezastavěné stávající zelené plochy spočítaný pro návrhovou intenzitu deště. 

Výpočet bude proveden v souladu s „TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami“. 

Návrhová intenzitu deště pro kanalizační sítě vč. odlučovačů lehkých kapalin: q15 = 160 l.s-1.ha-1 

Periodicita p=0,5. 

Povolený odtok je možno uvažovat i při výpočtu objemu zasakovacího zařízení, které bude 

vybaveno bezpečnostním přepadem pro případ naplnění vypočteného objemu. 

Vhodným řešením je návrh otevřené vsakovací krajinotvorné nádrže. 

V případě napojení investora na jednotnou kanalizaci vedenou do Holešova (mimo poldr), platí 

prioritně podmínky stanovené provozovatelem kanalizace VaK Kroměříž, a.s. 

 

4.2.  Z komunikací a zpevněných ploch není možné zasakování, musí být zajištěn odvod potencionálně 

kontaminovaných dešťových (i ostatních) vod zabezpečeným způsobem na odlučovače lehkých 

kapalin, ze kterých je možné zaústění do dešťové kanalizace lokality. Odlučovače budou vybaveny 

koalescenčním a sorpčním filtrem. Návrhová koncentrace NEL na odtoku 0,2 mg/l.  

 

5. Zajištění ochrany podzemních vod při přípravě a realizaci investičních záměrů:  

5.1.  Na základě Rozhodnutí o změně rozhodnutí o pásmech hygienické ochrany (stanovení 

ochranného pásma vodního zdroje) je v případě ochranného pásma 2. stupně – vnější (týká se 

celé SPZ Holešov) je investor povinný vypracovat hydrogeologický posudek, případně provést 

hydrogeologický průzkum.  

 

5.2.  Na základě požadavků hydrogeologického posouzení předmětné stavby je třeba v závislosti na 

mocnosti pokryvných hlín (krycích vrstev sprašových hlín), které chrání kolektor vodního zdroje, 

provést jeden z níže uvedených typů opatření pro vedení splaškových a zaolejovaných dešťových 

kanalizací: 

5.2.1. Opatření s jednou bariérou  
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V případě mocnosti pokryvných hlín zbývajících pode dnem výkopu 1,0 m a větších bude 

provedeno začištění a přehutnění dna výkopu. Pro zlepšení únosnosti základové spáry a ochrany 

obsypu případné drenáže se položí separační geotextílie.  

5.2.2. Opatření se dvěma bariérami  

V případě zbývající mocnosti hlín pode dnem výkopu v rozsahu 0,5-1,0 m bude provedeno 

začištění, přehutnění dna výkopu a doplnění další hutněné vrstvy ze středně plastických jílovitých 

hlín z výkopu tl. 200 mm. Tloušťku této vrstvy je třeba připočítat k hloubce výkopu. Tzn. u opatření 

se dvěma bariérami musí pod rýhou zůstat minimálně 0,5 m pokryvných hlín s přehutněným dnem 

a přehutněnou vrstvou 0,2 m (zahrnuta ve vrstvě 0,5 m). Pro zlepšení únosnosti základové spáry 

a ochrany obsypu případné drenáže se položí separační geotextílie. 

5.2.3. Opatření s dvojitým potrubím či jiná alternativa – zvýšené zabezpečení 

V případě malé mocnosti hlín (méně než 0,5 m) nebo zasažení podkladních štěrkových vrstev je 

požadováno zvýšené zabezpečení. Např. dvouplášťové vedení potrubí splaškové nebo na 

odlučovače lehkých kapalin vedené kanalizace. V základové spáře bude provedeno začištění a 

přehutnění dna výkopu. Pro zlepšení únosnosti základové spáry a ochrany obsypu případné 

drenáže se položí separační geotextílie. 

Splaškové svařované kanalizační potrubí z PP bude uloženo ve vnějším plastovém potrubí. Vnitřní 

potrubí bude vymezeno kluznými objímkami. Do šachet (šachtových vložek) bude napojeno vnější 

potrubí. V případě zvýšeného zabezpečení řešen monitoring případných průsaků, drenážní potrubí 

a monitorovací šachtičky, tento bude řešen i v případě alternativního zabezpečení. 

5.3.  V rámci předkládaných projektových dokumentací budou zhodnoceny závěry hydrogeologického 

posouzení a jednoznačně uveden typ navrhovaného opatření. 

 

5.4.  Za alternativu dvouplášťového potrubí (trubka v trubce) lze považovat PP nebo PE hladké 

kanalizační potrubí svařované na tupo nebo svařované elektrotvarovkami. Minimální 

požadovaná tuhostní třída potrubí je v tomto případě SN 16 kN/m2 (případně SDR 11 v případě 

použití PE potrubí PE100 RC). V případě použitých plastových šachet bude na tyto potrubí 

navařeno, u betonových šachet se připouští elastomerové těsnění v šachtové vložce pro PP 

potrubí s minimální těsností 2,5 baru. Požadavky na materiál potrubí viz níže.  

 

5.5.  V případě odlučovačů lehkých kapalin, kde se základová spára přiblíží štěrkovým vrstvám, budou 

odlučovače lehkých kapalin navrženy vždy ve dvouplášťovém provedení. 

 

5.6. Dle § 24 vyhlášky č. 501/2006 Sb., nelze v zóně umísťovat servisy, opravny a čerpací stanice 

pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladiště, stáčírny, mycí rampy, 

odpařovací stanice, další stavby, zejména dílny, sklady, nádrže topných olejů, sběrny, skládky, ve 

kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, 

například jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky.  

 

6. Požadavky na kanalizační potrubí  

6.1.  Jsou požadovány trouby z polypropylenu případně polyethylenu. Použití potrubí z PVC se 

nepřipouští. Kanalizační trubka – plnostěnná, hladká bez vypěněného jádra a bez příměsí, 

z čistého polypropylenu (bez recyklátů) min. kruhové tuhosti SN 10 kN/m2 splňující ČSN EN 

1852. Ve zpevněných plochách bude potrubí min. kruhové tuhosti SN 12 kN/m2, ve veřejných 

zpevněných plochách min. kruhové tuhosti SN 16 kN/m2. Těsnost spoje je min. 2,5 baru 

(doloženo zkouškou). Index toku taveniny MFR – A třída. 

6.2.  U profilů kanalizace DN 600 (dešťové kanalizace) a výše je možné použít robustní velkoprůměrové 

potrubí z PE-HD nebo PP, spirálovitě ovíjené PP profilem. Toto potrubí bude spojováno 

integrovaným elektrosvařovacím spojem. PE potrubí bude vyrobeno z čistého granulátu RC. 
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6.3.  Připouští se použití hrdlových spojů s integrovaným elastomerovým těsněním. Výjimku tvoří výše 

zmíněné požadavky na svařování při zasažení (či přiblížení) štěrkových vrstev pro splaškovou či 

dešťovou kanalizaci potenciálně zasažitelnou ropnými látkami a velkoprůměrové dešťové stoky.   

 

6.4.  Potrubí a tvarovky z PP musí tvořit ucelený systém. Musí být vhodné do ochranných pásem 

vodních zdrojů. 

 

6.5.  V rámci požadavků na stavbu bude předepsána maximální ovalita potrubí 4 % při předání díla a 6 

% před koncem záruky (připouští se dotvarování max 50 %). 

 

6.6. V rámci předání stavby budou doloženy tlakové zkoušky dle příslušné technické normy                  

ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a kamerový průzkum potrubí. 

 

7. Zásady pro výsadbu zeleně na investorských plochách: 

7.1.  Pro výsadby zeleně v areálech investorů platí tzv. Koeficient zeleně = 20 % z celkové výměry je 

rezervováno pro zelené plochy: trávník, výsadby stromů a záhony okrasných keřů a trvalek.  

 

7.2.  Zásada výsadby co nejvíce stromů, keřů a trvalek mají jen doplňující estetický efekt. Doporučení 

pro další způsoby ozelenění, které mohou příznivě ovlivňovat prostředí – využitím popínavých 

rostlin na fasádách budov a zřizováním extensivních nebo intenzivních zelených střech lze 

významně ovlivnit mikroklima lokality.  

 

7.3.  Sortiment dřevin není nutné volit jen z rajonizovaných druhů, je možné volit i nepůvodní taxony, 

které mohou v daných podmínkách vegetovat lépe, než ty původní. Není ale přípustné používat 

invazivní a agresivně rostoucí druhy – např. trnovník akát, javor jasanolistý, pajasan žlaznatý apod. 

Sortiment dřevin je třeba při již projektování konzultovat s odborem ŽP města.  

 

7.4.  Pro zálivku přednostně využívat potenciál retenčních nádrží, do kterých bude sváděna dešťová 

voda ze střech.  

 

7.5.  Přípojky inženýrských sítí vést pouze v místech vjezdů do vlastních areálů, tam kde bude přerušena 

linie uličního stromořadí (v plochách rozhledových úhlů).  

 

7.6.  Trasy vnitroareálových inženýrských sítí musí být vedeny tak, aby umožňovaly výsadby stromů. 

Pokud bude hrozit kolize kořenového systému se sítěmi, budou stromy vysázeny za využití 

kořenových bariér nebo systémů vedení kořenů.  

 

7.7.  Zajištění pravidelné a odborné údržby zelených ploch.  

 

7.8.  Veškeré práce spojené s navrhováním a realizací sadových úprav musí být prováděny v souladu 

s normami ČSN – 83 9011- Práce s půdou, 83 9021 - Rostliny a jejich výsadby, 83 9031 – Trávníky 

a jejich zakládání, 83 9041 – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, 83 9051 – 

Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, 83 9061 – Ochrana stromů. Porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 

 




