
 

                     
  

 

DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU 
PŘÍPRAVY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ  

„Sportovní hala GJŠ TGM“, 
„Revitalizace Gahurova prospektu“, 

„Vzdělávací a sportovní kampus ORBIS“  
 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: 
 

 

Zlínský kraj 
Zastoupený hejtmanem Ing. Radimem Holišem  

Sídlo: Třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 

IČO: 70891320 

(dále také jako „ZK“) 

a 

statutární město Zlín 
Zastoupené primátorem Ing. et Ing. Jiřím Korcem  

Sídlo: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ  760 01  

IČO: 00283924 

(dále také jako „SMZ“) 

 

a 

SYNOT REAL ESTATE, k.s. 
Zastoupený statutárními zástupci komplementáře SYNOT-A, a.s., IČO: 26222230, paní Jitkou 

Langerovou, předsedou představenstva a Milanem Zedníkem, členem představenstva  

Sídlo: Jaktáře 1475, Mařatice, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 

IČO: 26221276 

(dále také jako „SRE“) 

 

 

ŘÍJEN  2025  

*S00JP01GZXGR* 
                S00JP01GZXGR 
             Ag.č. 4400250893 

denisa.pankova
Psací stroj
Příloha č. 1185-25Z-P01



 

PREAMBULE: 

 
Signatáři dohody shodně konstatují, že mají společnou vůli spolupracovat a vzájemně se podporovat 

při rozvoji vzdělávací infrastruktury ve Zlíně tak, aby žáci, studenti i pedagogové měli co nejkvalitnější 

podmínky pro vzdělávání, zajišťující pozitivní rozvoj jejich osobností i všestranně získaných dovedností. 

Signatáři chtějí společnou měrou přispět k rozvoji všeobecné vzdělanosti, podporují a prosazují principy 

zdravého životního stylu a realizací dále uvedených investičních projektů hodlají zvýšit atraktivitu života 

v krajském městě Zlín.  

Navržená, společná Rozvojová koncepce (Příloha č. 1) je dislokována v lokalitě Zlín-Růmy a navazuje na 

východní linii Gahurova prospektu od místní komunikace před objektem GJŠ TGM po hranici 

zastavitelného území a jejím hlavním cílem je realizovat urbanisticky atraktivní proměnu předmětného 

území pro potřeby vzdělávání, sportu i volnočasových aktivit. 

Tato Dohoda si klade za cíl rámcově vymezit okruh spolupráce při přípravě, prosazení a realizaci 

následujících investičních projektů, které jednotliví signatáři v zájmovém území samostatně připravují: 

 

A. „SPORTOVNÍ HALA GJŠ TGM“  (investor ZK) 

B. „REVITALIZACE GAHUROVA PROSPEKTU“  (investor SMZ) 

C. „VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ KAMPUS ORBIS“ (investor SRE) 

 

Zúčastněné strany se shodly, že je v jejich společném zájmu koordinovaný přístup, vzájemná 
informovanost a podpora v průběhu přípravy všech shora vyjmenovaných investičních projektů. 
Zainteresované strany budou usilovat o urychlení procesu přípravy a zasadí se o to, aby po obstarání 
příslušných povolení kontinuálně docházelo k výstavbě jednotlivých objektů. 
 
 
 
 

Čl. 1 
 

RÁMCOVÉ PARAMETRY SPOLUPRÁCE 
 

1. Pro akceleraci investiční přípravy bude jmenován stálý, společný Koordinační výbor složený ze 

zástupců ZK, SMZ, SRE a dalších přizvaných odborníků. Postup přípravy bude pravidelně 

vyhodnocován a kontrolován, zpravidla 1x měsíčně. 

 

2. S ohledem na předpokládanou časovou posloupnost přípravy, realizace i specifický způsob 

financování jednotlivých investičních projektů, dojde k realizaci těchto projektů v následujícím 

pořadí: 

 2.1. Realizace investičního projektu „B.  SMZ“ 

         2.1.1. Etapa „B1. SMZ“ (předpoklad r. 2027) 

                2.1.2. Etapa „B2. SMZ“ (předpoklad r. 2030) 

        2.2. Realizace investičního projektu „A. ZK“ (předpoklad r. 2027) 

        2.3. Realizace investičního projektu „C. SRE“ (předpoklad r. 2030)  

 



 

 
3. Strany shodně konstatují, že pro zdárný průběh přípravy si vzájemně vyjdou vstříc jednak jako 

dotčení   účastníci stavebně-správních procesů, ale i z hlediska budoucího majetkoprávního 

vypořádání. V průběhu stavebně-inženýrské přípravy bude postupně docházet k uzavírání 

bilaterálních smluv o smlouvách kupních, či směnných (i budoucích), popř. k udělování 

písemných souhlasů signatářů k umístění té-které stavby na pozemcích příslušného účastníka 

této Dohody. 

 

4. Pro přehled a pro zamezení případných budoucích nejasností, signatáři potvrzují dále uvedený 

soupis pozemků v k.ú. Zlín, lokalita Zlín-Růmy, které náleží do jejich výlučného vlastnictví a které 

budou různou měrou dotčeny zejména stavbami připravovaných investičních projektů. 

Předmětné pozemky budou předmětem samostatných, vzájemných majetkoprávních dohod 

mezi jednotlivými signatáři. Způsob a forma majetkoprávního vypořádání bude dohodnuta po 

zpracování projektové dokumentace a po vyhotovení příslušných geodetických podkladů.  

4.1.       SMZ: Dotčené pozemky p.č. 1090/5; 1090/67; 1029/1; 1090/81; 1026; 1090/39 

4.2.       ZK:    Dotčené pozemky p.č. 1090/45; 1090/46; 1090/75; 1090/49; 6914; st.5544 

4.3.       SRE:  Dotčené pozemky p.č. 1090/77; 1090/47; st.6386; st.8411; st.9393  

 

5. Signatáři se dohodli na investorství jednotlivých etap přípravy a realizace investičních projektů   

(viz. Příloha č.1), včetně napojovací páteřní dopravní infrastruktury v zájmovém území Zlín-

Růmy,  podle následujícího klíče: 

5.1. SMZ - zelená síťovaná plocha (B1) a zelená šrafovaná plocha (B2) (investor SMZ) 

5.2. ZK - modrá šrafovaná plocha (investor ZK) 

5.3. SRE - červená šrafovaná plocha (investor SRE) 

        Po dokončení napojovací páteřní dopravní infrastruktury jednotlivými signatáři, dojde k její 

kolaudaci, geodetickém zaměření a následnému finálnímu převodu na SMZ, které bude 

zajišťovat její správu a údržbu. Při projektování je nutné mj. přihlédnout k metodickému 

pokynu „Chodníky 300“ a pro následný převod a navrhované parametry komunikací budou 

účastníci vycházet z aktuálně platných pravidel SMZ pro řešení vlastnických a užívacích vztahů 

k pozemním komunikacím, jejich příslušenství, a s nimi souvisejícím pozemkům. 

6. Podpisem Dohody se její signatáři zavazují podniknout neprodleně veškeré kroky vedoucí 

k upřesnění a konkretizaci časové posloupnosti (harmonogramů), rozdělení úkolů a převzetí dílčí 

zodpovědnosti za splnění deklarovaných cílů. Koordinační výbor bude pravidelně aktualizovat 

harmonogram procesů přípravy vyjmenovaných investičních projektů. 

7. Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění jejího účelu. V případě, že by 

nejpozději do 7-mi let ode dne uzavření této dohody nedošlo k vydání povolení záměrů, je každá 

ze stran oprávněná od této Dohody odstoupit. Dohoda zaniká odstoupením od smlouvy, tj. 

doručením projevu vůle o odstoupení poslední smluvní straně. 

 

8. Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá strany obdrží po dvou exemplářích 

nebo bude uzavřena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k 

dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy všemi smluvními 

stranami. 

 

9. Tato Dohoda je platná a účinná dnem podpisu zúčastněných stran současně s vyznačením 

schvalovacích doložek ZK a SMZ. 



 

 
10. Jakékoliv změny této Dohody lze provádět pouze na základě dohody, formou písemných, 

vzestupně číslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci signatářů. 

 
 

PŘÍLOHA  č.1:  „ROZVOJOVÁ KONCEPCE ZLÍN-RŮMY“, ZLÍN ŘÍJEN 2025 

 

 

 

 
Ve Zlíně dne:  ……………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………                  …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

  ……………………………… 
       Zlínský kraj                          statutární město Zlín    
     Ing. Radim Holiš                     Ing. et Ing. Jiří Korec  
         hejtman                                       primátor 

    SYNOR REAL ESTATE, k.s.  
Jitka Langerová, Milan Zedník 

 statutární zástupci komplementáře 
SYNOT-A, a.s. 

 
 

 

 

 

 

 

   Doložka dle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

   Schváleno orgánem Zlínského kraje:  

   Datum a číslo jednací: xx. xxxxxxx 2025, usnesení číslo: xxxx/xx/2025. 

   Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

   Schváleno orgánem statutárního města Zlín: Rada města Zlína 

   Datum a číslo jednací: 03. 11. 2025, usnesení číslo: xx/20R/2025. 

 

 

 




