
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Žádost o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace č. 
D/1862/2022/STR – prodloužení doby realizace projektu 
 
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1862/2022/STR poskytl Zlínský kraj Městu Kroměříž 

investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci projektu: „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“, 

evidovaného pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace IND/2022/088. 
V souladu s článkem 8. Změna podmínek smlouvy žádá Město Kroměříž, jakožto příjemce dotace  
o úpravu článku 2. Doba realizace projektu odstavce 2.2. 
 
Město Kroměříž žádá o úpravu termínu ukončení doby realizace projektu nově na 31. 7. 2023. 
 
Odůvodnění: 
Termín ukončení realizace stavby, který je stanoven ve Smlouvě o poskytnutí dotace stanovil příjemce 

dotace v souladu s termínem, který je uveden v žádosti o dotaci v IROP. Dle pravidel IROP ovšem termín 

dokončení realizace projektu odpovídá termínu předání a převzetí díla. V případě pravidel dotace z Fondu 
Zlínského kraje ovšem toto datum odpovídá datu vydání kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní 

moci.  
Dne 30. 3. 2023 uzavřelo Město Kroměříž s dodavatelem stavebních prací Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo 

č. SML/377/2021, kdy v průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o méněpráce a vícepráce, 

z nichž některé vícepráce měli vliv na Dobu provádění díla. Na základě Dodatku č. 5 tak došlo k úpravě 

předpokládaného termínu dokončení stavby. Nově je termín dokončení stavby a zahájení předání  
a převzetí dokončeného díla stanoven na 31. 5. 2023. Vzhledem ke složitosti stavby a předpokládané 

složitosti samotného předávacího řízení dokončeného díla a následnému kolaudačnímu řízení město 

Kroměříž předpokládá, že kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci nestihne zajistit v původně 

plánovaném termínu do 30. 6. 2023.  
 
 
 
S pozdravem 
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